Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	202300343, ADICION Y PRORROGA No.1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MAGDA PATRICIA FRANCO PEREZ		
Identificación:	37.322.765		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la prestación de servicios será de 6 meses, contados a partir del momento en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202300177** **202302069**	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 01 / 20 2023 /07 / 04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202300340** **202305612**	**Fecha del R.P.**	2023 / 01 / 30 2023 / 07 / 19

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 28.878.000
Adición 1	$ 12.032.500
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 40.910.500

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2023/01/30	2023/10/14		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
CO1.CTRMOD.11840009	19/07/2023	74 DIAS	$12.032.500	ADICION Y PRORROGA # 1

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$28.878.000**
Adición No. 1		**$12.032.500**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$40.910.500**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$28.878.000**
Valor por ejecutar		**$12.032.500**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.813.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**06**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar acompañamiento en el proceso de verificación de información de las empresas productoras de aperitivos y cervezas artesanales.	Realice proyección de Actos Administrativos de fiscalización a los contribuyentes responsables del impuesto al consumo y participación de licores relacionados con la supervisión de producción, ventas, etc, con el propósito de optimizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Departamento.
Acompañamiento en el levantamiento de actas y demás documentos que dan soporte al procedimiento de aprehensión de productor.	Realice apoyo a la gestión administrativa de la Subsecretaria de Rentas para la verificación de la información suministrada por los contribuyentes, con la que reposa en el sistema de información de la Gobernación.
Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	4483266627	2023/01/30	$330.600
02	4489255228	2023/03/27	$567.100
03	4492260097	2023/03/31	$558.900
04	7880681593	2023/05/09	$558.900
05	7881085961	2023/06/29	$567.500
06	7886685183	2023/07/26	$564.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3.147.200

Se firma en Barranquilla, en julio 31 de 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.:12.561.345 de Santa Marta
Revisó: Dra. Mónica Escamilla Contreras

Magola Patricia Franco Pérez
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 37.322.765 de Ocaña-Norte de Sder.