**CONTRATO 4600098548 DE 2023**
**Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. |
| **NIT:** | 890.905.211-1 |
| **CONTRATISTA**: | TYELL S.A.S. |
| **NIT:** | 900.597.216-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.694.522 |
| **OBJETO:** | Suministro de Vestido y Calzado de Labor – LOTE 3 Calzado Multipropósito |
| **VALOR INICIAL:** | Mil Diecinueve Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Pesos Colombianos M/L ($1.019.235.000,00) Incluido IVA |
| **ADICIONES:** | N/A |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Ocho (8) Meses sin exceder la presente vigencia. |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | N/A |
| **FECHA DE INICIO:** | 04 de julio de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2023 |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600094356 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.

- El contratista realizó pruebas de calzado entregadas.

- Las entregas parciales de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

Entregas realizadas:

Factura FE77

| | | |
|---|---|---|
| Ítem 01 | Zapato Casual | **Cantidad** |
| | | 3500 |
| Ítem 02 | Bota Motociclista | **Cantidad** |
| | | 528 |
| Ítem 03 | Zapato Oficios Varios | **Cantidad** |
| | | 400 |

Factura FE78

| Ítem 02 | Botín casual | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|---|
| | | 650 | $ 150.000,00 | $ 97.500.000,00 |
| Ítem 03 | Bota Agente Tránsito | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| | | 200 | $ 240.000,00 | $ 48.000.000,00 |

Factura FE81

| Ítem 02 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Botín casual | 250 | $ 240.000,00 | $ 60.000.000,00 |

Factura FE86

| Ítem 03 | Bota Agente Tránsito | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|---|
| | | 140 | $ 240.000,00 | $ 33.600.000,00 |

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 99%

Es obligación del contratista realizar las entregas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato y en el desarrollo del contrato se realizan pagos parciales contra entrega.

- Reporte retenciones por contrato:

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|---|
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | 15.375.000,00 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | 1.230.000,00 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 17.527.500,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 6.150.000,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | 7.995.000,00 |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | 3.637.500,00 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | 291.000,00 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 4.146.750,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 1.455.000,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | 1.891.500,00 |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | 1.500.000,00 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | 120.000,00 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 1.710.000,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 600.000,00 |


| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|---|
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | 780.000,00 |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | 840.000,00 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | 67.000,00 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 957.600,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 336.000,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | 436.800,00 |
| **TOTAL** | **67.046.650,00** |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal) |
|---|---|---|
| 06/07/2023 | 06/01/2023 - 06/07/2023 | LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO<br>Representante Legal |
| 03/08/2023 | 03/02/2023 - 03/08/2023 | LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO<br>Representante Legal |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 – 04/03/2023 | LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO<br>Representante Legal |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 – 02/04/2023 | LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO<br>Representante Legal |

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.




## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000123 | 70600000 | 212020200600 | 1000000 | 4000113227 | 0009014894 | 4500014301 |

- Relación de los pagos realizados:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 4500014301 | FE77 | 06.07.2023 | 5000708409 | 731.850.000 |
| 4500014301 | FE78 | 03.08.2023 | 5000710806 | 173.145.000 |
| 4500014301 | FE81 | 04.09.2023 | 5000713102 | 71.400.000 |
| 4500014301 | FE86 | 03.10.2023 | 5000715632 | 39.984.000 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600098548 | 4500014301 | 234 | Gest Hum yServ Ciu | | | $1.019.235.000 | $ 1.016.379.000 | $ 2.856.000 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $1.019.235.000,00 |
| Adiciones | - 0 - |
| Total valor del contrato más adiciones | $1.019.235.000,00 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 1.016.379.000,00 |
| Saldo del contrato | $ 2.856.000,00 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 99% |
| Porcentaje de ejecución física | 99% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de calzado se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600098548 de 2023.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

| Nombre Aseguradora | No Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| Solidaria | 565-47-994000000276 5 | Cumplimiento | 29/06/2023 | 30/06/2024 | $101.923.500.00 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales | 29/06/2023 | 31/12/2026 | $50.961.750.00 |
| | | Calidad del bien | 29/06/2023 | 30/06/2024 | $101.923.500.00 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $ 1.016.379.000,00, correspondiente al suministro de calzado multipropósito, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el supervisor en Medellín el 17 de octubre de 2023,

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA**
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor