SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO SINVA S.A.S
Proyecto: Digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales para el grupo archivo
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE EJECUCIÓN NO. 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 075/2019 MDN-UGG-DA

Informe de ejecución No. 3
Versión 1.0
Fecha de entrega: 22 de Octubre del 2019

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha Actualización	Elaborado/ Modificado Por	Revisado Por	Fecha última revisión	Comentario
0.1	22/10/2019	Felipe Cárdenas	Claudia restrepo	22/10/2019	

CONTENIDO Pág.

INTRODUCCION 4
PROCESAMIENTO ENTREGA 5
FACTURA 7
CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES 8
ANEXOS 9

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestión mensual presentado por Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA al Ministerio de Defensa Nacional y en él se detallan las actividades realizadas en esta entrega.

Contenido del informe gestión:

- Reporte de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones a cargo de Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA para la entrega.

- Relación de documentos o productos entregables, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el contrato.

- Informe Facturación.

- Conclusiones y otros aspectos relevantes (Asuntos o aspectos especiales o extraordinarios que deban ser conocidos por el Ministerio de Defensa Nacional y que puedan afectar o impedir el adecuado cumplimiento del objeto contratado).

PROCESAMIENTO ENTREGA

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega que corresponde a la serie documental Nominas, actos administrativos y su resultado final.

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Generalidades de la Entrega</td><td>La entrega de producción corresponde a un lote 1191 carpetas distribuidas de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="2">Entrega</th></tr>
<tr><th>Formato</th><th>Carpetas</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>4</td></tr>
<tr><td>A3</td><td>1187</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1191</td></tr>
</table>
Esta entrega ya se encuentra terminada.</td></tr>
<tr><td>RECURSOS UTILIZADOS</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega :

RECURSOS HUMANOS
<table>
<tr><th>Producción</th><th>Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM</th><th>Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM</th><th>Turno 8:00 AM a 6:00 PM</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Auxiliar de Archivo</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Digitalizador</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>Control Calidad</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>Transcriptores</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Gerente del proyecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Coordinador del Poryecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Soporte Técnico</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10</td><td>9</td><td>5</td><td>26</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td>RECURSOS TECNOLÓGICOS
<table>
<tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr>
<tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Producción de la Entrega</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entregó las imágenes y PDFs. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos a entregar
<table>
<tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr>
<tr><td>A3</td><td>617091</td><td>230900</td><td>416</td><td>617507</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>803</td><td>329</td><td>1</td><td>804</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>618311</td><td>231229</td><td>417</td><td>618311</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

FACTURA

A continuación se presenta el soporte de la factura No. 5616 de la entrega

FACTURA 5616

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO SIN IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO	IMAGEN	617507	$ 158	$ 188	$ 97.555.731	$ 116.091.316
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS	IMAGEN	804	$ 110	$ 131	$ 88.508	$ 105.324
DIGITALIZACION SUPERIO A TAMAÑO A3 Y HASTA TAMAÑO PLIEGO	IMAGEN	0	$ 504	$ 600	$ 0	$ 0
INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3	PAGO	231229	$ 116	$ 138	$ 26.814.788	$ 31.909.602
TOTAL EN PESOS					**$ 124.459.027**	**$ 148.106.242**

TOTAL	**$ 124.459.027**	**$ 148.106.242**
IVA 19 %	**$ 23.647.215**	
	$ 148.106.242	

Luz Eliana Rocha
Facturación y Cartera
SINVA S.A.S
Octubre 22 de 2019

CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES


- Se prestó el servicio de digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales correspondiente a 1191 carpetas de la entrega.

- Se evidencio que la serie actos administrativos Resoluciones tiene una gran cantidad de pdfs por libro en promedio 200 lo que hizo que el proceso de digitalización y digitacion fuera mas dispendioso.

ANEXOS

ANEXO 1: INFORME PAGO DE PARAFISCALES

INFORME PRESENTADO POR:



LUIS FELIPE CÁRDENAS
GERENTE DE PROYECTO
SINVA S.A.S