ACTA DE REINICIO No. 2	
Número del Contrato o Convenio:	FNTCE-133-2022
Objeto:	Brindar y garantizar las condiciones de infraestructura y servicios tecnológicos que permitan el alojamiento y almacenamiento de información en nube digital.
Contratista / Cooperante:	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y JURÍDICAS S.A.S
Supervisor / Interventor	SUPERVISION EXTERNA GRUPO IS COLOMBIA S.A.S
Valor:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS $242.000.000 (IVA INCLUIDO)
Término de Ejecución:	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre el contratista y el supervisor, previa aprobación de las garantías contractuales exigidas.
Fecha Aprobación Póliza: (en caso de que aplique)	26/09/2022
Fecha de Inicio:	25/10/2022
Fecha de Terminación:	25/10/2023*

(*) Nueva fecha de terminación de acuerdo con el acta de reinicio 1 es el 25/01/2024

INFORMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	
Suspensión:	No. 2
Fecha de Suspensión:	07/07/2023 Dos (02) meses del 07/07/2023 al 08/09/2023.
Prórroga:	No. 1
Fecha de Prórroga:	08/09/2023 Un (01) mes del 08/09/2023 al 08/10/2023.

INFORMACIÓN DEL REINICIO	
Fecha de Reinicio:	09/10/2023
Fecha de terminación:	25/04/2024
Documentos anexos:	Acta de suspensión 2, prórroga 1

El presente documento se suscribe en Bogotá el 09 de octubre de 2023

Supervisor y/o Interventor:

MARCELA NAVARRETE SEPÚLVEDA
PROFESIONAL JURÍDICA
GRUPO IS COLOMBIA S.A.S

Contratista y/o Cooperante:

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ULLOA
RL AUTENTICSOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Y JURÍDICAS S.A.S.

VoBo del Director del Área:

MÓNICA ISABEL POSSO DEL CASTILLO
Directora de Competitividad
P.A, FONTUR

Proyectó: Vilma Cure – Supervisora GISC