ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	: CO1.PCCNTR.5345657
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Proceso de Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No	: MC015_2023
OBJETO	: Realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Municipio de Villagarzón (Putumayo).
LOCALIZACIÓN	: Villagarzón (Putumayo).
VALOR	: Sesenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos (63.862.393).
PLAZO	: Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 22/09/2023
FECHA DE INICIO	: 29/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 29/12/2023
CONTRATISTA	: GEORGY PAOLO RUSSI LADINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.421.356 de la ciudad de Bogotá.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: JOSE JESÚS SOLARTE PASTAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.991.266 de la ciudad de Pasto.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Laura Sofía Noguera López
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA	: 29/09/2023

El Ingeniero Georgy Paolo Russi Ladino en calidad de CONTRATISTA, el Ingeniero José Jesús Solarte Pastas en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, Laura Sofía Noguera López profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de Lider del Proyecto y Carlos Alberto Díaz López en calidad de Coordinador Administrativo dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 29 días, del mes de septiembre de 2023, por los que en ella intervinieron.

GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Representante Legal
Contratista

JOSE JESÚS SOLARTE PASTAS
Representante Legal
Consultor Interventoría

LAURA SOFÍA NOGUERA LÓPEZ
Coordinadora del Proyecto
P. Universitario - Dirección Seccional Pasto

CARLOS ALBERTO DIAZ LÓPEZ
Coordinador Administrativo
Dirección Seccional Pasto