ALCALDIA DE VILLAMARÍA - CALDAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

ACTA DE INICIACION PARA CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL ACTA	viernes, 06 de octubre de 2023			
CONTRATO Nº	748-2023			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA			
FECHA DE INICIO	viernes, 06 de octubre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**		lunes, 04 de diciembre de 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	SESENTA (60) DIAS	**VALOR**		$ 240.643.949,00
FORMA DE PAGO	ANTICIPO 40% Y ACTAS PARCIALES	**Nro. De Cuenta**		NO APLICA
VALOR ANTICIPO	$ 96.257.580,00			
CONTRATISTA	ESTRUCTECNIA S.A.S			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	1179	**Fecha:**	6-10-23

FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO

TIPO DE OBRA

Vías: __X Educación: _____ Vivienda y/o Saneamento: _____ Parques: _____ Estabilidad: _____

Otro: Cuales:

OBSERVACIONES

Por medio de la presente se hace entrega al Contratista del sitio de trabajo, quedando bajo su responsabilidad y manejo.
Es responsabilidad del Supervisro y/o Interventor verificar que el personal de la obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral.

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 75.071.884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
REP. LEGAL: ESTRUCTECNIA S.A.S
NIT/CC: 900.604.040-2
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: D. CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA
C.C. 1.053.802.078
Vo Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	X
Resolución de aprobación de pólizas	X

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Juridica.