CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES											
Fecha de inicio del proyecto (únicamente año 2023)						Fecha de finalización del proyecto: (únicamente año					
DIA	19	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2023	**DIA**	29	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023
Actividades: Son el medio a través del cual se concreta el logro de los resultados. Por esto, deben registrarse actividades **para**				Fechas de realización (únicamente año 2023)							
Recomendación: No transcribir las metas, se deben formular las actividades				FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACIÓN				
				19	9	2023	29	12	2023		
META 1	Inscripción y registro de los grupos interesados en participar del festival			19	9	2023	24	9	2023		
	selección de los 8 grupos que participaran del festival de teatro			25	9	2023	25	9	2023		
META 2	lanzamiento y difusion del festival a traves de los medios digitales (facebook,instagram),entidades públicas, privadas y público en general.			28	9	2023	19	10	2023		
	presentación y ejecución de las 8 funciones del festival Itinerante de teatro en el municipio de Dosquebradas			19	10	2023	21	10	2023		
META 3	contratación de (1) un tallerista en la tematica establecida			19	10	2023	20	10	2023		
	Realizacion del taller con 15 artistas que participan en el festival intinerante de teatro.			20	10	2023	20	10	2023		