La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con **Cédula de Ciudadanía No. 52.260.453**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**., con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E**., y con acta de posesión del día 17 de abril de 2023**. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021 expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y de otra parte, **ROCIO MORA AVENDAÑO**, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.075.541.482, expedida en Aipe (Huila), y/o quien haga sus veces, en su calidad de Representante Legal de la compañía **BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S**., Identificada con el **N.I.T. 900.302.604-1**, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **18 de agosto de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., por valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$ 27.832.656)**. **2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **23 de agosto de 2022**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día **22 de octubre de 2022. 3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **18 de octubre de 2022**, se prorrogó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **23 de octubre de 2022**, hasta el día **22 de enero de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **24 de noviembre de 2022**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 102 de 2022**, un valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, quedando en un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$47.832.656). 5.-** Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **17 de enero de 2023**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)**, quedando en la suma **de SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $77,832,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de enero de 2023**, hasta el día **22 de abril de 2023**. **6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **02 de febrero de 2023**, se aclaró y se corrigió la **Cláusula Cuarta del Otrosí No. 3** en cuanto al plazo de ejecución del contrato quedando por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de enero de 2023**, hasta el día **22 de abril de 2023**. **7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **21 de abril de 2023**, se prorrogó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **23 de abril de 2023** hasta el día **22 de Julio de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 18 de julio de 2023, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 en** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000),** quedando en un valor total de **NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($97,832,656),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de julio de 2023**, hasta el día **22 de octubre de 2023. 9.-** Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **29 de agosto de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 en** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($117.832.656). 10.-** Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día **13 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 (Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 102 DE 2022").** Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el** plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de octubre de 2023**, hasta el día **22 de enero de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días

calendarios siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA**: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 102 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Fernando Cárdenas Chalarca	Director de Contratación (E)
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II.***		