	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-075146-AG	Lugar y Fecha	Madrid Cundinamarca,06-10-2023

Asunto	Audiencia de Posible Incumplimiento No.046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	09:00	Hora Finalización	09:45
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Saludo
- Audiencia de Posible Incumplimiento No.**046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023**
- Final

Desarrollo:

El día viernes 06 de octubre de 2023 a las 09:00 hrs, se reúne el señor Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA con traspaso de funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante - CAMAN, Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA, AT. GABRIEL RENE GALVIS Supervisor del Contrato, ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA Asesor Contratos, DIEGO FERNANDO LUGO Representante Legal SINERGY JDF SAS.

Saludo: El señor **TC. DEL BASTO** realiza un saludo al personal asistente, para lo cual instala la presente audiencia y procede a otorgarle la palabra al señor Mayor Camacho para continuar.

CITACION REUNION POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO .046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023

MY. CAMACHO: Me presento, yo soy el mayor, Óscar Camacho, soy jefe del departamento de compras Públicas y les doy la bienvenida a esta reunión, pues teniendo en cuenta que el proceso está en ejecución y según nos informa el supervisor del contrato Ustedes ya están prácticamente ejecutando dos lotes de los 3 que estaban contemplados en el presente contrato. Pero nos hace falta un lote. Y ese lote es en relación al personal que va a ejecutar, que lo va a ejecutar.

Ustedes presentaron en su oferta un personal y pues, por lo que veo para iniciar o para ejecutar este contrato, pues tuvieron que cambiarlo, pero pasa y pasa el tiempo y el plazo de ejecución ya va avanzando, el supervisor del contrato les hizo un requerimiento y les presento un plazo límite para presentar esa documentación y ustedes nada que la allegan nosotros, digamos que de por sí ya estamos empezando a analizar iniciar el debido proceso por multa para combinar al cumplimiento del contrato, pero pues entre más días pasen desde el día que el supervisor de contrato, les dejo a ustedes que tenían que entregar la Información del personal pues son días que, según el contrato, si no estoy mal es al 0.1% del contrato, les va sumando ustedes hasta un máximo, creo que es del 20% pero pues nosotros queremos primero, hacer esta reunión en de forma Cordial y queriéndolos escuchar a ustedes en el entendido pues que ya pasó bastante tiempo para el recibo de esta documentación y nosotros necesitamos ejecutar el contrato, pues queremos escucharlos a ustedes en relación al cumplimiento de esta de este requerimiento.

DIEGO LUGO: Buenos días, me presento, soy Diego Lugo Representante Legal.

FAC-S-2023-075146-AG

JENNIFER: Bueno, como les indicaba, he sido la persona que estaba a cargo de la supervisión de este contrato e inicialmente pues de antemano les solicito excusas por la demora que hemos tenido en este sentido como yo le manifestaba al señor supervisor realmente pues nosotros hemos tenido inconvenientes con el ingeniero Sí, inicialmente contábamos, pues con un ingeniero que, por los motivos que en el oficio se explicaron, pues él no inició labores con nosotros y se nos ha dificultado bastante conseguir ese perfil.
Hemos hecho varias entrevistas en y pues Nos indican que sí cuando ya se les pasa a los estudios de seguridad YY pues se le solicita la documentación para diligenciar,
No nos responden en nosotros en algún momento le dijimos al supervisor le dimos un una fecha porque pues ya habíamos acordado de eso con 1 de los ingenieros habíamos indicado que el martes le enviamos la documentación y pues el ingeniero nosotros no, nunca la envió, no nos contestó, así hemos tenido dos procesos en este momento, pues tenemos en nuestras manos, ya en entrevistamos a un a un ingeniero,
Lo mismo estamos esperando que nos envíe la documentación para poder, pues enviárselas a ustedes que ustedes la revisen y no la aprueben y puedes poder ejecutar el ítem, el lote de la subestación que es realmente el ingeniero que nos hace falta de resto, pues ya tenemos el personal como lo indicaba inicialmente estamos en pues con el lote 1 del lote dos nosotros nuestra intención es ejecutar a cabalidad el contrato, no queremos llegar a instancias de incumplimiento.

realmente, pues es un tema que se nos ha salido un poco de las manos a nosotros, por lo que pues ya les he indicado. Solicitaría, pues ha amablemente parte de ustedes, me dieran una prórroga de unos días para yo, pues ya tener finiquitado ese tema como se hace que tenemos que solucionarlo yo sé que no es culpa de CAMAN, total responsabilidad de nosotros y pues siempre hemos manifestado nuestro interés de cumplir a cabalidad con el contrato.

MY. CAMACHO: Bueno. Una de las cosas que también nos llama la atención es el plazo de ejecución, entre más pasa el tiempo en que no se presenta el personal para ejecutar el contrato, pues el plazo de ejecución es sigue avanzando y la verdad, no queremos que en el momento de que se llegue al límite del plazo de ejecución ustedes nos digan, solicitamos prórroga del contrato por. ¿No sabemos por qué razón, pero pues obviamente va a estar ligado a que el contrato no tuvo el plazo que se tenía planeado y pues previamente no sé, tuvo ese ese plazo porque ustedes no han entregado o no han conseguido al personal idóneo para ejecutar el contrato y pues por lo tanto, pues nosotros no podemos asumir esa ese peso y no podríamos hacer un modificatorio del contrato, ampliando el plazo de ejecución, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esta novedad. Entonces de por sí para que lo tengan presente, Nosotros vamos a continuar internamente, perfeccionando la documentación para la situación, para la multa, pero en ese transcurso ustedes perfectamente, pueden allegar, la documentación faltante si ya llegue la documentación faltante y empiezan a la ejecución del contrato, pues nosotros nos toca internamente terminar el proceso de citación o si alcanzamos a citarlos, también hacemos la terminación de ese debido proceso, más si en ese plazo y nosotros ejecutamos el debido proceso y ustedes no nos han allegado, pues lamentablemente pues tenemos que hacer efectiva la multa en relación a los días que pasaron desde que el supervisor del contrato les dio el plazo máximo para entregar esos documentos, que si no estoy mal, Ya han pasado 11 días, más de 11 días, entonces al 0.1 del 100% del contrato. Pues va sumando, entonces, la verdad, tenemos en cuenta que ustedes deben tener o que hiciesen tener ganancias del contrato y no solamente estar pagando multas y multas por precisamente por cosas como esta, entonces, entre más rápido hagamos esto mejor.

FAC-S-2023-075146-AG

JENNIFER: OK, Mayor, perfecto. Me queda Claro, pues la información, vamos a trabajar para que eso no pase como pues tu lo dices a nosotros, no lo que menos nos interesa es tener una pérdida y más allá de tener una pérdida, después tener algún tipo de sanción o incumplimiento, pues a nuestra empresa, porque realmente. A aunque nuestra empresa no lleva mucho en el mercado, no hemos tenido ningún cumplimiento y pues hemos sido muy muy correctos en las ejecuciones, entonces nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda. Quisiera hacer una pregunta al respecto, resulta que para cada ítem pidieron un personal para cada lote, disculpen entonces son 3 lotes y sería de pues de una persona, digamos que en este tema de puntual de la subestación son 10 celdas a intervenir, pues básicamente digamos que una persona. En este digamos que en esta labor así tengamos hubiésemos empezado con el tiempo acorde, pues no puede ejecutar sola las actividades teniendo en cuenta de varias maniobras que se tienen que hacer. Lo mismo sucede con los otros lotes que una fuerza o que alguien esté, no sé, subido en algún lado y necesite que se le pase que se le reciba, pues una sola persona no lo puede hacer y pues en su momento, pues había hecho la pregunta, si yo puedo, obviamente, Enviar también ya al personal que me cumpla con el perfil que me están solicitando, un contrato, pero pues otro personaje que sean los auxiliares de los que están encabezando los mantenimientos, quisiera saber y dejar Claro ese tema, porque pues con la documentación que yo les envié del ingeniero, pues estaría enviando la documentación del resto de personas que ingresarían a hacer labores también.

MY. CAMACHO: Claro como no y pues observando que lo que yo te presenta ahorita, que el plazo de ejecución va avanzando, pues obviamente ustedes van a tener cada vez menos tiempo y entre más personal pues pueden ejecutar el contrato más rápidamente.

JENNIFER: Perfecto Mayor.

DIEGO LUGO: Una pregunta, disculpa, te interrumpo Jennifer, una pregunta, digamos que, citando lo que sumerse nos acaba de observar. La idea es que no lleguemos al final de contrato y lo que usted acaba de decir, es cierto pues no, pero una prórroga final de contrato. O sea, cuando ya terminé la fecha, qué posibilidades de pedir la prórroga ahorita, o sea en esta misma reunión para, pues como para ir adelantando ese tema y que tampoco se llegará al incumplimiento, que es lo que nadie quiere, cierto.

MY. CAMACHO: pues es que en este momento entrar a hablar de prórroga, teniendo en cuenta pues que aún no tenemos el personal, no está probado, pues se nos hace difícil determinar el tiempo para ejecutar el contrato. En relación a la gente que van a traer, una vez tengamos eso, pues ahí si entramos analizar el tema.

DIEGO LUGO: Ok, perfecto. Gracias.

MY. CAMACHO: entonces no sé si de pronto como para tener una expectativa, la verdad cuando estarían entregando la documentación.

JENNIFER: Bueno, mayor y a todos los presentes acá en la reunión, yo le solicito, reitero de manera muy respetuosa, porque ya sé que hemos pedido bastante plazo, me asignen un tiempo máximo de una semana para yo tener documentado el personal, si debo hacer afiliaciones, hacer las respectivas afiliaciones EPS y demás, esa labor de la digamos que la subestación nosotros pues, ya hicimos una visita de diagnóstico, el personal nuestro te está ejecutando los otros dos lotes que en ese encuentro un ingeniero y un técnico electricista hicimos la visita inicial de diagnóstico. Nosotros ya tenemos el

FAC-S-2023-075146-AG

levantamiento de, pues lo que requiere ese lote, básicamente esas labores no tardan más de 3 días, o sea, ya tenemos muy claro lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que vamos a enviar más personal. Creería yo que por temas de ejecución de labores, pues no vamos a tener inconvenientes, entonces si solicitaría un plazo máximo de una semana para yo tener ya todo al día y el personal ya esté, pues obviamente un lapso de una semana que indica que ya este, pues obviamente aprobado por ustedes y ya puedan ingresar a ejecutar.
MY. CAMACHO: Si tu me dices una semana, tendríamos que ustedes tendrían casi 21 días para ejecutar ese contrato, contando sábados y domingos días calendario.

JENNIFER: Sí señor, exactamente, pues como te digo, ya estamos avanzando y si ustedes me indican que el sábado y domingo podemos ejecutar labores, pues muchísimo mejor para nosotros y en lo que digamos, reiteró en el tema de la subestación para esas actividades que hay que hacer, necesitamos un tiempo máximo de 3 días y ya en es en estos 21 días, digamos que se haya podido avanzar algo o si lo que haga falta sería mínimo, pues ahí sí podríamos estar hablando solicitando, pues obviamente con el respeto de ustedes, una prórroga que tampoco va a ser de mucho tiempo, porque pues digamos que las labores que serían no serían, tan extensas.

MY. CAMACHO: Ok, Obviamente, pues así como usted lo presentan, nosotros también tenemos que analizar, así como ustedes lo presentan hoy que pues en estos días, ustedes pues cumplan con lo prometido, si van a traer más gente, puedes observar que si llegue la cantidad de gente necesaria para ejecutar esa parte del contrato, que si van a si, si requieren trabajar los fines de semana, pues el supervisor del contrato tiene que hacer unos trámites de permisos internos y tiene que estar pendiente de ustedes, o las labores el fin de semana, pero nosotros estamos prestos para que ustedes ejecuten el contrato en debida forma.

JENNIFER: Perfecto, sí señor. Entonces, pues ya teniendo esa claridad, yo ya empiezo a tener comunicación con el supervisor del contrato, manifestándole pues, bueno, solicitando la información para tramitar ingresos, fines de semana y el personal que iría a ingresar.

MY. CAMACHO: Perfecto, no sé si alguien, Mi Coronel Mateus el supervisor del contrato.
Alguien quiere hacer algún aparte. Mi Coronel del Basto, yo creo que esto sería todo de agradeciéndole a al contratista su intervención y teniendo en cuenta, pues el compromiso se levantará un acta de la presente reunión. Y la cual se va a subir al SECOP II.

DIEGO LUGO: Ok, perfecto, muchas gracias a ustedes.

MY. CAMACHO: Listo, muchas gracias mi Coronel.

TC.DEL BASTO: Bueno, Muchas gracias por la participación en esta reunión de todos. Entonces quedamos pendientes por la elaboración del acta y la una reunión después por parte de aquí de contratación y El Segundo Comando después de esa reunión, muchas gracias.

MY. CAMACHO: Enterado mi Coronel. Muchísimas gracias a todos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-029451-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-029451-CE del 2 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUSE 9

Señor Abogado
DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY JDF SAS
Calle 8 sur # 3-13
Bogotá,D.C.

Contraseña:FQwZ4jatkd

Asunto: Citación Reunión por Posible Incumplimiento Contrato No. 046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023

Muy amablemente, me permito solicitar de su comparecencia a una reunión que se realizará de manera virtual por TEAMS con el fin de asegurar su participación para tratar el posible incumplimiento del Contrato No. 046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023, cuyo objeto contractual es: **" PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS Y DE MÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PARARRAYOS, PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES, TABLEROS Y GABINETES, LUMINARIAS, Y SUBESTACION PRINCIPAL DE ENERGIA CAMAN -- ESUFA, ENTRE OTRAS TAREAS DE MANTENIMIIENTO ELÉCTRICO. PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE MANJUI Y NEUSA"**, de acuerdo con lo informado por parte de la Supervision, en oficio No. No FAC-S-2023-178079-CI del 28 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFACAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-SERPU, el cual anexo al presente oficio.

La reunión se llevará a cabo el próximo viernes seis (6) de octubre de 2023 a las 10:00 horas, en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIjYTdjYTktNmQxNS00MDZjLThkMzItNmRlZmRlMWQ0NzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3a41248-36f9-41b7-8fb7-53d7684973e2%22%2c%22Oid%22%3a%2280f1b243-6424-4525-ad85-b05a0a4d4fe4%22%7d


Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA
Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. CAMACHO / DEJDH

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó:MY. CAMACHO / DEJDH

FAC-S-2023-075146-AG

Se da por terminda la reunión.



Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema		
Fecha - Hora	-	**Lugar**

Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA
Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases

FAC-S-2023-075146-AG

Elaboró: AS12. RAMIREZ / DECON Revisó: CT. CORTES / DEJDH Aprobó:AA12. GARAVITO / SECOM



1. Resumen

Título de la reunión	CITACION REUNION POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO N 046-00-M-CAMAN-GRUAL-2023
Participantes que asistieron	7
Hora de inicio	10/06/23, 9:55:35 AM
Hora de finalización	10/06/23, 1:34:01 PM
Duración de la reunión	3 h 38 min 26s
Tiempo medio de asistencia	57 min 45s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA	10/06/23, 10:02:29 AM	10/06/23, 1:34:01 PM	3 h 31 min 31s	JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO	johana.gomez@fac.mil.co	Organizador
AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ	10/06/23, 9:57:16 AM	10/06/23, 10:33:46 AM	36 min 29s	GABRIEL.GALVIS@FAC.MIL.CO	GABRIEL.GALVIS@fac.mil.co	Moderador
teamsvisitor:93a23b731c034eed8c93ac27721eb727	10/06/23, 9:57:17 AM	10/06/23, 10:33:27 AM	36 min 10s			Moderador
Diego	10/06/23, 9:57:17 AM	10/06/23, 10:33:25 AM	36 min 7s			Moderador
TC. DEYSSON ASDRWAL MATEUS ACERO	10/06/23, 10:02:47 AM	10/06/23, 10:33:22 AM	30 min 34s	deysson.mateus@FAC.MIL.CO	DEYSSON.MATEUS@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA	10/06/23, 10:06:21 AM	10/06/23, 10:33:26 AM	27 min 4s	OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO	OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO	Moderador
TC. MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA	10/06/23, 10:07:27 AM	10/06/23, 10:33:50 AM	26 min 23s	MARIO.DELBASTO@FAC.MIL.CO	MARIO.DELBASTO@FAC.MIL.CO	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA	10/06/23, 10:02:29 AM	10/06/23, 1:34:01 PM	3 h 31 min 31s	JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO	Organizador
AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ	10/06/23, 9:57:16 AM	10/06/23, 10:33:46 AM	36 min 29s	GABRIEL.GALVIS@FAC.MIL.CO	Moderador
teamsvisitor:93a23b731c034eed8c93ac27721eb727	10/06/23, 9:57:17 AM	10/06/23, 10:33:27 AM	36 min 10s		Moderador
Diego	10/06/23, 9:57:17 AM	10/06/23, 10:33:25 AM	36 min 7s		Moderador
TC. DEYSSON ASDRWAL MATEUS ACERO	10/06/23, 10:02:47 AM	10/06/23, 10:33:22 AM	30 min 34s	deysson.mateus@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA	10/06/23, 10:06:21 AM	10/06/23, 10:33:26 AM	27 min 4s	OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO	Moderador
TC. MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA	10/06/23, 10:07:27 AM	10/06/23, 10:33:50 AM	26 min 23s	MARIO.DELBASTO@FAC.MIL.CO	Moderador