259

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5292

FECHA: 06/10/2022

A FAVOR DE: DISEÑO CONCRETO SAS **CEDULA O NIT:** 900,154,904

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 4 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5099	101808	106,816,021.00	20,094,568.00	3,106,056.00	0.00	83,615,397.00
	TOTAL	106,816,021.00	20,094,568.00	3,106,056.00	0.00	83,615,397.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
63608	Traslado	2001-2	BIA. SGP LIBRE DESTINACION	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	50,446,277.00
63607	Traslado	2027	BIA Manejo de Desastres	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	586,097.00
63606	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	31,862,503.00
63605	Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	720,520.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	1,553,028.00
410508006	Industria y comercio en compras	1,553,028.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	6,212,113.00
410576002	Estampilla procultura 1%	1,553,028.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	3,882,570.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	5,340,801.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	3,106,056.00

Fecha: 6/oct/2022 CC. 43.601.593

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

Laura B.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 5099
FECHA: 05/10/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 4 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR: (CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTIUNO Y 00 / 100 PESOS ML.) VALOR: 106,816,021.00

COMPROMISO: 2186 CUENTA X PAGAR: 101808

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.002.560	Vía terciaria mejorada	64,443,520.00	(2001-2)
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.003.20	Vía terciaria mejorada	1,637,114.00	(2086)
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.006.20	Vía terciaria mejorada	39,066,223.00	(2086)
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.007.240	Vía terciaria mejorada	920,442.00	(2118)
2.3.2.02.02.005.2402041.54211.003.3000	ECB - Vía terciaria mejorada	748,722.00	(2027)

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		83,615,397.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		1,553,028.00
243626005	Contratos de obra 2%		3,106,056.00
410508006	Industria y comercio en compras		1,553,028.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		6,212,113.00
410576002	Estampilla procultura 1%		1,553,028.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		3,882,570.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		5,340,801.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	106,816,021.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

260

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: trasladocontratoobra
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 12-10-2022 **Hora:** 17:04:33
Fecha de Generación: 12-10-2022

Fecha de envío del pago: 12-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-10-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,446,277.00	**Valor Registros Procesados:** $50,446,277.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91406151265	Corriente	890983922	Municipio san pedr	50,446,277.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** Contratoobratraslado **Fecha:** 12-10-2022 **Hora:** 16:47:04 **Fecha de envío del pago:** 12-10-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 12-10-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 12-10-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16258967716

Impreso por: Laublandon9

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,446,277.00	**Valor Registros Procesados:** $50,446,277.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16229366479	Ahorros	890983922	Municipio san pedr	50,446,277.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2022

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: ELVIA LUCIA AVENDAÑO ALVAREZ

12 de Octubre de 2022 11:04:29 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de octubre de 2022 - 9:10 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	TrasladoDisenoConcreto
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$50,446,277.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	12/10/2022
Fecha de aplicación:	12/10/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Municipi San Pedro	890983922	91406151265	$50,446,277.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar


Guardar como modelo

Actualizar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas





Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Nit: 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

10 de Octubre de 2022 9:35:07 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de octubre de 2022 - 8:43 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	43361518
Fecha _ hora:	2022-10-06 13:53:08
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada con error

Última excepción generada	
Mensaje de error:	CUENTA ORIGEN TIENE BLOQUEOS

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Monto:	$50,446,277.00
Usuario:	NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ
Cuenta crédito:	914-061512-65 - Fondos Comunes

262

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas



3

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Nit: 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

12 de Octubre de 2022 11:10:44 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de octubre de 2022 - 10:00 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	43361518
Fecha _ hora:	2022-10-06 13:47:48
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	162-293671-57 - Ahorros Ley 99/93
Monto:	$720,520.00
Usuario:	NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ
Cuenta crédito:	914-061512-65 - Fondos Comunes

Regresar

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas



3

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Nit: 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

12 de Octubre de 2022 11:10:00 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de octubre de 2022 - 10:00 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	43361518
Fecha _ hora:	2022-10-06 13:49:11
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Monto:	$31,862,503.00
Usuario:	NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ
Cuenta crédito:	914-061512-65 - Fondos Comunes

Regresar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

263

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** trasladocontratoobra **Fecha:** 12-10-2022 **Hora:** 17:01:54 **Fecha de envío del pago:** 12-10-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 12-10-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 12-10-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16229366479

Impreso por: Laublandon9

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,446,277.00	**Valor Registros Procesados:** $50,446,277.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91406151265	Corriente	890983922	Municipio san pedr	50,446,277.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2022

263

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Dirección de Obras Publicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA Nº 004

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S.. *NIT 900.154.904 - 9.*	*Nº CONTRATO: 193 DE 2022*
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	*SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA* *DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS*

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 485.354.363,00	*905*	*2186*	*PLAZO: (3) TRES MESES*
TOTAL	$ 485.354.363,00			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
ECB-Via terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	2,89%
Via terciaria mejorada	2206	$ 324.425.809		$ 324.425.809	66,84%
Via terciaria mejorada	2204	$ 12.225.332		$ 12.225.332	2,52%
ECB-Via terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Via terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	0,19%
Via terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	8,05%
Via terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	13,28%
TOTALES		**$ 485.354.363**	**$ -**	**$ 485.354.363**	**100,00%**

INFORMACIÓN ANTICIPO

FUENTE ANTICIPO	*ANTICIPO TOTAL*	*FACTURA N FEV69*	*AMORTIZACIÓN*	*PAGO*	*% AMORTIZACIÓN*
Via terciaria mejorada (Rubro 2206)	$ 145.606.309	$ 155.302.818,69	$ 48.486.798,00	$ 106.816.021	33,3%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*FACTURA*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Via terciaria mejorada	2206	$ 155.302.818,69		$ 0	66,84%
Via terciaria mejorada	2207			$ 39.066.223	8,05%
Via terciaria mejorada	2203			$ 64.443.520	13,28%
Via terciaria mejorada	2204			$ 1.637.114	2,52%
Via terciaria mejorada	2208			$ 920.442	0,19%
ECB-Via terciaria mejorada	2440			$ 748.722	0,15%
TOTALES		$ 155.302.818,69	$ -	$ 106.816.021	91,03%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
ECB-Via terciaria mejorada	2440	$ 13.260.678		$ 13.260.678	2,73%
Via terciaria mejorada	2206	$ 0		$ 0	0,00%
Via terciaria mejorada	2204	$ 0		$ 0	0,00%
ECB-Via terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Via terciaria mejorada	2208	$ 0		$ 0	0,00%
Via terciaria mejorada	2207	$ 0		$ 0	0,00%
Via terciaria mejorada	2203	$ 0		$ 0	0,00%
TOTALES			$ -	$ 43.524.315,31	8,97%

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISESIS MIL VEINTIÚN PESOS M.L ($106.816.021) correspondientes al pago de la cuarta (4) acta de Aval. El anticipo a la fecha queda amortizado en su totalidad

NOTA: SE SOLICITA HACER EL PAGO RESPECTIVO EN CHEQUE

Total parcial ejecutado	$ 441.830.047,69
Porcentaje de ejecución	91,03%
Total parcial no ejecutado	$ 43.524.315,31
Porcentaje parcial no ejecutado	8,97%

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 OCT. 05
Hora: 5:18 Pm
RECIBIDO

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos:.Se anexa factura electronica N°FEV-69, Certificación bancaria, Aval N°004, Certificación pago de aportes y parafiscales ,Documentos del contador, Acta de mayores y menores, . *Los informes e información soporte de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas.*

Nota: Este aval se realiza respaldad en el informe técnico, acta de avance y memorias de cálculo de cantidades avaladas por la interventoría en ejercicio de sus funciones.

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

Fecha 05 Octubre 2022

Nº TRD: 800-10-08

DISEÑO CONCRETO S.A.S
NIT 900.154.904-9
TV 39 CR 70 A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
disenoconcreto@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-69

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	**Teléfono**	(034) 8687039
Dirección	CR 49 A N 49 -38	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2022, 15:27
Expedición	04/10/2022, 15:27
Vencimiento	18/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	41301001	ACTA # 03 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE AGRICOL, ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGOROS	1.00	118,551,769.69	0 %	118,551,769.69
2	41301007	AU - 31%	1.00	36,751,049.00	0 %	36,751,049.00

Total items: 2

Total Bruto	155,302,818.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**155,302,818.69**

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones trescientos dos mil ochocientos dieciocho pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-18 por $ 155,302,818.69

Observaciones:
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Se hace constar que la firma de la persona diferente al representante legal, supone que está autorizada por este para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.
Autorizo a la empresa para que consulte y reporte en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) a la base de datos de FENALCO (procrédito) o cualquier otra central de riesgo.
Después de la fecha de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.


NOTA: SE AMORTIZA EL 33.3% = $ 48.486.798 PESOS


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019858201 aprobado en 20211021 prefijo FEV desde el número 26 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.80
CUFE f559952977882a2262af9b4011d193a779d30f3436f4eb05c1031ca6ad0ef7f7a9fdd803ce1b96a2301694e0dbead88a


Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MEMORIAS DE CALCULO

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022									
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN				NIT O C.C.	71.795.594				
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9				
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA Nº	3		ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego				
CAPÍTULO	2	ITEM		2.1	Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m.	UNID.	m3	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana)	







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
Vereda La Lana					
Deslizamiento 26.09.2022	1.20	1.40	4.50	1	7.56
Deslizamiento 24.09.2022	2.00	1.20	1.50	1	3.6
Subtotal					11.16
TOTAL					11.16

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arenas
Director de interventoria
Jorge Guzman

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS										
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022										
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN				NIT O C.C.	71.795.594					
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9					
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	3		ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA		Lorena Urrego				
CAPÍTULO	2	ITEM	2.2	Excavacion manual de 2.00m a 4.0	UNID.	m3	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana)			








OBSERVACIONES.


Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
Vereda La Lana					
Deslizamiento 26.09.2022	1.20	1.40	4.50	1	7.56
Deslizamiento 24.09.2022	2.00	1.15	1.40	1	3.22
Deslizamiento 14.09.2022	1.20	1.35	4.50	1	7.29
Subtotal					18.07
TOTAL					18.07

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Pérez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022									
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN				NIT O C.C.	71.795.594				
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9				
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	3		ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego				
CAPÍTULO	2	ITEM	2.3	Excavacion mecanica de 0.0m a 2.0	UNID.	m3	UBICACIÓN	San Pedro de los		



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
Vereda La Lana					
Limpieza con maquinaria caudal agricol	5.00	0.40	42.00	1	84
Subtotal					84.00
TOTAL					84.00

OBSERVACIONES:


Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arvelaez
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN			NIT O C.C.	71.795.594
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA Nº	3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego
CAPITULO	2	ITEM	2.12	tablestacado en madera	UNID. m3 UBICACIÓN San Pedro de los








Localización	Dimensiones ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda La Lana					
Tablestacado Deslizamiento 26.09.2022		2.25	3.60	1	8.1
Tablestacado Deslizamiento 24.09.2022		2.20	2.40	1	5.28
Tablestacado Deslizamiento 14.09.2022		1.35	2.10	1	2.835
Subtotal					16.22
TOTAL					16.22

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arrollano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN			NIT O C.C.	71.795.594
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego
CAPÍTULO	2	ITEM	2.13	Cargue, transporte y botada de material sobrante de excavaciones y demoliciones,a sitio debidamente autorizado.	UNID. m3 UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)







Localización	Dimensiones ancho	Alto	Longitud	Factor de expansión	Medida Total
Vereda la lana					
Deslizamiento 26.09.2022	1.20	1.30	4.50	1.3	9.126
Deslizamiento 24.09.2022	2.00	1.10	0.90	1.3	2.574
Deslizamiento 26.09.2022	1.20	1.35	4.50	1.3	9.477
Deslizamiento 24.09.2022	2.00	1.15	0.90	1.3	2.691
Deslizamiento 14.09.2022	1.20	1.35	4.50	1.3	9.477
Subtotal					33.35
TOTAL					33.35

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022								
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN				NIT O C.C.	71.795.594			
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9			
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9			
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	3		ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego			
CAPÍTULO	3	ITEM	3.20	Suministro y transporte y colocación de concreto f´c=14 MPa para Solado. Incluye mano de obra. Según diseño.	UNID.	m3	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana)	







Localización	Dimensiones			Factor de expansión	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
Vereda la lana					
Solado Viga de amarre 1	1.50	0.10	8.90		1.335
Solado Viga de amarre 2	1.50	0.10	8.90		1.335
Subtotal					2.67
TOTAL					2.67


OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

273

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
CAPÍTULO	3	ITEM 3.3	Suministro transporte y colocación de concreto ciclopeo f´c=21 MPa con 40% en piedra para enrocado en entrada y salida de la cobertura en fondo de quebrada. Incluye mano de obra. Según diseño.	UNID. m3	UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)







Localización	Dimensiones ancho	m3	Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Concreto ciclopeo realizado para conformacion y llenado de carcavas por excavacion pilas	Bultos de cemento para preparacion de concreto				
Pila 1					0.0
7 mt	9.000	1.286			1.3
8 mt	9.00	1.286			1.3
pila 2					
7 mt	9.50	1.357			1.4
pila 3					
6.5 MT	8.00	1.143			1.1
pila 4					
6.5 mt	7.00	1.000			1.0
pila 5					
7 MT	8.000	1.143			1.1
pila 6					
6.6 mt	8.50	1.214			1.2
Socavacion en Terreno	1.20	1.000	0.80		1.0
Subtotal					9.39
TOTAL					9.39


OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
CAPÍTULO	3	ITEM 3.4	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa para muros, aletas, cabezotes losas, recintes y demás estructuras que lo requieran, incluye acelerante para concreto tipo sikaselt o similar y todo lo necesario para su correcta colocación.	UNID. m3	UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)





Localización	Dimensiones ancho	Dimensiones m3	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Concreto de 28 mpa para viga cabezal muro					
VIGA CABEZAL 1	0.6	1.4	8.8		6.8
VIGA CABEZAL 2	0.6	1.4	8.8		6.8
					0.0
Subtotal					13.55
TOTAL					13.55

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS


Francisco Perez Arrubla
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
CAPÍTULO	4	ITEM 4.1	Suministro, transporte y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	UNID. kg	UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)









Localización	Dimensiones Diametro	Peso m	Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Acero Anillos 3/8" longitudinal					
pila 1		0.56		8.00	0.00
pila 2		0.56	2.00	8.00	8.96
pila 3		0.56	1.50	8.00	6.72
pila 4		0.56	1.50	8.00	6.72
pila 5		0.56	2.00	8.00	8.96
pila 6		0.56	0.00	8.00	0.00
Acero anillos 3/8" transversal					
Pila 1		0.56	4.43		0.00
Pila 2		0.56	4.43	4.00	9.93
Pila 3		0.56	4.43	3.00	7.45
Pila 4		0.56	4.43	3.00	7.45
Pila 5		0.56	4.43	4.00	9.93
Pila 6		0.56	4.43	0.00	0.00
Acero pilas transversal 1/2"					
Pila 2		0.994	4.10	17.00	69.28
Pila 2		0.994	4.10	45.33	184.75
Pila 3		0.994	4.10	17.00	69.28
Pila 3		0.994	4.10	42.00	171.17
Pila 4		0.994	4.10	17.00	69.28
Pila 4		0.994	4.10	42.00	171.17
Pila 5		0.994	4.10	17.00	69.28
Pila 5		0.994	4.10	45.00	183.39
Acero pilas 3/4" longitudinal					
Pila 2		2.24	8.80	18.00	354.02
Pila 3		2.24	8.30	18.00	333.91
Pila 4		2.24	8.30	18.00	333.91
Pila 5		2.24	8.80	18.00	354.02
ACERO VIGA CABEZAL TRANSVERSAL					
ESTRIBOS VIGA CABEZAL 1		0.994	3.5	44.00	153.08
ESTRIBOS VIGA CABEZAL 2		0.994	3.5	44.00	153.08
ACERO LONGITUDINAL 5/8"					
VIGA CABEZAL 1		1.552	9.600	14.000	208.589
VIGA CABEZAL 2		1.552	9.600	14.000	208.589
Subtotal					3152.92
TOTAL					3152.92

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
CAPÍTULO	OE4	ITEM 4.00	Alquiler de 2 laminas metalicas para amortiguar el paso de vehiculos pesados en la via.	UNID. / DIA / UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana)





Localización	Dimensiones ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones DIAS	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Suministro y alquiler de laminas para paso vehicular			20		20.0
Fecha de inicio	10/09/2022				
Fecha final	30/09/2022				
Subtotal					20.00
TOTAL					20.00

OBSERVACIONES:

840

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arriviano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN			NIT O C.C.	71.795.594
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	3	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego
CAPÍTULO	OE	ITEM	10.00	Excavacion pilas 6-8 MTS	UNID. ML UBICACIÓN: San Pedro de los milagros (La lana)





Localización	Dimensiones ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones UN	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Excavacion pila 1					0.0
Excavacion pila 2			2		2.0
Excavacion pila 3			1.5		1.5
Excavacion pila 4			1.5		1.5
Excavacion pila 5			2		2.0
Excavacion pila 6					0.0
Subtotal					7.00
TOTAL					7.00

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arrellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 2	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
CAPÍTULO	OE	ITEM 13.00	MURO CONCRETO ESPESOR 10 CMS RESISTENCIA 3000 PSI 0<H<=1.00MTS-(CAMISA PILOTE)	UNID. M3	UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)





Localización	Dimensiones ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Anillo 'pila 1	0.1	0.0	3.8		0.0
Anillo 'pila 2	0.1	2.0	3.8		0.8
Anillo 'pila 3	0.1	1.5	3.8		0.6
Anillo 'pila 4	0.1	1.5	3.8		0.6
Anillo 'pila 5	0.1	2.0	3.8		0.8
Anillo 'pila 6	0.1	0.1	3.8		0.0
Subtotal					2.68
TOTAL					2.68

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arbelaez
Director de interventoria
Jorge Guzman

279

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN			NIT O C.C.	71.795.594
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900.154.904-9
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA Nº	2	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego
CAPÍTULO	OE	ITEM	14.00	Concreto para pilas de diametro 1.20 mts f´c 28 mpa	UNID. M3 UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)



Localización	Dimensiones ancho	Alto	Area	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Concreto pila 1			1.13		0.00
Concreto pila 2		8.00	1.13		9.05
Concreto pila 3		7.50	1.13		8.48
Concreto pila 4		7.50	1.13		8.48
Concreto pila 5		8.00	1.13		9.05
Concreto pila 6			1.13		0.00
Subtotal					35.06
TOTAL					35.06

OBSERVACIONES:

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arrellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

SEGURIDAD SOCIAL

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-01, 10:22:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58044358

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 07/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4485414
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC 71734283
Total Afiliados	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 71312319	RAMIREZ BETANCUR EDUIN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71751921	BUSTAMANTE LUJAN WILDER JAIME	01	00		X														0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71782225	RAMIREZ BETANCUR JHON JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 98634462	BUSTAMANTE LUJAN EDISSON DARIO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1001238073	RAMIREZ RUIZ ROMNY	01	00	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 733.334	$ 29.400	6,960	$ 733.334	$ 51.100	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.300
C 1026154785	BORJA LOPEZ EDWIN ANTONIO	01	00	X	X														0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
C 1037949912	RAMIREZ RUIZ JOSHUA STIF	01	00	X															0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 733.334	$ 117.400	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 733.334	$ 29.400	6,960	$ 733.334	$ 51.100	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.300
C 1040322247	ARANGO GIRALDO DIDIER NORBEY	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1128468171	RUA PABON GUILLERMO ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.900.002	$ 7.900.002	$ 7.900.002	$ 7.900.002	$ 1.264.200	$ 316.200	$ 550.000	$ 316.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.446.600	$ 13.100	$ 2.459.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

86

282

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-30, 12:31:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58568143

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 07/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4485414
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC 71734283
Total Afiliados	5	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1039471778	BRIGITH LORENA URREGO ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
C 43601593	LINA MARIA ZAPATA RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
C 1116778812	MERCADO PEÑALOZA MANUEL DAVID	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
C 71734283	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
C 1152449685	GAVIRIA FERIA PAULA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.300.000	$ 14.300.000	$ 14.300.000	$ 14.300.000	$ 2.288.000	$ 572.000	$ 995.400	$ 572.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.427.400	$ 21.670	$ 4.449.070

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

283

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-01, 11:31:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58568023

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 07/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4485414
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC 71734283
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 98536916	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	01	00								X										0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
C 1039287672	BORJA HOYOS YONY MAURICIO	01	00								X										0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 600.000	$ 150.000	$ 261.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.000	$ 5.810	$ 1.166.810

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

287