ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 189 DE 2023

CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT	6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508
C.D.P	426 (09-06-2023)- 645(04/09/2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1054 (12-07-2023)- 1296(04/09/2023)
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES INFATILES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA"
FECHA DEL CONTRATO	12 DE JULIO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS SENTAVOS ($149.921.787,86)
VALOR ADICION N° 1	QUINCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($15.077.612,73) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($164.999.400,59)
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE OCTUBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 18 de octubre de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ**, en su calidad de Alcalde Municipal, **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**, como supervisor por parte del Municipio y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ**, en su calidad de contratista, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$149.921.787,86	
Valor contrato Adicional		$15.077.612,73
Valor total del contrato		$164.999.400,59
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$164.991.444,31
Anticipo inicial	$0,00	
Valor actas parciales	$0,00	
Valor acta recibo final	$164.991.444,31	
Valor a favor del Municipio	$7.956,28	$7.956,28
Sumas Iguales	$164.999.400,59	$164.999.400,59

AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$0,00
Valor amortización anticipo	$0,00	
Saldo amortización	$0,00	
Sumas iguales	$0,00	$0,00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$0,00	$0,00
Valor saldo de multas	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$0,00	$0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$164.999.400,59
Valor recibido	$164.991.444,31	
Valor saldo de multas	$0,00	
Valor a favor del municipio	$7.956,28	
Sumas Iguales	$164.999.400,59	$164.999.400,59

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que la obra fue entregada por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores del contrato de obra.
c) Que se recibió la obra y las especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social

CONTRATISTA:
Pago de Seguridad Social con planilla SOI N° 7890640747 correspondiente al mes de JULIO de 2023, pago de Seguridad Social con planilla SOI N° 7890644262 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023, pago de Seguridad Social con planilla SOI N° 7895696821 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023.

EQUIPO DE TRABAJO:
Pago de Seguridad Social con planilla SOI N° 7898408509 correspondiente a los mese AGOSTO-SEPTIEMBRE de 2023 y pago de Seguridad Social con planilla SOI N° 7898412468 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2023.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.
Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ
Alcalde Municipal

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Ing. Camilo Rojas Sora / Profesional de apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y aprobó: Angie Natalia Vargas Ramírez // Secretaria de Planeacion e infraestructura