Fecha de inicio del proyecto (únicamente año 2023)		Fecha de finalización del proyecto: (únicamente año 2023)	
11/09/2023		10/11/2023	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)**	**FECHA DE FINALIZACIÓN (DD/MM/AAAA)**
Meta 1:Registrar en video las historias de vida de dos (2) mujeres campesinas habitantes de las veredas del Paisaje Cultural Cafetero	Revisión de las veredas de cada municipio seleccionado para establecer los lugares en los que se realizarán los recorridos de identificación	11/09/2023	18/09/2023
	Recorridos por las zonas preseleccionadas para identificar jardines y jardineras que pueden hacer parte del proyecto	20/09/2023	27/09/2023
	Identificar (2) jardineras con sus jardines.	03/10/2023	09/10/2023
	Contactar a cada una de las jardineras preseleccionadas	03/10/2023	09/10/2023
	Diseño formato de Videos con las historias de vida de cada una de las jardineras seleccionadas	03/10/2023	09/10/2023
	Realización de Videos con las historias de vida de cada una de las jardineras seleccionadas	12/10/2023	21/10/2023
	Difusión de videos con las historias de vida de cada una de las jardineras seleccionadas	18/10/2023	08/11/2023
Meta 2: Realizar (5) reportajes gráfico de cada jardín y su jardinera habitantes de las veredas del Paisaje Cultural Cafetero.	Realizar reportaje gráfico de cada jardín y su jardinera	12/10/2023	21/10/2023
	Difusión reportajes gráficos	18/10/2023	08/11/2023
Meta 3: Realizar (5) videoclips cortos en formato vertical con tips y/o	Realización de Videoclips cortos en formato vertical con tips y/o recomendaciones de jardinería hechas por cada jardinera seleccionada.	12/10/2023	21/10/2023

recomendaciones sobre cómo cuidar el jardín hechas por cada jardinera seleccionada.	Difusión de videoclips cortos en formato vertical con tips y/o recomendaciones de jardinería hechas por cada jardinera seleccionada.	20/10/2023	08/11/2023
Meta 4:Realizar (1) un video reel para generar expectativa de los productos realizados con cada jardinera	Realización de reel de expectativa de los productos realizados con cada jardinera.	12/10/2023	21/10/2023
	Difusión reel de expectativa de los productos realizados con cada jardinera.	16/10/2023	20/10/2023