EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO. 220893 MATIZZO

RUBRO	descripcion	Valor total	Anticipo	Ejecución del contrato	Valor total ejecutado	Anticipo por amortizar	Saldo por ejecutar	Saldo por ejecutar sumando el anticipo
1	**Pagos parciales por suministro de equipos electronicos**	**$ 4.006.999.060,00**	$ 2.003.499.530,00	$ 2.003.499.530,00	$ 860.777.878,36	$ 1.573.110.590,82	$ 1.573.110.590,82	$ 3.146.221.181,64
2	**Pago por la totalidad de certificados de licenciamiento de software**	**$ 2.678.125.940,00**	$ 1.339.062.970,00	$ 1.339.062.970,00	$ 0,00	$ 1.339.062.970,00	$ 1.339.062.970,00	$ 2.678.125.940,00
3	**Pagos parciales por avance de ejecución**	**$ 2.226.668.500,00**	$ 1.113.334.250,00	$ 1.113.334.250,00	$ 0,00	$ 1.113.334.250,00	$ 1.113.334.250,00	$ 2.226.668.500,00
4	**Pago por la totalidad del mobiliario**	**$ 978.206.500,00**	$ 489.103.250,00	$ 489.103.250,00	$ 0,00	$ 489.103.250,00	$ 489.103.250,00	$ 978.206.500,00
Total	**Valor total del contrato**	**$ 9.890.000.000,00**	$ 4.945.000.000,00	$ 4.945.000.000,00	$ 860.777.878,36	$ 4.514.611.060,82	$ 4.514.611.060,82	$ 9.029.222.121,64

RUBRO	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO
1	Pagos parciales por suministro de equipos	MTZ-2512	17/03/2023	29/03/2023	$ 860.777.878,36	$ 430.388.939,18	$ 430.388.939,18