EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO. 220893 MATIZZO

VALOR TOTAL PAGADO INCLUIDO ANTICIPO	**$ 7.393.094.681,81**
PORCENTAJE TOTAL PAGADO INCLUIDO ANTICIPO	**74,75%**

RUBRO	descripcion	Valor total	Anticipo	Ejecución del contrato	Valor total ejecutado	Anticipo por amortizar	Saldo por ejecutar	Saldo por ejecutar sumando el anticipo
1	**Pagos parciales por suministro de equipos electronicos**	**$ 4.006.999.060,00**	$ 2.003.499.530,00	$ 2.003.499.530,00	$ 3.229.254.411,91	$ 388.872.323,14	$ 388.872.324,95	$ 777.744.648,09
2	**Pago por la totalidad de certificados de licenciamiento de software**	**$ 2.678.125.940,00**	$ 1.339.062.970,00	$ 1.339.062.970,00	$ 2.678.125.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3	**Pagos parciales por avance de ejecución**	**$ 2.226.668.500,00**	$ 1.113.334.250,00	$ 1.113.334.250,00	$ 1.387.128.919,11	$ 419.769.790,00	$ 419.769.790,89	$ 839.539.580,89
4	**Pago por la totalidad del mobiliario**	**$ 978.206.500,00**	$ 489.103.250,00	$ 489.103.250,00	$ 0,00	$ 489.103.250,00	$ 489.103.250,00	$ 978.206.500,00
Total	**Valor total del contrato**	**$ 9.890.000.000,00**	$ 4.945.000.000,00	$ 4.945.000.000,00	$ 7.294.509.271,02	$ 1.297.745.363,14	$ 1.297.745.365,84	$ 2.595.490.728,98

RUBRO	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
1	Pagos parciales por suministro de equipos electronicos	MTZ-2512	17/03/2023	29/03/2023	$ 887.661.335,96	$ 443.830.668,00	$ 443.830.667,96	PAGADA
2	Pago por la totalidad de certificados de licenciamiento de software	MTZ-2527	11/05/2023	25/05/2023	$ 2.678.125.940,00	$ 1.339.062.970,00	$ 1.339.062.970,00	PAGADA
1	Pagos parciales por suministro de equipos electronicos	MTZ-2533	01/06/2023	30/06/2023	$ 1.330.402.087,71	$ 665.201.043,86	$ 665.201.043,85	PAGADA
1	Pagos parciales por suministro de equipos electronicos	MTZ-2546	19/07/2023	31/07/2023	$ 458.062.093,09	$ 229.031.047,00	$ 229.031.046,09	RADICADA SHD
1	Pagos parciales por suministro de equipos electronicos	MTZ-2557	28/08/2023	27/09/2023	$ 553.128.895,15	$ 276.564.448,00	$ 276.564.447,15	RADICADA SHD
3	Pagos parciales por avance de ejecución	MTZ-2572	15/09/2023	30/09/2023	$ 1.387.128.919,11	$ 693.564.460,00	$ 693.564.459,11	EN REVISIÓN