EL SUSCRITO SUPERVISOR MUNICIPAL DEL CONTRATO DE OBRA No.L.P.O.I.T 001 DE 2023

CERTIFICA QUE:

Que el CONTRATISTA CONSORCIO LORANOS, identificado con NIT: 901.696.872-0, a la fecha de 25 de agosto de 2023, presenta un avance de obras ejecutadas acumuladas del 100%, con respecto a las cantidades de obras del CONTRATO DE OBRA No.L.P.O.I.T 001 DE 2023. Adicionalmente las obras fueron ejecutadas bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la Alcaldía de San Carlos, por lo que esta supervisión, recibe a satisfacción las obras del porcentaje de avance indicado al inicio. De igual forma, el contratista CONSORCIO LORANOS ha cumplido con la inscripción y los pagos de salarios y aportes a Seguridad Social desde el inicio del contrato de obra a la presente fecha.

Para constancia se firma a los 03 días del mes de octubre de 2023.

DERQUI BEDOYA VEGA
Supervisor del Contrato

CONINARQ
INGENIERÍA & ARQUITECTURA

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. L.P.O.I.T 001 DE 2023

CERTIFICA QUE:

Las obras ejecutadas por el contratista CONSORCIO LORANOS, identificado con NIT: 901.696.872-0, con fecha de corte 25 de agosto de 2023, presenta un avance acumulado del 100%, con respecto a las condiciones actualizadas del contrato de obra No. L.P.O.I.T 001 DE 2023. Adicionalmente las obras fueron ejecutadas bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la alcaldía de San Carlos, por lo que esta interventoría, recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado al inicio. De igual manera, el contratista CONSORCIO LORANOS ha cumplido con la inscripción y los pagos de salarios y aportes a Seguridad Social, desde el inicio del contrato a la presente fecha de corte.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente,

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
CC 1.067.924.723
REP. LEGAL CONINARQ S.A.S
NIT. 901.629.884-3

DIR: CRA 6 N°65-24 OFICINA 506
TEL: 3014372346
EMAIL: coninarqsas@gmail.com