Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5797-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
7. NIT/CEDULA	17.068.260-3
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	Un (1) mes
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita prorrogar este contrato en un plazo de Un (1) mes más ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2023, se ha ejecutado en un 66% por valor de $ 40.239.315 y cuenta con saldo por ejecutar de $ 20.973.559, con un promedio de ejecucion por mes de $ 20.000.000; esta necesidad se requiere para dar cumplimiento al suministro de medicamentos contratados en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.

Cordialmente,

LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
Profesional Universitario

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

Anexó: Informe de ejecución (1) folio.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	11/08/2018	
		Código:	18-02-FO-007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5797-2023	FECHA DEL INFORME :	11/10/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA /DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	NIT O C.C	17068260-3	Valor Inicial:	$61.212.874		14/07/2023	13/08/2023
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula Representante	17.068.260	Adición 1:		Prórroga 1:	14/08/2023	31/08/2023
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1."			Adición 2		Prórroga 2:	1/09/2023	30/09/2023
Duración Inicial	30 DIAS			Adición 3:		Prórroga 3:	1/10/2023	31/10/2023
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1281 del 25 de mayo de 2023	Registros Presupuestales	4245010301	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Adición 11:		Prórroga 11:		
		4245010301		Valor Total:	$61.212.874	Fecha Terminación actual:		31/10/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL	KE10M05HK	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE141090	19/07/2023	jul-23		$ 1.888.385	$ 1.888.385	$ 59.324.489	3%	KENNEDY K103 Farr KS000000002175
2	FE141091	19/07/2023	jul-23		$ 982.455	$ 2.870.840	$ 58.342.034	5%	KENNEDY K103 Farr KS000000002176
3	FE141088	19/07/2023	jul-23		$ 609.360	$ 3.480.200	$ 57.732.674	6%	KENNEDY K103 Farr KS000000002173
4	FE141089	19/07/2023	jul-23		$ 27.000	$ 3.507.200	$ 57.705.674	6%	KENNEDY K103 Farr KS000000002174
5	FE141292	21/07/2023	jul-23		$ 129.980	$ 3.637.180	$ 57.575.694	6%	KENNEDY K102 Alm AK000000020766
6	FE141946	28/07/2023	jul-23		$ 1.338.000	$ 4.975.180	$ 56.237.694	8%	KENNEDY K103 Farr KS000000002194
7	FE142784	4/08/2023	ago-23		$ 6.720	$ 4.981.900	$ 56.230.974	8%	KE10R14 - GESTION AK000000021008
8	FE143375	10/08/2023	ago-23		$ 582.320	$ 5.564.220	$ 55.648.654	9%	B035M05 - FARMAC BF000000002922
9	FE143378	10/08/2023	ago-23		$ 8.544	$ 5.572.764	$ 55.640.110	9%	SU41M05 - FARMAC SD000000001771
10	FE143379	10/08/2023	ago-23		$ 74.452	$ 5.647.216	$ 55.565.658	9%	SU41M05 - FARMAC SD000000001770
11	FE143390	10/08/2023	ago-23		$ 7.667.898	$ 13.315.114	$ 47.897.760	22%	KE10R14 - GESTION AK000000021068
12	FE143401	10/08/2023	ago-23		$ 548.302	$ 13.863.416	$ 47.349.458	23%	FO08M05 - FARMAC FZ000000000899
13	FE143402	10/08/2023	ago-23		$ 17.088	$ 13.880.504	$ 47.332.370	23%	FO08M05 - FARMAC FZ000000000898
14	FE143422	10/08/2023	ago-23		$ 8.544	$ 13.889.048	$ 47.323.826	23%	SU57M05 - FARMAC SS000000000759
15	FE143423	10/08/2023	ago-23		$ 299.652	$ 14.188.700	$ 47.024.174	23%	SU57M05 - FARMAC SS000000000758
16	FE143429	10/08/2023	ago-23		$ 17.088	$ 14.205.788	$ 47.007.086	23%	SU59M05 - FARMAC SU000000000739
17	FE143430	10/08/2023	ago-23		$ 119.532	$ 14.325.320	$ 46.887.554	23%	SU59M05 - FARMAC SU000000000740
18	FE143486	10/08/2023	ago-23		$ 738.932	$ 15.064.252	$ 46.148.622	25%	PA16M05 - FARMAC PF000000002265
19	FE143487	10/08/2023	ago-23		$ 17.088	$ 15.081.340	$ 46.131.534	25%	PA16M05 - FARMAC PF000000002268
20	FE143567	11/08/2023	ago-23		$ 1.356.796	$ 16.438.136	$ 44.774.738	27%	FO03M05 - FARMAC FP000000002010
21	FE143573	11/08/2023	ago-23		$ 28.770	$ 16.466.906	$ 44.745.968	27%	FO03M05 - FARMAC FP000000002005
22	FE143420	10/08/2023	ago-23		$ 9.600	$ 16.476.506	$ 44.736.368	27%	Farmacia Mexicana FM000000000037
23	FE143419	10/08/2023	ago-23		$ 38.052	$ 16.514.558	$ 44.698.316	27%	Farmacia Mexicana FM000000000038
24	FE143949	14/08/2023	ago-23		$ 55.560	$ 16.570.118	$ 44.642.756	27%	FONTIBON F113 Far FP000000002015
25	FE144086	15/08/2023	ago-23		$ 27.348	$ 16.597.466	$ 44.615.408	27%	SUR M05D Farmacia SD000000001781
26	FE144096	15/08/2023	ago-23		$ 40.248	$ 16.637.714	$ 44.575.160	27%	Farmacia Mexicana FM000000000045
27	FE144056	14/08/2023	ago-23		$ 104.748	$ 16.742.462	$ 44.470.412	27%	SUR M05S Farmacia SS000000000773
28	FE144093	15/08/2023	ago-23		$ 699.198	$ 17.441.660	$ 43.771.214	28%	FONTIBON F117 Far FZ000000000906
29	FE144068	14/08/2023	ago-23		$ 749.748	$ 18.191.408	$ 43.021.466	30%	PABLO VI P003 Farm PF000000002279
30	FE144380	16/08/2023	ago-23		$ 331.200	$ 18.522.608	$ 42.690.266	30%	SUR M05D Farmacia SD000000001787
31	FE144087	15/08/2023	ago-23		$ 51.852	$ 18.574.460	$ 42.638.414	30%	FARMACIA USS TINT FT000000000051
32	FE144481	17/08/2023	ago-23		$ 333.840	$ 18.908.300	$ 42.304.574	31%	FONTIBON F117 Far FZ000000000911
33	FE144484	17/08/2023	ago-23		$ 109.752	$ 19.018.052	$ 42.194.822	31%	SUR M05U Farmacia SU000000000752
34	FE144109	15/08/2023	ago-23		$ 104.748	$ 19.122.800	$ 42.090.074	31%	SUR M05U Farmacia SU000000000754
35	FE144465	17/08/2023	ago-23		$ 193.200	$ 19.316.000	$ 41.896.874	32%	SUR M05S Farmacia SS000000000778
36	FE144473	17/08/2023	ago-23		$ 204.948	$ 19.520.948	$ 41.691.926	32%	FARMACIA USS TINT FT000000000052
37	FE144485	17/08/2023	ago-23		$ 1.050.792	$ 20.571.740	$ 40.641.134	34%	PA16M05 - FARMAC PF000000002284
38	FE144913	22/08/2023	ago-23		$ 267.600	$ 20.839.340	$ 40.373.534	34%	FONTIBON F113 Far FP000000002032
39	FE144480	17/08/2023	ago-23		$ 63.744	$ 20.903.084	$ 40.309.790	34%	Farmacia Mexicana FM000000000051
40	FE144483	17/08/2023	ago-23		$ 8.544	$ 20.911.628	$ 40.301.246	34%	SUR M05Q Farmacia SQ000000001308
41	FE144852	22/08/2023	ago-23		$ 37.980	$ 20.949.608	$ 40.263.266	34%	KENNEDY K102 Alm: AK000000021241
42	FE144850	22/08/2023	ago-23		$ 535.200	$ 21.484.808	$ 39.728.066	35%	KENNEDY K102 Alm: AK000000021243
43	FE144877	22/08/2023	ago-23		$ 267.600	$ 21.752.408	$ 39.460.466	36%	BOSA B113 Farmaci: BF000000002956
44	FE145469	28/08/2023	ago-23		$ 126.600	$ 21.879.008	$ 39.333.866	36%	KENNEDY K102 Alm: AK000000021386
45	FE145022	23/08/2023	ago-23		$ 1.839.000	$ 23.718.008	$ 37.494.866	39%	KENNEDY K103 Farn KS000000002253
46	FE147079	9/09/2023	sep-23	9/09/2023	$ 63.300	$ 23.781.308	$ 37.431.566	39%	KENNEDY K103 Farn KS000000002283

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	11/08/2018	
		Código:	18-02-FO-007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5797-2023	FECHA DEL INFORME :	11/10/2023

47	FE147078	9/09/2023	sep-23	9/09/2023	$ 1.839.250	$ 25.620.558	$ 35.592.316	42%	KENNEDY K103 Farn	KS000000002284
48	FE147126	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 232.580	$ 25.853.138	$ 35.359.736	42%	SUR M05U Farmacia	SU000000000769
49	FE147137	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 306.160	$ 26.159.298	$ 35.053.576	43%	Farmacia Mexicana	FM000000000062
50	FE147163	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 479.900	$ 26.639.198	$ 34.573.676	44%	SUR M05S Farmacia	SS000000000797
51	FE147161	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 98.970	$ 26.738.168	$ 34.474.706	44%	FONTIBON F113 Far	FP000000002064
52	FE147162	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 319.800	$ 27.057.968	$ 34.154.906	44%	KENNEDY K107 Farn	KT000000001246
53	FE147148	11/09/2023	sep-23	11/09/2023	$ 665.900	$ 27.723.868	$ 33.489.006	45%	BOSA B113 Farmaci	BF000000002985
54	FE147127	11/09/2023	sep-23	12/09/2023	$ 1.235.772	$ 28.959.640	$ 32.253.234	47%	FONTIBON F117 Far	FZ000000000933
55	FE147125	11/09/2023	sep-23	12/09/2023	$ 316.845	$ 29.276.485	$ 31.936.389	48%	SUR M05Q Farmacia	SQ000000001325
56	FE147128	11/09/2023	sep-23	12/09/2023	$ 330.684	$ 29.607.169	$ 31.605.705	48%	FARMACIA USS TINT	FT000000000064
57	FE147129	11/09/2023	sep-23	12/09/2023	$ 1.705.320	$ 31.312.489	$ 29.900.385	51%	PABLO VI P003 Farm	PF000000002317
58	FE147172	11/09/2023	sep-23		$ 547.668	$ 31.860.157	$ 29.352.717	52%	FONTIBON F113 Far	FP000000002065
59	FE147160	11/09/2023	sep-23	12/09/2023	$ 1.148.920	$ 33.009.077	$ 28.203.797	54%	KENNEDY K103 Farn	KS000000002297
60	FE147935	15/09/2023	sep-23		$ 132.000	$ 33.141.077	$ 28.071.797	54%	FONTIBON F113 Far	FP000000002085
61	FE147939	15/09/2023	sep-23	16-09-2023	$ 1.840.400	$ 34.981.477	$ 26.231.397	57%	Farmacia Mexicana	FM000000000067
62	FE147948	16/09/2023	sep-23		$ 34.176	$ 35.015.653	$ 26.197.221	57%	PABLO VI P003 Farm	PF000000002333
63	FE148047	18/09/2023	sep-23		$ 586.272	$ 35.601.925	$ 25.610.949	58%	SUR M05D Farmacia	SD000000001826
64	FE148050	18/09/2023	sep-23		$ 692.340	$ 36.294.265	$ 24.918.609	59%	FONTIBON F117 Far	FZ000000000950
65	FE148056	18/09/2023	sep-23		$ 661.620	$ 36.955.885	$ 24.256.989	60%	FARMACIA USS TINT	FT000000000075
66	FE148062	18/09/2023	sep-23		$ 220.000	$ 37.175.885	$ 24.036.989	61%	BOSA B113 Farmaci	BF000000003005
67	FE148065	18/09/2023	sep-23		$ 40.308	$ 37.216.193	$ 23.996.681	61%	FARMACIA USS TINT	FT000000000075
64	FE148848	25/09/2023	sep-23		$ 854.430	$ 38.070.623	$ 23.142.251	62%	KENNEDY Almacén F	AK000000021783
65	FE150224	7/10/2023	oct-23	7/10/2023	$ 407.840	$ 38.478.463	$ 22.734.411	63%	KENNEDY K103 Farn	KS000000002333
66	FE150329	9/10/2023	oct-23	9/10/2023	$ 92.664	$ 38.571.127	$ 22.641.747	63%	FONTIBON F117 Far	FZ000000000962
67	FE150316	9/10/2023	oct-23	9/10/2023	$ 545.690	$ 39.116.817	$ 22.096.057	64%	FONTIBON F113 Far	FP000000002113
68	FE150335	9/10/2023	oct-23	9/10/2023	$ 19.020	$ 39.135.837	$ 22.077.037	64%	KENNEDY K107 Farn	KT000000001261
69	FE150312	9/10/2023	oct-23	9/10/2023	$ 181.008	$ 39.316.845	$ 21.896.029	64%	SUR M05S Farmacia	SS000000000816
70	FE150315	9/10/2023	oct-23	10/10/2023	$ 299.160	$ 39.616.005	$ 21.596.869	65%	PABLO VI P003 Farm	PF000000002372
71	FE150318	9/10/2023	oct-23	10/10/2023	$ 127.020	$ 39.743.025	$ 21.469.849	65%	FARMACIA USS TINT	FT000000000089
72	FE150340	9/10/2023	oct-23	10/10/2023	$ 217.902	$ 39.960.927	$ 21.251.947	65%	SUR M05Q Farmacia	SQ000000001359
73	FE150267	7/10/2023	oct-23	10/10/2023	$ 44.688	$ 40.005.615	$ 21.207.259	65%	Farmacia Mexicana	FM000000000092
74	FE150354	9/10/2023	oct-23	11/10/2023	$ 233.700	$ 40.239.315	$ 20.973.559	66%	SUR M05U Farmacia	SU000000000800
		TOTAL			$ 40.239.315	$ 40.239.315	$ 20.973.559	66%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 40.239.315
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 20.973.559
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 40.239.315,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO (E)	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.767.411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico