ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

NUMERO DE CONTRATO	1729 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	CIVIL WORK SERVICES S.A.S. NIT 900595410-4 R.L. JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA C.C. 1.122.483.988
IDENTIFICACIÓN	NIT 900595410-4
OBJETO	**CONTRATO No. 1729-2022 - APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ORITO-PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO.**
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE ORITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 91.757.526,80 M/CTE
VALOR MODIFICADO AL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 91.757.526,80 M/CTE
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	27 DE MAYO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE MAYO DE 2023
TOTAL, A PAGAR (VALOR DEL ACTA – 100%.	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. **($ 91.757.526,80)**

En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Departamental en la ciudad de Mocoa (Putumayo) a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2023, se reunieron:

1. **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA,** mayor de edad, identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.122.483.988, representante legal de la persona jurídica denominada **CIVIL WORK SERVICES S.A.S. NIT 900595410-4, R.L** y que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA,** según **Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022**.

2. **NORMA ROCIO GUARAMA RUALES,** mayor de edad, identificado con Cedula de ciudadanía Nro. 69.030.643 de San Miguel (P), quien actúa en calidad de **INTERVENTOR**, según Contrato de Interventoría Nro. 1779 del 29 de diciembre de 2022, y que en lo sucesivo de denominará **CONTRATISTA INTERVENTOR.**

3. **MAX FREDY RUIZ NAVARRO,** en calidad de secretario de Infraestructura departamental y que en lo sucesivo se denominará **SUPERVISOR DEL CONTRATO.**

Con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. 1729 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022,** cuyo objeto es **"APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ORITO - PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** conforme a las cantidades e ítems de obras ejecutados, memorias de cantidades e informe final de interventoría donde se indican los soportes de ejecución del 100% de las actividades contempladas en el Contrato de obra, con la cual el interventor certifica que la obra contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción, así

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

VALORES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 91.757.526,80 M/CTE.
VALOR DISMINUIDO AL CONTRATO:	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 91.757.526,80 M/CTE.
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 91.757.526,80 M/CTE.
% DE EJECUCIÓN FINANCIERO	100.00%
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO POR EJECUCIÓN	$ 0.00
SALDO TOTAL A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTAS PARCIALES:	0.00%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE OBRA:	$ 00,00
VALOR SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 91.757.526,80 M/CTE.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL:	100.00%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No 1	N/A
AMORTIZARCIÓN ANTICIPO ACTA FINAL:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 91.757.526,80 M/CTE.
VALOR NETO A PAGAR (VALOR DEL ACTA FINAL – AMORTIZACIÓN ANTICIPO)	$ 91.757.526,80 M/CTE.
VALOR A PAGAR: **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($91.757.526,80) M/CTE**	

1. Que, de conformidad al informe final de interventoría presentado por el contratista interventor al departamento del Putumayo, en cumplimiento a sus obligaciones pactadas en el contrato de interventoría 1779 del 29 de diciembre de 2022, se reciben las siguientes cantidades de obra.

No.	ÍTEM	DETALLE ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT EJECUTADA	% EJEC FINAL
1	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	600	$ 3.969,00	$ 2.381.400,00	600	100%
					SUBTOTAL	**$ 2.381.400,00**		
2	2,01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	60	$ 18.813,00	$ 1.128.780,00	60	100%
2	2,02	CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	M2	600	$ 2.430,00	$ 1.458.000,00	600	100%

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

2	2,03	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO	M3	60	$ 97.764,00	$ 5.865.840,00	60	100%
					SUBTOTAL	**$ 8.452.620,00**		
3	3,01	EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	88	$ 31.875,00	$ 2.805.000,00	88	100%
4	3,02	CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI PARA SOLADOS	M3	0,4	$ 813.667,00	$ 325.466,80	0,4	100%
5	3,03	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS RESISTENCIA A LA COMPRESION 3000 PSI	M3	20,8	$ 1.112.250,00	$ 23.134.800,00	20,8	100%
6	3,04	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa de 900mm de diámetro interior	ML	15	$ 756.912,00	$ 11.353.680,00	15	100%
7	3,05	ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI	KG	2060	$ 12.357,00	$ 25.455.420,00	2060	100%
					SUBTOTAL	**$ 63.074.366,80**		
8	4,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	42	$ 97.360,00	$ 4.089.120,00	42	100%
					SUBTOTAL	**$ 4.089.120,00**		
		SUBTOTAL COSTOS DE OBRA				**$ 77.997.506,80**		
		PAGA				**$ 4.860.000,00**		
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				**$ 8.900.020,00**		
		TOTAL				**$ 91.757.526,80**		

- **VALOR DE OBRA EJECUTADO: NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $91.757.526,80 M/CTE**
- **PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO: CIEN POR CIENTO (100%).**

Que, las anteriores cantidades ejecutadas fueron revisadas y aprobadas por la interventoría como consta en el informe final de interventoría.

CONSIDERACIONES

1. Que el 02/12/2022 la Gobernación del Departamento de Putumayo y el señor **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.112.483.988 de Jamundí (V), obrando en su calidad de Representante Legal de la persona jurídica denominada **CIVIL WORKS SERVICE S.AS**, con NIT: 900.595.410-4, suscribieron el contrato de Obra No.1729, cuyo objeto es: **"CONTRATO No. 1729-2022 - APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ORITO-PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO"**, con un valor de **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (91.757.526,80) M/CTE** y su plazo se pactó por el término de DOS (02) MESES.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

2. Adicionalmente, el Departamento de Putumayo, adelantó el proceso de contratación del contrato de Interventoría No. 1779 del 29 de diciembre de 2022 con el siguiente objeto: **"CONTRATO No. 1729-2022 - APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ORITO-PORTUGAL MUNICIPIO DE ORITO-INTERVENTORIA**, suscrito con **NORMA ROCIO GUARAMA RUALES**, identificada con C.C. No.69.030.643 de San Miguel (P), en calidad de INTERVENTOR, con un plazo de ejecución de Dos (02) meses y por un valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (6.240.360,00) M/CTE.**

3. Que, el día 28/03/2023, entre el ingeniero **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS.** Secretario de infraestructura Departamental y la señora **NORMA ROCIO GUARAMA RUALES**, en calidad de **INTERVENTOR**, suscribieron el Acta de inicio del contrato de Interventoría No. 1779 del 29 de diciembre de 2022, por un término de Dos (02) Meses, teniendo como fecha de terminación No. 1 el día 27/05/2023.

4. Que la Interventoría en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales conforme a la normatividad y legislación vigente, adelantó la revisión pertinente en los aspectos técnicos, administrativos y financieros, avalando el inicio de actividades, para lo cual, el día 28/03/2023, entre el arquitecto **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS.** Secretario de infraestructura Departamental, el señor **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.112.483.988 de Jamundí (V), obrando en su calidad de Representante Legal de la persona jurídica denominada **CIVIL WORKS SERVICE S.AS**, con NIT: 900.595.410-4, en calidad CONTRATISTA DE OBRA y la señora **NORMA ROCIO GUARAMA RUALES**, en calidad de INTERVENTOR, suscribieron el Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA No. 1729 de 02 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de dos (02) meses, con fecha de terminación el día 27/05/2023.

5. Que, la Interventoría certifica que las actividades ejecutadas y descritas en la presente acta se realizaron siguiendo las Normas Técnicas Colombianas aplicables y bajo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

6. Que, la Interventoría certifica que el Contratista de Obra cumplió con los aportes a seguridad social, de los trabajadores que laboraron en la ejecución del **Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022.**

7. De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL **Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022**, el Departamento del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato de obra ibídem y los determinados por la normatividad correspondiente.

8. Una vez cancelado el valor establecido en la presente de Acta de Recibo Final, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente ACTA RECIBO FINAL y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, por lo cual la Gobernación del Putumayo queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato de obra. A su vez manifiesta el CONTRATISTA, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, el Departamento del Putumayo, queda exenta de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato de obra.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

Respecto a la presente acta, se tienen las siguientes observaciones:

a) El CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORÍA certifica que la obra contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción, el Departamento y la Interventoría hacen una verificación de las cantidades de obra contratadas contra las ejecutadas, dejando constancia, mediante la firma de esta acta, que las cantidades ejecutadas se presentan en el informe final de Interventoría.

b) El CONTRATISTA DE OBRA entrega la obra denominada **"APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ORITO - PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

c) El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de las Garantías a que haya lugar ante la Gobernación de Putumayo.

d) De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL del **Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022**, el Departamento del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato de obra ibídem y los determinados por la normatividad correspondiente.

e) Se deja constancia de que el CONTRATISTA DE OBRA culminó con el objeto del proyecto denominado: **"APOYO A LA INICIATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ORITO - PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** en un **100%** cumpliendo con la meta establecida.

f) Se deja constancia que financieramente se cumplió en un **100%** correspondiente a: **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $91.757.526,80 M/CTE.**

g) Que el valor a cancelar a favor del contratista es: **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $91.757.526,80 M/CTE.**

h) Se deja constancia de que, el DEPARTAMENTO no es responsable de los acuerdos y negocios pactados entre miembros de la comunidad y la firma contratista por voluntad propia y de común acuerdo, como obras adicionales ajenas al objeto del presente contrato.

i) Por lo anterior, el Contratista y la Interventoría hacen entrega oficial de la obra ejecutada al Departamento, la cual fue constatada y recibida a entera satisfacción de las partes considerando que se entregan soportes que evidencian el cumplimiento del objeto contratado.

Con fundamento de las anteriores consideraciones, se procede a recibir las obras objeto del **Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022**, a plena satisfacción de las partes, conforme a los anexos y soportes de ejecución del contrato en mención.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1729	DE	02/12/2022
CONTRATISTA			CIVIL WORK SERVICES S.A.S., RL JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA			

Para que esta Acta produzca efectos vinculantes, debe ser suscrita por el **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA** y el **SUPERVISOR DEL CONTRATO**.

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) el veintisiete (27) de mayo de 2023, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTOR
Jimer Alejandro Lopez A. **CIVIL WORK SERVICES S.A.S. NIT 900595410-4,** **R.L. JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA,** **C.C. 1.122.483.988** Contrato de Obra pública Nro. 1729 del 02 de diciembre de 2022	**NORMA ROCIO GUARAMA RUALES** .C.C No.69.030.643 de San Miguel (P) Contrato de interventoría 1779 del 29 de diciembre de 2022

SUPERVISOR

MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Secretario de Infraestructura Departamental

Nota: La información registrada en cuanto al cumplimiento de la ejecución de obra corresponde a los datos suministrados por el Contratista Interventor (según Contrato de Interventoría No. 1779 del 29/12/2022) en el Informe final de Interventoría, en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales conforme a la normatividad y legislación vigente. La presente acta de recibo final se suscribe teniendo en cuenta el principio de la buena fe y presunción de legalidad de la documentación presentada a la Secretaría de Infraestructura Departamental por el correspondiente Interventor.

Elaboró	NORMA ROCIO GUARAMA RUALES	Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1779 del 29/12/2022	Interventor.	
Revisó	ASTRID YOHANA PIRAGAUTA	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de Apoyo	
Revisó	JULIANA CHAMORRO RODRIGUEZ	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de Apoyo Jurídico	

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co