1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contr...
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

| Referencia | Fecha prevista de entrega | %ejecución prevista | Fecha real de entrega | %ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO 1 | 5/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 11,11 | 2/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 11,11 | Confirmado | Ver |
| PAGO 2 | 31/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 22,22 | 29/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 22,22 | Confirmado | Ver |
| PAGO 3 | 30/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 33,33 | 4/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 33,33 | Confirmado | Ver |
| PAGO 4 | 31/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 44,44 | 31/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 44,44 | Confirmado | Ver |
| PAGO 5 | 31/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 55,56 | 30/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 55,56 | Confirmado | Ver |
| PAGO 6 | 29/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 66,67 | - | | Pendiente | Ver |

## Plan de Pagos

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | PAGO No 1 | 2/05/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 2/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3.902.519 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | Pago No 2 | 29/05/2023 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 29/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3.902.519 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | PAGO No 3 | 4/07/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 4/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3.902.519 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | PAGO No 4 | 31/07/2023 9:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3.902.519 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | PAGO No 5 | 27 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 26 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3.902.519 COP | Pagado | Detalle |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO RAMIRO IDARRAGA.pdf | ACTA DE INICIO RAMIRO IDARRAGA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ARL RAMIRO IDARRAGA.pdf | ARL RAMIRO IDARRAGA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| RP RAMIRO IDARRAGA.pdf | RP RAMIRO IDARRAGA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >