OTRO SI No. 1
AL CONTRATO CHO-MC-03-2023 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CELEBRADO ENTRE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA EMPRESA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS DISCERNIR S.A.S.

Contratista:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS DISCERNIR S.A.S.
NIT	900998153-6
Representante legal	RONALD ROVIRA HINESTROZA
Cedula de ciudadanía	1.077.427.383
Valor inicial contrato	$ 27.395.841
Adicción	$ 4.284.779
Valor	$31.680.620
Plazo inicial	27 de septiembre de 2023 al 26 de octubre de 2023
Adición Termino:	del 27 de octubre de 2023 al 3 de noviembre de 2023

Entre los suscritos YUBERTH ANTONIO ORDOÑEZ VERGARA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Quibdó, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 1017141651, en su calidad de Gerente Departamental de la Gerencia Colegiada Departamental Chocó de la Contraloría General de la República - NIT 899.999.067-2, nombrado según Resolución Nro. ORD-81117-003597-2023 del 23 de febrero de 2023 y Acta de Posesión de fecha 1 de marzo de 2023, obrando por delegación del Contralor General de la República, según Resolución Orgánica Nro. 0191 del 11 de febrero de 2015, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA CONTRALORÍA por una parte, y el señor RONALD ROVIRA HINESTROZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 1.077.427.383, quien obra como Representante Legal de la DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS DISCERNIR S.A.S., con domicilio principal en la ciudad de Istmina - Chocó (Calle 22 No. 9-35), celular 3207208809 correo electrónico discernirsas2016@hotmail.com, identificada con el NIT. 900998153-6, como se acredita en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio del Chocó, y quien en adelante y para los efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que la Contraloría General de la República suscribió con la empresa DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS DISCERNIR S.A.S., el Contrato CHO-MC-003-2023 del 26 de septiembre de 2023, cuyo objeto consiste en: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR MARCA METALIDEAS TEC SAS MODELO METAHIDRA450, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA

ELECTRICA CFED130HS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y ESCANER DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CHOCO, 2) Que, en dicho contrato se estableció su término de ejecución de TREINTA (30) días contados a partir del 27 de septiembre hasta el 26 de octubre de 2023. 3). Que, el valor del mismo se estableció en la suma de: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS. ($27.395.841), INCLUIDO IVA. 4). Que, la forma de pago aprobada por las partes fue Pago único y final previa presentación de la cuenta de cobro o factura dentro de los quince (15) días de recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto del contrato, certificación de recibo a satisfacción por el Gerente Departamental y supervisor del contrato y certificado de pago de los portes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales por parte del contratista. 5) Que, en acta de comité de contratación del 6 de octubre de 2023 se decidió adicionar el contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para adicionando los siguientes servicios:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
Mantenimiento preventivo	Impresora HP Laser jet pro 600 M602	2	312.000	624.000
Mantenimiento preventivo	Impresora HP Laser jet pro M203	1	290.400	290.400
Mantenimiento preventivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP 7500	2	195.000	390.000
Mantenimiento preventivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP flow 7500	1	254.000	254.000
Mantenimiento preventivo y correctivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP flow 7500 con suministro y cambio de Kit Mantenimiento scaner HP 7500Kit ADF L2718A	1	630.490	630.490
Mantenimiento correctivo	Mantenimiento cambio de tanque de diafragma horizontal de 100 lt Instalación, puesta en marcha con bomba de agua de 1k revisión de granada Informe y recomendaciones	1	1.411.765	
			SUBTOTAL	3.600.655
			IVA	684.124
			TOTAL	4.284.779

lo anterior en aras de garantizar el adecuado funcionamiento de los diferentes equipos electrónicos de propiedad de la Contraloría General de la Republica

Gerencia Departamental Colegiada Chocó, con el fin de mejorar su rendimiento y corregir las fallas o deficiencias que se llegasen a encontrar; de igual manera mediante la realización de la misma se busca prevenir cualquier daño que pueda generar una seria amenaza en el adecuado desarrollo en las diferentes actividades de carácter administrativo que se realizan en la entidad, ya que la constante utilización de estos equipos generan una desmejora o desgaste de los mismos, lo que implica una adecuada intervención técnica; el cual está respaldado con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 119823 del 15 de agosto de 2023. En tal sentido, la Contraloría se ve en la necesidad de adicionar su valor en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($4.284.779), incluido IVA. 6). Que, por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: **PRIMERO**: Adicionar los siguientes ítems al contrato de Mantenimiento Preventivo y correctivo CHO_MC-003-2023 anexo fecha técnica Otrosí así:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
Mantenimiento preventivo	Impresora HP Laser jet pro 600 M602	2	312.000	624.000
Mantenimiento preventivo	Impresora HP Laser jet pro M203	1	290.400	290.400
Mantenimiento preventivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP 7500	2	195.000	390.000
Mantenimiento preventivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP flow 7500	1	254.000	254.000
Mantenimiento preventivo y correctivo	Escáner HP scanjet Enterprice HP flow 7500 con suministro y cambio de Kit Mantenimiento scaner HP 7500Kit ADF L2718A	1	630.490	630.490
Mantenimiento correctivo	Mantenimiento cambio de tanque de diafragma horizontal de 100 lt Instalación, puesta en marcha con bomba de agua de 1k revisión de granada Informe y recomendaciones	1	1.411.765	1.411.765
			SUBTOTAL	3.600.655
			IVA	684.124
			TOTAL	4.284.779

PARAGRAFO: se adjunta el estudio de mercado realizado, cotización de DISCERNR SA, documentos que hacen parte integral del presente documento.

SEGUNDO: adicionar el contrato CHO_MC-003-2023, CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

($4.284.779), Incluido IVA. **TERCERO:** la presente adición se atenderá con **CARGO PRESUPUESTAL.** – catálogo de gastos del presupuesto No. A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 119823 del 15 de agosto de 2023, de los cuales se utilizará la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($4.284.779), Incluido IVA. y demás impuestos de ley. **CUARTO:** La presente modificación se publicará en el SECOP. **QUINTO:** VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES - Las cláusulas del contrato inicial quedan vigentes en todo lo demás y en cuanto no se opongan a la presente adicción. **SEXTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUTABILIDAD** — La presente adición y prorroga al Contrato No CHO_MC-003-2023, se perfecciona con las firmas de las partes y requiere para su ejecución el registro presupuestal.

Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en constancia se firma en Quibdó D.C., a los 18 días del mes de octubre de 2023.

LA CONTRALORÍA,

YUBERTH ANTONIO ORDOÑEZ VERGARA
Gerente Departamental Colegiada De Choco

EL CONTRATISTA,

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS DISCERNIR S.A.S.
RONALD ROVIRA HINESTROZA Representante legal