DATOS GENERALES	
No. Y FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 182 DE 2021
OBJETO	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional con las entidades que por competencia tienen a cargo los temas ambientales y sociales del sector de hidrocarburos, así como, apoyar los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, de orden público y cultural, con el fin de garantizar que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollen de manera sostenible y en armonía con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos."
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH
CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA – FUPAD COLOMBIA.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO	01 de marzo de 2021
FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO O CONVENIO	04 de marzo de 2021
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	04 de marzo de 2021
MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO	**PRORROGAS:** Ver Otrosíes N° 2 y 3
	ADICIONES: Ver Otrosí N° 2
	OTROSIES: Tres (03) **Otrosí N° 1:** - Modifica la Cláusula Vigésima Octava. - Aclaración del plazo de liquidación. - **Otrosí N° 2:** - Modifica Cláusula Primera Plazo de Ejecución – 31 de julio de 2022. - Modifica la Cláusula Segunda Valor del Convenio. - Modifica Cláusula Tercera - Adicionar a la Cláusula Cuarta del Anexo A - Forma de pago, y la Cláusula Segunda del Anexo B – Desembolso. **Otrosí N° 3:** - Modifica Cláusula Primera Plazo de Ejecución – 31 de diciembre de 2022.
	ACTA SUSPENSION: No Aplica
	ACTA DE REINICIO: No Aplica
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL O DEL CONVENIO	Desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	31 de diciembre de 2022		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	31 de diciembre de 2022		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**Valor total Convenio:** $**44.250.000.000**		
DISCRIMINACION DE LOS APORTES (aplica para convenios)	**Valor total Convenio:** $**44.250.000.000** **Aportes ANH:** 36.750.000.000 **Aportes FUPAD:** **Especie**: $ 7.500.000.000 **Efectivo:** $ - **TOTAL** $7.500.000.000		
CDP O APROBACION DE VF EXPEDIDA POR MINHACIENDA	CDP No. 11421 del 11 de febrero de 2021 $ 24.500.000.000 CDP No. 1022 del 04 de enero de 2022 $ 12.250.000.000 Radicado: 2-2021-063795 03 de diciembre de 2021 - Autorización cupo de vigencias futuras		
COMPROMISO PRESUPUESTAL	RP No. 22021 de 11 de febrero de 2021 $ 24.500.000.000 RP No. 1022 del 04 de enero de 2022 $ 12.250.000.000		
ANTICIPO	SI	NO **X**	Valor $
PAGO ANTICIPADO	SI	NO **X**	Valor $
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	Se realizaron siete (7) desembolsos 1. $ 6.125.000.000 2. $ 6.125.000.000 3. $ 6.125.000.000 4. $ 6.125.000.000 5. $ 4.900.000.000 6. $ 3.675.000.000 7. $ 3.675.000.000		
GARANTIAS	**AMPAROS** 1. Cumplimiento del Contrato 2. Pago de Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales 3. Calidad del Servicio		

VIGENCIAS

AMPAROS	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	26/02/2021	30/06/2023
Pago de Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	26/02/2021	31/12/2025
Calidad del Servicio	26/02/2021	30/06/2023

NOMBRE, CARGO DEL SUPERVISOR Y COMUNICACIÓN DE DESIGNACION (fecha y número radicado)	Supervisora: Duver Adriana Ospina Zapata Experto G3 – Grado 07 – Designación: Radicado 20214310032133 Id: 582673 del 2021-03-02 Supervisora: Sylvia De La Hoz Aristizábal – Cargo: Experto G3 – Grado 07 – Designación: Radicado 20224311168583 Id: 1302136 del 05/08/2022. Supervisor liquidador: Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga Cargo: Experto G3 – Grado 06 – Radicado 20234310183713 Id: 1431092 del 2023-04-19
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO	Nadia Carolina Plazas Fajardo Vicepresidenta de Contratos de Hidrocarburos Resolución No. 0121 del 13 de febrero de 2023 y Acta de posesión No. 024 del 15 de febrero de 2023.

En la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones de la ANH, se reunieron, Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga; en calidad de Supervisor del Convenio de Asociación y Nadia Carolina Plazas Fajardo Vicepresidenta de Contratos de Hidrocarburos en calidad de Supervisor y Ordenador del Gasto, respectivamente, y Alejandro Pardo Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.873.554 de Bogotá, en su calidad de Supervisor del Convenio de FUPAD Colombia, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento de la entrega de los bienes y/o productos pactados en desarrollo del Convenio de Asociación No. 182 de 2021.

Que los productos pactados en el Convenio de Asociación No. 182 de 2021 fueron entregados por FUPAD Colombia, así:

ORDEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGABLE	No. RADICACION	FECHA DE ENTREGA	AREA QUE RECIBE DE LA ANH (Nombre y cargo del responsable del recibo en la Entidad)
1	Componente Social	ID:1387034	13/01/2023	Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga
2	Componente Ambiental	ID:1390265	01/02/2023	Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga
3	Soportes generales del Convenio	ID:1405459 ID:1403708	21/02/2023 14/02/2023	Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga
4	Informe final del Convenio	ID: 1484209 ID: 1496220	07/07/2023 16/08/2023	Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga

Observaciones:

- En el **anexo 1** se relaciona el detalle de los productos.
- En el **anexo 2** se relaciona la Matriz de obligaciones contractuales del Convenio
  El 24/04/2023 FUPAD Colombia hizo entrega en las oficinas de la ANH, de un (1) Disco duro con el archivo digital relativo a la ejecución total del Convenio (**Ver anexo 3);** el 22 de agosto de 2023 se realizó una mesa de trabajo para el ajuste de los soportes finales en el disco duro que se encuentra

en custodia de Gestión Documental de la ANH, información recibida y verificadas las condiciones de la entrega por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y el personal del archivo de ANH. **Ver Anexo 4.**

(Para el caso del contrato de obra el cuadro a diligenciar serán los siguientes, según corresponda)

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS	COSTO DIRECTO DE LA OBRA CONTRATADA	MAYORES CANTIDADES DE OBRAS	MENORES CANTIDADES DE OBRAS	VALOR TOTAL OBRAS REALIZADAS
1	ADMINISTRACION (A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	UTILIDADES (U)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	IMPREVISTOS (I)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	IVA SOBRE LA UTILIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA EJECUTADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	TOTAL OBRA EJECUTADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones:						

ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR CANTIDADES DE ITEMS CONTRATADOS	COSTO DIRECTO DE LOS ITEMS CONTRATADOS	MAYORES CANTIDADES DE ITEMS	MENORES CANTIDADES DE ITEMS	VALOR TOTAL ITEMS REALIZADOS
1	ADMINISTRACION (A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	UTILIDADES (U)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	IMPREVISTOS (I)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	IVA SOBRE LA UTILIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA EJECUTADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	TOTAL OBRA EJECUTADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones:						

Que los productos entregados por FUPAD Colombia a la ANH, cumplen con todas las condiciones técnicas pactadas en el Convenio de Asociación No. 182 de 2021 y, por lo tanto, han sido recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

Que, con la entrega de los mismos, FUPAD Colombia ha cumplido con las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación No. 182 de 2021.

Que, tratándose de Convenios Interadministrativos, los bienes y/o productos adquiridos con aportes de la ANH, cumplen las siguientes condiciones:

ORDEN	DESCRIPCION DE BIENES Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON APORTES DE LA ANH	PROPIEDAD DEL BIEN	BIEN PARA USO Y DESTINO FINAL DEL TERCERO		
			ENTIDAD QUE RECIBE	FORMA DE ENTREGA (1)	SOPORTE DE ENTREGA (2)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(1) Establecer en qué condición se entrega el bien y/o producto. (2) Establecer el documento que soporta la decisión de entrega del bien: Contrato, Acta, Acuerdo, Resolución.					
Observaciones: **En el marco del Convenio de Asociación No.182 de 2021, no se realizó la adquisición o compra de bienes y activos.**					

La presente Acta se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de septiembre de 2023.

Por FUPAD Colombia

ALEJANDRO PARDO MORALES

Nombre del Asociado



Firma del Asociado

CC. No. 80.873.554 de Bogotá

Por la ANH

HELMAN ALBERTO BERMÚDEZ SALDARRIAGA

Nombre del Supervisor del Convenio




Firma del Supervisor

CC. No. 71.614.326 de Medellín

NADIA CAROLINA PLAZAS FAJARDO

Nombre de la Ordenadora del Gasto



Firma de la Ordenadora del Gasto

CC. No. 1.032.395.192

Anexo 1. Productos Convenio de Asociación 182 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	VIGENCIA - CADENA DE VALOR	PRODUCTO CADENA DE VALOR	OBJETIVO CADENA DE VALOR	ACTIVIDAD CADENA DE VALOR	COMPONENTE CADENA DE VALOR	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRODUCTOS	MEDIO
Monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos. (TRUST)	Prestar los servicios de monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos, en las regiones priorizadas por la ANH (Arauca, Casanare, Putumayo, Meta, Caquetá, Guajira, Valle Medio del Magdalena y Chocó), mediante el uso de tecnologías de la información que permitan recolectar información de diferentes actores y fuentes, en tiempo real y gestionarla para generar los reportes, informes y alertas tempranas.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	589.226.767	589.226.767	1. Planes de Trabajo de la ejecución del proyecto. 2. Catorce (14) Informes Mensuales de Actividades del Contrato 3. Un (1) formato de captura y reporte de la información e instructivo de mecanismos de reporte. 4. Modelo de Gobierno para la Gestión de la Información aprobado por la ANH. 5. Relación de usuarios seleccionados (40 máx.) por la ANH para uso de la plataforma, con el rol asignado. 6. Reporte de dos (2) sesiones de capacitación para el uso de la tecnología por parte de los usuarios seleccionados. 7. Instructivo de uso del Portal de Ayuda. 8. Documento de validación de los 8 entornos que serán objeto de monitoreo. 9. Relación de ontologías definidas para MEDIA 10. Instructivo de utilización de los Formatos de Captura y Flujo de Información. 11. Relación de corresponsales en entornos para la ejecución del proyecto 12. Cuatrocientos veintidós (422) Mapas Fácticos de Tendencias y Señales del Entorno, emitidos semanalmente para cada entorno. 13. Ocho (8) mapas de actores y análisis de sus interacciones, uno por cada entorno. 14. Actualización de mapas de actores y análisis de interacciones. 15. Ocho (8) informes de Análisis de Variables Críticas y Riesgos, y definición conjunta de estrategias / rutas a seguir para la transformación y/o reducción de la conflictividad. 16. Evidencias del desarrollo de ocho (8) sesiones de Laboratorio de Innovación por entorno. 17. Ocho (8) informes de Análisis de Riesgos por cada entorno. 18. Evidencias de la visualización por parte de los usuarios, a través de la Plataforma AKTEK IO (antes FUSION), de los análisis y reportes generados. 19. Evidencia documental de los reportes emitidos a través de la plataforma (capturas de pantalla). 20. Nueve (9) informes, uno por cada mes, con el consolidado de los informes quincenales de Análisis de Tendencias y Señales y recomendaciones para su prevención y/o control por cada entorno. 21. Trece (13) documentos de análisis mensuales de contexto y riesgos a nivel nacional, y de las áreas seleccionadas, donde se incorporen los resultados del monitoreo y se identifiquen las tendencias y señales que permitan anticipar situaciones de conflictividad y se emitan recomendaciones para prevenirlas o controlarlas. 22. Evidencias del desarrollo de cinco (5) Mesas de Expertos. 23. Nueve (9) informes de Análisis Quincenales PPII – Magdalena Medio, donde se focalicen las Tendencias y Señales, y recomendaciones para su prevención y/o control, para el entorno priorizado de los PPII en el Magdalena Medio con énfasis en Puerto Wilches. 24. Evidencias de la participación y orientación de TRUST a las sesiones de trabajo de instancias definidas por el Ministerio de Minas y Energía y la ANH, en el marco del sector Hidrocarburos. 25. Informe final que consolide la ejecución de las actividades desarrolladas.	Digital
Monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos. (TRUST)		2021	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios	SOCIAL	4.571.505.733	4.571.505.733		Digital
Monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos. (TRUST)	Prestar los servicios de monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos, en las regiones priorizadas por la ANH (Arauca, Casanare, Putumayo, Meta, Caquetá, Guajira, Valle Medio del Magdalena y Chocó), mediante el uso de tecnologías de la información que permitan recolectar información de diferentes actores y fuentes, en tiempo real y gestionarla para generar los reportes, informes y alertas tempranas.	2022	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	133.829.068	133.829.068	1. Planes de Trabajo de la ejecución del proyecto. 2. Catorce (14) Informes Mensuales de Actividades del Contrato 3. Un (1) formato de captura y reporte de la información e instructivo de mecanismos de reporte. 4. Modelo de Gobierno para la Gestión de la Información aprobado por la ANH. 5. Relación de usuarios seleccionados (40 máx.) por la ANH para uso de la plataforma, con el rol asignado. 6. Reporte de dos (2) sesiones de capacitación para el uso de la tecnología por parte de los usuarios seleccionados. 7. Instructivo de uso del Portal de Ayuda. 8. Documento de validación de los 8 entornos que serán objeto de monitoreo. 9. Relación de ontologías definidas para MEDIA 10. Instructivo de utilización de los Formatos de Captura y Flujo de Información. 11. Relación de corresponsales en entornos para la ejecución del proyecto 12. Cuatrocientos veintidós (422) Mapas Fácticos de Tendencias y Señales del Entorno, emitidos semanalmente para cada entorno. 13. Ocho (8) mapas de actores y análisis de sus interacciones, uno por cada entorno. 14. Actualización de mapas de actores y análisis de interacciones. 15. Ocho (8) informes de Análisis de Variables Críticas y Riesgos, y definición conjunta de estrategias / rutas a seguir para la transformación y/o reducción de la conflictividad. 16. Evidencias del desarrollo de ocho (8) sesiones de Laboratorio de Innovación por entorno. 17. Ocho (8) informes de Análisis de Riesgos por cada entorno. 18. Evidencias de la visualización por parte de los usuarios, a través de la Plataforma AKTEK IO (antes FUSION), de los análisis y reportes generados. 19. Evidencia documental de los reportes emitidos a través de la plataforma (capturas de pantalla). 20. Nueve (9) informes, uno por cada mes, con el consolidado de los informes quincenales de Análisis de Tendencias y Señales y recomendaciones para su prevención y/o control por cada entorno. 21. Trece (13) documentos de análisis mensuales de contexto y riesgos a nivel nacional, y de las áreas seleccionadas, donde se incorporen los resultados del monitoreo y se identifiquen las tendencias y señales que permitan anticipar situaciones de conflictividad y se emitan recomendaciones para prevenirlas o controlarlas. 22. Evidencias del desarrollo de cinco (5) Mesas de Expertos. 23. Nueve (9) informes de Análisis Quincenales PPII – Magdalena Medio, donde se focalicen las Tendencias y Señales, y recomendaciones para su prevención y/o control, para el entorno priorizado de los PPII en el Magdalena Medio con énfasis en Puerto Wilches. 24. Evidencias de la participación y orientación de TRUST a las sesiones de trabajo de instancias definidas por el Ministerio de Minas y Energía y la ANH, en el marco del sector Hidrocarburos. 25. Informe final que consolide la ejecución de las actividades desarrolladas.	Digital
Monitoreo, análisis y construcción de estrategias para la gestión de los riesgos de conflictividad en los entornos de las actividades del sector de hidrocarburos. (TRUST)		2022	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios	SOCIAL	1.927.726.932	1.927.726.932		Digital
			TOTAL				**7.222.288.500**	**7.222.288.500**		Digital
Barómetro petrolero: Diseñar y ejecutar una estrategia de monitoreo de la percepción de diferentes actores hacia la industria de hidrocarburos. (JA)	Diseñar y ejecutar una estrategia de monitoreo de la percepción de diferentes actores hacia la industria de hidrocarburos y efectuar mediciones de licencia social sobre los Proyectos Piloto Integrales de Investigación - PPII y el Fracturamiento Hidráulico de Roca Generadora mediante perforación horizontal, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, en el marco de la metodología del Barómetro Petrolero.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar instrumentos de participación efectiva	SOCIAL	232.050.000	232.050.000	Producto 1: Instrumentos de encuesta y la herramienta cualitativa para los grupos focales en formato PDF 2021. Producto 2: Informes de percepciones, experiencias y opiniones frente al desarrollo de los Yacimientos No Convencionales, más específicamente los PPII, en formato PPT. Producto 3: Presentación de resultados al Subcomité Intersectorial Técnico y Científico – Social y al Centro de Transparencia. Producto 4: Base de Datos de opinión pública, nacional y de Puerto Wilches, anónima y codificada. Producto 5: Instrumentos de a) Grupo Focales de Puerto Wilches 2022. b) Opinión Pública Zoom Puerto Wilches 2022. Producto 6: Base de datos anónima y codificada, Informes y presentación de resultados del avance de licenciamiento social en Puerto Wilches – Primera medición Producto 7: Base de datos anónima y codificada, Informes y presentación de resultados del avance de licenciamiento social en Puerto Wilches – Segunda medición Producto 8: Instrumentos del Barómetro Petrolero PDF 2022. Producto 9: Informe final.	Digital
Cierre de brechas y mesas territoriales: Análisis con la metodología "El Sirirí", de las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento - FIP	Medición de la calidad y la eficacia durante el segundo semestre de 2021 de las Mesas de Diálogo y Seguimiento en los Proyectos Pilotos de Investigación Integral para Yacimientos No Convencionales (YNC) de acuerdo a los lineamientos del Decreto 328 de 2020.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar instrumentos de participación efectiva	SOCIAL	310.000.000	310.000.000	Producto 1: Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades Producto 2: Un (1) informe de inicio: corresponde al análisis de la ambientación, conformación e instalación de la Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento. Producto 3: Un (1) informe intermedio: corresponde a la valoración las sesiones formales de La Mesa, incluyendo la sesión de instalación que incluye el trabajo realizado en las submesas en ese periodo. Producto 4: Un (1) informe final: corresponde a la valoración acumulada de cuatro (4) sesiones formales de La Mesa, que tendrá en cuenta los insumos recogidos durante la primera fase del proceso de ejecución de los PPII	Digital
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)	Convenio Interadministrativo	2021	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Promover acciones específicas evitando, mitigando o compensando impactos generados por las actividades de E&P de hidrocarburos	Análisis de impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos	AMBIENTAL	420.000.000	416.360.005	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR	Convenio Interadministrativo	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)	AMBIENTAL	319.879.542	315.179.505	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Corporación Autónoma de Santander (CAS)	Convenio Interadministrativo	2021	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Promover acciones específicas evitando, mitigando o compensando impactos generados por las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Análisis de impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos	AMBIENTAL	400.000.000	353.037.650	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio. Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR)	Convenio Interadministrativo	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)	AMBIENTAL	199.999.998	122.480.600	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital

Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA)	Convenio Interadministrativo	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificación ambiental territorial	Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)	AMBIENTAL	290.400.000	96.976.700	1. Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos 2. Informe final de la ejecución con sus respectivos productos	Digital
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA)	Convenio Interadministrativo	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificación ambiental territorial	Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)	AMBIENTAL	200.000.000	171.650.400	1. Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos 2. Soportes de actividades en territorio 3. Informes finales de la ejecución con sus respectivos productos	Digital
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA)	Convenio Interadministrativo	2021	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Análisis de Impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos	AMBIENTAL	199.914.706	160.705.800	1. Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos 2. Informes final de la ejecución con sus respectivos productos	Digital
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA)	Convenio Interadministrativo	2021	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Análisis de Impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos	AMBIENTAL	100.000.000	74.776.345	1. Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos 2. Informes final de la ejecución con sus respectivos productos	Digital
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)	Convenio Interadministrativo	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)	AMBIENTAL	2.007.311.000	1.908.045.165	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)	Convenio Interadministrativo	2022			Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar	AMBIENTAL	1.377.209.000	1.139.629.291	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	1.251.240.000	567.994.436	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2022				SOCIAL	1.000.000.000	707.313.295	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento de la Unidad Especial Servicio Público de Empleo (UESPE)	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	540.000.000	179.816.602	1. Informes mensuales de actividades del equipo de profesionales, con soportes : (memorias, actas de reunión, informes de misión, listado de asistencia, etc.) 2. Insumos técnicos para Video clips sobre: - Servicios de gestión y colocación de empleo en lengua Sikuani. - Rol de los prestadores. (4) - Paso a paso para auto postularse a vacantes. - Paso a paso para registrar vacantes. - Piezas gráficas sobre mitos y realidades de la priorización de mano de obra local. - Infografía digital de la Resolución 145 de 2017 y Resolución 555 de 2017. 3. Memorias digitales del encuentro virtual de prestadores autorizados del sector hidrocarburos 4. Informe final consolidado de actividades con recomendaciones	Digital
Fortalecimiento de la Unidad Especial Servicio Público de Empleo (UESPE)	Convenio Interadministrativo	2022				SOCIAL	500.000.000	453.806.728	1. Informes mensuales de actividades del equipo de profesionales, con soportes : (memorias, actas de reunión, informes de misión, listado de asistencia, etc.) 2. Insumos técnicos para Video clips sobre: - Servicios de gestión y colocación de empleo en lengua Sikuani. - Rol de los prestadores. (4) - Paso a paso para auto postularse a vacantes. - Paso a paso para registrar vacantes. - Piezas gráficas sobre mitos y realidades de la priorización de mano de obra local. - Infografía digital de la Resolución 145 de 2017 y Resolución 555 de 2017. 3. Memorias digitales del encuentro virtual de prestadores autorizados del sector hidrocarburos 4. Informe final consolidado de actividades con recomendaciones	Digital
Fortalecimiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar instrumentos de participación efectiva	SOCIAL	289.222.000	286.822.000	1. Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos 2. Informes final de la ejecución con sus respectivos productos	Digital
Fortalecimiento del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	1.148.738.371	628.014.523	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2022					900.593.696	340.446.155	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Viceministerio de Relaciones Políticas - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	2.141.261.629	1.481.168.955	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Viceministerio de Relaciones Políticas - Ministerio del Interior	Convenio Interadministrativo	2022					899.406.304	834.094.956	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Proyecto de fortalecimiento al pueblo Sikuani de Puerto Gaitán con la Organización UNUMA - Ministerio del Interior	Contribuir al fortalecimiento de la organización indígena, mediante un modelo de planeación estratégico, para la definición de proyectos que involucre desde las comunidades de base, hasta la Asociación Unuma.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	350.000.000	350.000.000	1.Plan de Trabajo y cronograma 2. Documento metodológico validado con las comunidades y la Asociación. 3. Memorias y registro fotográfico de cada una de las 14 jornadas de trabajo en los resguardos, asentamientos y parcialidades, y sus procesos de logística. 4. Memorias y registro fotográfico del encuentro de presentación de resultados obtenidos en las jornadas de trabajo a los participantes en el proyecto. 5. Documento final de sistematización, análisis y conclusiones de la información recolectada. 6. Documento Propuesta de Plan Estratégico. 7. Documento de Plan Estratégico validado por la comunidad, y aprobado por la supervisión del contrato y la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-.	Digital
Guías de diálogo social (U Javeriana) - Ministerio del Interior	Realizar el diseño y formulación de los lineamientos para la gestión de la conflictividad social en el sector hidrocarburos, con comunidades étnicas, actores sociales e institucionales, y de acuerdo con el marco de la política para la gestión de la conflictividad y diálogo social.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	Promover acciones específicas evitando, mitigando o compensando impactos generados por las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos / Ajuste y socialización e Implementación de la Guía de Buenas Prácticas por la industria	AMBIENTAL	317.823.738	317.823.738	1. Plan de trabajo y cronograma 2. Hojas de vida del personal calificado para la consultoría 3. Bases conceptuales para la gestión de la conflictividad social en Colombia 4. Documento metodológico. 5. Caracterización de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos con enfoque diferencial, poblacional y territorial. 6. Documento de diagnostico territorial de conflictividad social y análisis de actores. 7. Documento de sistematización de herramientas y buenas prácticas para el sector de hidrocarburos 8. Documento de lineamientos generales para la gestión de la conflictividad social 9. Guía de cultura social de Colombia 10. Guía de prevención del conflicto social 11. Guía de gestión estratégica de la conflictividad social 12. Guía de oferta institucional y proyectos para el desarrollo social y comunitario 13. Guía para el seguimiento y cumplimiento de compromisos para la gestión de la conflictividad social 14. Documento de recomendaciones para el sistema de monitoreo y seguimiento de la política para gestión de la conflictividad 15. Documento con recomendaciones para la estructuración de la política para la gestión de la conflictividad 16. Informe final de la consultoría	Digital

Secretaria técnica para las sub mesas PPII Kalé, sub mesa Platero y mesa municipal que se desarrollan en el municipio de Puerto Wilches (CER)	Contar con un Tercer Facilitador para los PPII, que se encargue de coadyuvar a la gestión de las sesiones ordinarias de las submesas veredales y la Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento a fin de cumplir con las funciones de estos espacios de participación.	2022	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	156.953.265	156.953.265	1. Metodología para la realización de informes de los miembros de la Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento, donde se involucre activamente a los delegados veredales y Organizaciones Sociales. 2. Metodología para abordar los espacios de las sesiones ordinarias de la Mesa Territorial y sus Submesas Veredales, Manual de Funcionamiento del espacio y Reglamento Interno. 3. Propuestas y evidencias de las convocatorias llevadas a cabo de cada sesión ordinaria de la Mesa y de las sub-mesas. 4. Carpeta física y digital con listas de asistencias, actas y relatorías de los espacios. 5. Bitácora de las actividades adelantas con la Mesa y sus Submesas veredales. 6. Informes presentados por las Submesas o líderes de las Organizaciones Sociales. 7. Informes mensuales que den cuenta de las actividades adelantadas. 8. Registros fotográficos. 9. Informe final ejecución del contrato.	Digital
Educación no formal en Monitoreo Socio-ambiental comunitario Submesas Kalé y Platero - U del Bosque	Diseñar, conceptualizar e implementar un programa de educación no formal en Monitoreo Socio-ambiental comunitario que fortalezca las capacidades de los delegados veredales de las Submesas Kalé y Platero en el municipio de Puerto Wilches en modalidad presencial.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	111.000.000	111.000.000	1. Cronograma de sesiones aprobado por FUCOLDE - ANH- MME. 2. Documento con la metodología pedagógica a desarrollar por la universidad donde se consideró el nivel educativo de las comunidades a las que se dirirá el programa. 3. Entrega de hasta 60 certificados de cumplimiento de las actividades de acuerdo con la modalidad del programa definida a cada uno de los delegados veredales que cumplió con la intensidad horaria de al menos el 80%. 4. Informe final que, de cuenta del desarrollo de cada una de las sesiones, principales inquietudes de los delegados veredales, resultado de la evaluación de conocimientos previos y posteriores a la actividad académica, informes académicos del proceso, con las observaciones y recomendaciones pertinentes, la entrega se recibirá en medio magnético. 5. Entrega de memorias y listados de asistencia semanales de las sesiones desarrolladas, la entrega se recibirá en medio digital con soporte fotográfico.	Digital
Foro territorial sobre transición energética, desarrollo territorial y su relación con los Proyectos Piloto de Investigación Integral - Acipet	Diseñar y poner en marcha un foro territorial sobre Transición Energética, Desarrollo Territorial y su relación con los Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII, en aras de generar un proceso sostenido de conversación y escucha entre diversos actores.	2022	Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos	Promover acciones específicas evitando, mitigando o compensando impactos generados por las actividades de exploración y producción de hidrocarburos / Ajuste y socialización e Implementación de la Guía de Buenas Prácticas por la industria	Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	117.316.150	117.316.150	1. Plan de Trabajo 2. Muestras de diseño de piezas comunicativas y publicitarias radiales y digitales. 3. Certificados de contratación de las cuñas o pautas para la publicidad y convocatoria al foro expedidos por los medios locales de comunicación. 4. Documento con metodología para el foro. 5. Hojas de vida de los panelistas seleccionados para el foro. 6. Documento con la relatoría del foro que recoja las preocupaciones, inquietudes, disensos, iniciativas y demás intervenciones de relevancia manifestadas por la ciudadanía, el panel de expertos y demás participantes. 7. Evidencia de las herramientas de difusión innovadoras que dan cuenta del desarrollo del foro. 8. Informe final con un recuento del proceso, que incluya logros, opciones de mejora y recomendaciones, acompañado de un registro fotográfico.	Digital
Foro generación de confianza y aceptación al sector de los hidrocarburos en la región Valle Magdalena Medio - Universidad Popular del César	Diseñar y poner en marcha un foro Regional denominado "Generación de confianza y aceptación al sector de los hidrocarburos en la región", que contribuya en el impulso de conversaciones académicas sobre condiciones de aceptación y confianza a proyectos del sector de los hidrocarburos.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	80.660.580	80.660.580	1. Plan de Trabajo 2. Metodología 3. Agenda 4.Hojas de vida panelistas 5. Diseños de piezas comunicativas 6. Certificados de contratación de las cuñas o pautas para la publicidad y convocatoria al foro expedidos por los medios locales de comunicación. 7. Hojas de vida de los panelistas nacionales seleccionados para el foro. 8. Relatoría del foro 9. Herramientas de difusión 10. Informe final	Digital
TALLERES GESTION DEL CONOCIMIENTO : 16 talleres en YNC y PPII en el departamento de Santander (ACIPET)	Fortalecer las capacidades institucionales y de distintos grupos de interés del sector hidrocarburos a través de la realización de 16 talleres de capacitación e información sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) y los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en el departamento de Santander.	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	94.124.240	94.124.240	1. Documento de caracterización del departamento de Santander. 2. Diseño de cada uno de los talleres virtuales y presenciales: metodologías, formatos de las encuestas, formatos de los informes del desarrollo de los talleres. 3. Contenidos de los talleres virtuales y presenciales: por temáticas de exposición, población (instituciones y comunidades), por municipio (Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Parra y Cimitarra). 4. Memorias de socialización de talleres virtuales y presenciales. 5. Informes del desarrollo de los talleres virtuales y presenciales con soportes: registro fotográfico, videos testimonios asistentes, listados de asistencia. 6. Soportes de volantes impresos y entregados, del proceso de convocatoria de los últimos 4 talleres realizados. 7. Informe final de ejecución del proyecto.	Digital
Proyecto Ciénaga de Barbacoas – Universidad EAFIT	Delimitar con una escala detallada de (1:25.000) las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, de origen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas en la Ciénaga de Barbacoas.	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar	AMBIENTAL	384.272.560	384.272.560	Producto 1: Mapas y base de datos geográfica que identifica los diferentes cuerpos de agua en la zona de estudio y su evolución en el tiempo Producto 2: Documento con: la combinación de la información obtenida con los registros pluviométricos, piezométricos y de análisis SIG; análisis del terreno en diferentes escenarios hidroclimatológicos, así como los componentes superficiales y subterráneos que intervienen en la dinámica hidrológica de los cuerpos de agua superficial. Producto 3: Informe final con el modelo conceptual que describe el comportamiento de los humedales y su dinámica temporal ante las diferentes actividades que se realizan en la región. Se incluye la geodatabase con diccionario de datos y documento guía de almacenamiento y consulta de datos.	Digital
PILOTO PUTUMAYO (Hidroclimatologíoa Fase II) - U de Medellín	"Definir y aplicar una metodología para obtener una caracterización espacial hidroclimatológica y realizar la estimación de caudales de referencia para la zona de estudio del Putumayo."	2021	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar	AMBIENTAL	620.784.100	620.784.100	Entregable 1 Plan de trabajo Informe técnico con los resultados de la caracterización hidroclimatológica y de las capas temáticas procesadas para el área de estudio. Entregable 2 Modelo de elevación digital. Documento resultado de la delimitación de cuencas y drenajes, y definición de cuerpo de agua, orientados a la modelación hidrológica y al análisis de datos. Documento con la metodología para el procesamiento y fusión de productos de precipitación y temperatura Series ráster de precipitación y temperatura diarias, orientados a la modelación hidrológica y al análisis de datos. Series de evapotranspiración y, en caso de ser necesario, humedad del suelo diarias, orientados a la modelación hidrológica y al análisis de datos. Entregable 3 Informe final que contiene: Metodología para el procesamiento de productos de evapotranspiración y humedad del suelo. Informe de caracterización y variabilidad climáticas a partir de la información complementada con otras fuentes de información. Informe técnico detallando los cambios o transformaciones en las coberturas en la zona de estudio, con las metodologías de análisis correspondientes orientadas a la modelación hidrológica. Documento detallado de requerimientos, roles e interacciones, así como pantallazos del prototipo.	Digital
Verificación y/o levantamiento de Variables sociales y Estudio de Brechas de la LBSG para VMM	Verificar y/o levantar las Variables sociales y realizar el Estudio de Brechas de la LBSG para VMM	2021	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios	SOCIAL	189.903.236	189.903.236	PRODUCTO 1: Documento de propuesta de metodológica para la verificación en campo y/o levantamiento de información de fuentes primarias de las variables, que incluya las herramientas e instrumentos, para complementar la línea base social general (LBSG) elaborada a partir de fuentes secundarias durante la vigencia 2020. Se entregará al mes de empezar el contrato. PRODUCTO 2: Documento de línea base social general LBSG actualizado para la cuenca del Valle del Magdalena Medio a partir de la verificación en campo y/o levantamiento de información de fuentes primarias. Se entregará a los dos meses de empezar el contrato. PRODUCTO 3: Documento de propuesta de Metodología de análisis de brechas que incluya las recomendaciones sobre las brechas estructurales de las variables sociales de la LBSG para la Cuenca del VMM con énfasis en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cimitarra y Puerto Parra, del departamento de Santander. Se entregará a los 4 meses de empezar el contrato. PRODUCTO 4: Documento de análisis y recomendaciones sobre las brechas estructurales de las variables sociales de la LBSG para la Cuenca del VMM con énfasis en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cimitarra y Puerto Parra, del departamento de Santander. Se entregará a los cuatro meses de empezar el contrato.	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	840.000.000	517.396.542	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo	Convenio Interadministrativo	2022				SOCIAL	1.500.000.000	EN EJECUCIÓN	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital

Fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	324.177.000	265.937.607	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	Convenio Interadministrativo	2022				SOCIAL	456.696.815	EN EJECUCIÓN	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Minas y Energía	Convenio Interadministrativo	2021	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	1.900.000.000	1.899.991.206	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Minas y Energía	Convenio Interadministrativo	2022				SOCIAL	2.369.694.380	2.369.694.380	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Minas y Energía	Convenio Interadministrativo	2022	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Optimizar los beneficios derivados de la actividad de hidrocarburos fortaleciendo la inversión social en el territorio	Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	SOCIAL	2.731.572.820	EN EJECUCIÓN	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital
Fortalecimiento del Ministerio de Minas y Energía	Convenio Interadministrativo	2022	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificacion ambiental territorial	Análisis de Impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos	AMBIENTAL	367.101.204	EN EJECUCIÓN	Proceso 1: Informes mensuales técnicos de los profesionales con sus respectivos anexos Proceso 2: Soportes de actividades en territorio Proceso 3: Informe técnico final profesionales (Entregables y/o productos finales)	Digital

FUPAD	FORMATO	F-PMO-15
	MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERSIÓN 3
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Convenio de Asociación 182 de 2021

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O SEGUIMIENTO: (31/12/2022)

ID	Categoria	Obligación Planteada en el convenio	Tipo de Compromiso	Fase del proyecto donde se debe cumplir	Criterio de Aceptación	Responsable	SOPORTE
1	Interior	Conocer a cabalidad los términos de la invitación pública, con sus respectivas adendas, la propuesta y el convenio, para ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.	General	Inicio	Acta de inicio	FUPAD Colombia	Convenio, Otrosíes y acta de inicio
2	Interior	Cumplir con el objeto del convenio con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá algún tipo de subordinación, ni vínculo laboral con la ANH.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Manuales y procedimientos
3	Interior	Garantizar el equipo humano mínimo requerido para el desarrollo adecuado del convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Copia de los contratos suscritos a traés del area de RRHH en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación de RRHH de la Fundación.
4	Interior	Contar con procesos y procedimientos internos que garanticen la implementación y ejecución de los proyectos en el marco del convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Manuales de procedimeintos de la Fundación
5	Interior	Disponer de la infraestructura logística para ejecutar el presente convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Informe final - Capítulo Gestión Transversal
6	Interior	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del convenio, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 el Decreto 092 de 2017 y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Pólizas
7	Interior	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y presentarse a la ANH en el momento en que sea requerido para tratar asuntos de los que tuvo conocimiento durante la ejecución del convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Certificado de existencia y representación legal FUPAD
8	Interior	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a La ANH, y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Protocolo PT-GA-01 Seguridad para Desplazamientos PL-GTH-11 Buenas Practicas de Seguridad y Autocuidado
9	Interior	Conocer a cabalidad los términos del convenio, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Convenio y Otrosíes, Actas de Comités Técnicos
10	Interior	Suscribir oportunamente las modificaciones si las hubiere.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Convenio, Otrosíes y pólizas
11	Interior	Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de todos los documentos y registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	MN-SGC-01 Manual de Calidad Informe final, capítulo de gestión documental
12	Interior	Presentar los informes sobre la ejecución del convenio que le sean solicitadas por el Supervisor del mismo.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Informes tecnicos del convenio, informes financieros y Actas de Comités Técnicos
13	Interior	Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el avance del convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Informes tecnicos del convenio, informes financieros y Actas de Comités Técnicos
14	Interior	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Pólizas del convenio

ID	Categoria	Obligación Planteada en el convenio	Tipo de Compromiso	Fase del proyecto donde se debe cumplir	Criterio de Aceptación	Responsable	SOPORTE
15	Interior	Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Pólizas del convenio
16	Interior	Mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad durante la ejecución del convenio.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Pólizas del convenio
17	Interior	Cuando a ello haya lugar, el asociado, deberá dar cumplimiento a las normas relacionadas con HSE (Salud Ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente), así como a los parámetros que fije la Entidad, en desarrollo de dicha normatividad.	General	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Políticas PL-GTH-11 Buenas practicas de seguridad y autocuidado Políticas PC-GTH-12 Orden y aseo Certificado SGSST en implementación avalado por la ARL AXA Colpatria
18	Interior	Suscribir el acta de liquidación del convenio dentro de los 6 meses siguientes a la terminación del mismo.	General	Cierre	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Acta de entrega de productos y recibo a satisfacción y Acta de Liquidación del Convenio
19	Ambas/Conjuntas	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la capacidad de articulación con las comunidades vulnerables, empresas del sector, gobiernos locales y entidades nacionales en áreas de interés hidrocarburíferas, a través del diálogo social y la construcción de visiones participativas, que aumenten la confianza y contribuyan a la viabilidad de la operación de la industria y al desarrollo de entornos sostenibles y equitativos.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los Proyectos del Componente Social 1. Monitoreo de la Conflictividad 2. Medición de la Percepción 4. Mesas Territoriales de Diálogo 5. Talleres YNC en Santander 6. Foro YNC 7. LBSG VMM 8. Fortalecimiento Organización UNUMA 9. Informe final y productos de secretaria técnica de los PPII. 10. Informe final acciones complementarias
20	Ambas/Conjuntas	Apoyar el fortalecimiento que la ANH realiza a las entidades competentes en los temas ambientales, sociales y de su conflictividad relacionada con el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los proyectos establecidos en el Plan de Trabajo de Fortalecimiento a Entidades de Gobierno del Orden Social y Ambiental
21	Ambas/Conjuntas	Apoyar la logística requerida por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH en el desarrollo de actividades para el relacionamiento con las comunidades.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Informe de gestión de apoyo logístico y administrativo del Convenio
22	Ambas/Conjuntas	Estructurar y llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH referentes a contratación de personal y consultorías sobre temáticas relacionadas con los temas ambientales y sociales.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	1. Contratos suscritos por el área de Recursos Humanos en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 2. Contratos suscritos por el área Jurídica en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 3. Ordenes de compra suscritas en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación.
23	Ambas/Conjuntas	Brindar apoyo jurídico, administrativo, operativo, contable, financiero y logístico en la celebración de convenios, contratos, consultorías y logística que sean requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH, para la ejecución, seguimiento y liquidación de los proyectos definidos en los convenios de la ANH y las entidades del sector público con las cuales se generen procesos de fortalecimiento.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	1. Contratos suscritos por el área de Recursos Humanos en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 2. Contratos suscritos por el área Jurídica en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 3. Ordenes de compra suscritas en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 4. Informe técnico final del convenio

ID	Categoria	Obligación Planteada en el convenio	Tipo de Compromiso	Fase del proyecto donde se debe cumplir	Criterio de Aceptación	Responsable	SOPORTE
24	Ambas/Conjuntas	Celebrar los acuerdos contractuales que directamente o en nombre de la ANH deban celebrarse para la ejecución del plan de inversión de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y así mismo, brindar el apoyo logístico en la implementación de las actividades contractuales que corresponda desarrollar para la ejecución de los recursos destinados al convenio.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	1. Contratos suscritos por el área de Recursos Humanos en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 2. Contratos suscritos por el área Jurídica en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 3. Ordenes de compra suscritas en el marco del convenio 182 de 2021 - Manual de contratación. 4. Informe de gestión de apoyo logístico y administrativo del Convenio
25	Ambas/Conjuntas	Realizar la gestión financiera de los recursos que la ANH destine para la ejecución del convenio y la implementación de esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se desarrollen en el marco de la ejecución del objeto del convenio.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Informes financieros mensuales y final y Actas de Comités Técnicos
26	Ambas/Conjuntas	Implementar una estrategia de comunicaciones asertiva, que contribuya a informar idóneamente sobre el desarrollo del sector de hidrocarburos en los territorios.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Acta de comité Técnico # 3 Documento estrategia de comunicaciones
27	Ambas/Conjuntas	Apoyar alianzas estratégicas de las diferentes entidades con convenios con la ANH para el diálogo efectivo con entidades territoriales, sectoriales, institucionales y comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de hidrocarburos.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los Proyectos del Componente Social 1. Medición de la Percepción 2. Mesas Territoriales de Diálogo 3. Mesas y Submesas PPII 4. Talleres YNC en Santander 5. Foro YNC 6. Fortalecimiento Organización UNUMA 7. Informe final y productos de secretaria técnica de los PPII. 8. Informe final acciones complementarias
28	Ambas/Conjuntas	Adelantar acciones que faciliten la actualización de líneas base ambientales y sociales en territorios de interés de hidrocarburos.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los proyectos: 1. Piloto Putumayo 2. Ciénaga de Barbacoas 3. Linea Base General del VMM 4. ANLA
29	Ambas/Conjuntas	Apoyar instancias de articulación para lograr agendas de trabajo conjunto entre la institucionalidad ambiental y social a nivel nacional y regional.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los proyectos: 1. Fortalecimiento Organización UNUMA 2. ANLA 3. Secretaria técnica
30	Ambas/Conjuntas	Apoyar el desarrollo de una estrategia para la adecuada información sobre la implementación de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa del 1% en áreas de interés del sector de hidrocarburos.	Técnico	Ejecución o implementación	Comités técnicos de seguimiento - Informes técnicos - Informes financieros	FUPAD Colombia	Carpetas digitales de los proyectos con las Corporaciones y ANLA 1. CORPOAMAZONIA 2. ANLA CORPOCESAR

FUPAD

Un hemisferio de oportunidades. *Para todas las personas.*

ANH

Al contestar cite Radicado: 20234010311662 Id: 1432052
Folios: 2 Fecha: 2023-04-24 11:50:44
Anexos: 1 DISCO DURO
Remitente : FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA - JAIME ALBERTO DIAZ
Destinatario: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE

Bogotá D.C., abril 24 de 2023

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Atn. Dr.
Helman Alberto Bermudez Saldarriaga
Supervisor Convenio de Asociación 182 de 2021
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
AC 26 No. 59-65 Piso 2
Ciudad

Asunto: Entrega Final de soportes del convenio 182 de 2021

En nombre de la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia reciban un cordial saludo.

En referencia al asunto nos permitimos efectuar la entrega formal de los soportes finales correspondientes a la gestión realizada en el marco del del Convenio de Asociación 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia.

Se notifica que se entrega lo siguiente:

- Un disco Duro que contiene los soportes digitales de la información final compilada del Convenio de Asociación 182 de 2021, con un peso de 241 GB organizados de la siguiente manera:

    1. Entrega 1: Componente Social; 103 GB.
    2. Entrega 2: Componente Ambiental; 94,2 GB.
    3. Entrega 3: Soportes generales del Convenio (técnico, contractual, administrativo y financiero); 43,9 GB.

- Tres (3) inventarios FUID en Excel con la relación de las carpetas y subcarpetas digitales entregadas.
- Tres (3) Formatos de remisión o planilla de remisión de documentos al archivo.

Cordialmente,

Jaime Alberto Diaz Tello
Gerente del convenio – FUPAD Colombia

C.C. GIOVANNY SANTAFE
Gerente de Calidad y Gestión Documental - FUPAD Colombia

ACTA

Departamento / Municipio / Vereda: Bogotá D.C.

Fecha (dd/mm/aaaa): 22/08/2023

Hora (hh.mm a.m. / p.m.: 14:00 hrs a 16:00 hrs

Lugar: Instalaciones Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Objetivo o asunto de la reunión:

Realizar mesa de trabajo con el fin de hacer entrega de los ajustes solicitados por el área de Gestión Documental y el supervisor de convenio por parte de la ANH, sobre la entrega final de los soportes relacionados en el disco duro con número de radicado 20234010311662 y ID 1432092 del 24 de abril del 2023, en el marco del Convenio de Asociación No 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia.

Asistentes:

Nombres y apellidos	Entidad	Proceso, cargo o dependencia
Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga	ANH	Supervisor Convenio - Experto G3 Grado 06
Anny Lizette Castillo Cittelly	ANH	Contratista Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente
Cinddy Lorena Bastidas Robayo	ANH	Técnico asistencial O1 Grado 11 Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Johann Alexander León	ANH	Contratista - Contrato 580 de 2023 Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Juan Diego Vargas	FUPAD	Coordinador de Gestión Documental
Luz Adriana Gómez Castaño	FUPAD	Profesional Monitoreo y Seguimiento

Temas / Agenda:

1. Ajuste de la entrega ANH 2
2. Ajuste de la entrega ANH 3
3. Elaboración y firma del acta de la reunión

Desarrollo de la reunión y conclusiones:

Consideraciones y Antecedentes:

El 24 de abril de 2023, FUPAD Colombia hizo entrega en las oficinas de la ANH, de un (1) Disco duro con el archivo digital de los soportes finales correspondientes a la gestión realizada en el marco del Convenio 182 de 2021, información recibida por el supervisor por parte de la ANH, personal de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y del archivo de ANH; una vez radicado el disco duro con ID 1432092 y de acuerdo con el procedimiento interno de la entidad, el personal de archivo inició con la validación y revisión uno a uno de la información entregada de la siguiente manera:

1. Entrega 1: Componente Social; 103 GB.
2. Entrega 2: Componente Ambiental; 94,2 GB.
3. Entrega 3: Soportes generales del Convenio (técnico, contractual, administrativo y financiero); 43,9 GB.

Igualmente, fueron validados los tres (3) inventarios FUID (Formato ANH-GD-FR-02) en Excel con la relación de las carpetas y subcarpetas digitales entregadas, y los tres (3) Formatos o planillas de remisión de documentos al archivo.

Finalizado el proceso de validación y revisión por parte del grupo de gestión documental de la ANH, el 9 de agosto de 2023, en las instalaciones de la Agencia, se realizó reunión entre la ANH y FUPAD para la socialización de las observaciones encontradas sobre la información entregada por FUPAD. En virtud de lo anterior, el supervisor del convenio a través de correo electrónico del 10 de agosto de 2023 remitió el consolidado de observaciones para revisión de FUPAD.

Con el objetivo de subsanar dichas observaciones, que permita proceder, a suscribir el acta de recibo a satisfacción de productos del Convenio de Asociación N.º 182 de 2021, el 22 de agosto de 2023 se realizó una mesa de trabajo para el ajuste de los soportes finales en el disco duro que se encuentra en custodia de Gestión Documental de la ANH.

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las observaciones identificadas por la ANH y subsanadas por FUPAD.

1. **Ajuste de la entrega ANH 2**

De acuerdo con lo anterior, se presentaron los ajustes solicitados de la entrega ANH 2 y que se relacionan en la siguiente tabla.

NUMERO DE ENTREGA (DISCO)	NUMERO DE ORDEN FUID	CÓDIGO	NOMBRE O ASUNTOS	OBSERVACION IDENTIFICADA - ANH	AJUSTE REALIZADO - FUPAD	VERIFICADO 22-08-2023
2	4864	411-15-	CONVENIO	SE ENTREGAN	Se ajusta	OK

		02	INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD\8 MIN INTERIOR - DANCP\2022\3 INFORMES TECNICOS FINALES\DIANA SANCHEZ\ANEXOS	62 ARCHIVOS (ERROR EN CANTIDAD DE ENTREGA)	FUID y Remisión	

Novedad: Se revisaron las planillas de entrega en los formatos: 1 Word y 1 Excel, la numeración de los ítems tiene saltos en los consecutivos 3909-3915 en el Excel pero en la planilla en el Word se encuentra con la misma totalidad de 5768 archivos entregados.

2. Ajuste de la entrega ANH 3

Se presentaron los ajustes solicitados de las 25 novedades encontradas de la entrega ANH 3 y que se relacionan a continuación.

NUMERO DE ENTREGA (DISCO)	NUMERO DE ORDEN FUID	CÓDIGO	NOMBRE O ASUNTOS	OBSERVACION IDENTIFICADA -ANH	AJUSTE REALIZADO - FUPAD	VERIFICADO 22-08-2023
3	108	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/5 INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEL CONVENIO\19 INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2022\SOPORTES	ANEXO PDF NO ABRE	Se adjunta el documento soporte	OK
3	139	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\4 INFORME MENSUAL MAYO - JUNIO 2022\SOPORTES	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO DOCX	Se adjunta el documento soporte	OK

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

			MAYO-JUNIO			
3	143	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\6 INFORME MENSUAL 21 A 31 DE JULIO DE 2022\ANEXOS 21 AL 31 JULIO	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO DOCX	Se adjunta el documento soporte	OK
3	147	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\8 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2022\SOPORTES AGOSTO-SEP	QUEDAN PENDIENTES DOS ANEXOS EN FORMATOS PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	149	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\9 INFORME MENSUAL OCTUBRE 2022\ANEXOS	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO DOCX	Se adjunta el documento soporte	OK

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

3	153	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\11 INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO DOCX	Se adjunta el documento soporte	OK
3	155	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\1 ANGIE CATHERINE PARDO AYALA\11 INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2022\INFORME FINAL\ANEXOS PRODUCTO GENERO-DDHH	EN LOS FORMATOS DE ENTREGA DICEN QUE SON 17 ARCHIVOS, PERO SON 11 Y SE DIVIDEN ASI COMO ESTA LA OBSERVACION	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	156	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\1 INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2021-ENERO 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	158	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

			SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\3 INFORME MENSULA ABRIL-MAYO 2022	FORMATO PDF		
3	159	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\4 INFORME MENSUAL MAYO - JUNIO 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	160	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\5 INFORME MENSUAL JUNIO-JULIO 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	161	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\6 INFORME MANSUAL 21 A 31 DE JULIO DE 2022	QUEDAN PENDIENTES TRES ANEXOS EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

3	162	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\7 INFORME MENSUAL AGOSTO 2022	QUEDAN PENDIENTES SIETE ANEXOS EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	163	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\8 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2022	QUEDAN PENDIENTES TRES ANEXOS EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	164	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\9 INFORME MENSUAL OCTUBRE 2022	QUEDAN PENDIENTES DOS ANEXOS EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	165	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

			CASTILLO CITTELLY\10 INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2022			
3	166	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\2 ANNY LIZETTE CASTILLO CITTELLY\11 INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	180	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\4 NIDIA JUDITH BAUTISTA MEDINA\2 INFORME MENSUAL FEBRERO-MARZO2022\ANEXOS INFORME NO 2	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	184	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\4 NIDIA JUDITH BAUTISTA MEDINA\5 INFORME MENSUAL JUNIO-JULIO 2022\ANEXOS INFORME 7	NO COINCIDEN LOS ANEXOS HAY 1 DOCX 4 ELEMENTOS OUTLOOK 3 PDF	Se corrige la remisión y el FUID	OK

ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

3	185	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\4 NIDIA JUDITH BAUTISTA MEDINA\6 INFORME MENSUAL 21 A 31 DE JULIO DE 2022	REPETIDO	Se identifica que la novedad corresponde a una carpeta de anexos, se adjuntan los soportes correspondientes	OK
3	186	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\4 NIDIA JUDITH BAUTISTA MEDINA\6 INFORME MENSUAL 21 A 31 DE JULIO DE 2022\ANEXOS	REPETIDO	Se adjunta los soportes y se cambia la remisión y el FUID	OK
3	209	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\6 DANIEL FELIPE BUSTAMANTE MONTOYA\2 INFORME MENSUAL FEBRERO 2022	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjunta el documento soporte	OK
3	211	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES	QUEDA PENDIENTE UN ANEXO EN FORMATO PDF	Se adjunta el documento soporte	OK

ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

			TECNICOS EQUIPO ANH\6 DANIEL FELIPE BUSTAMANTE MONTOYA\3 INFORME MENSUAL MARZO 2022\ANEXOS INFORME MARZO			
3	219	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\7 ESTHER SANCHEZ DE GUZMAN\1 INFORME MENSUAL ENERO 2022	ANEXO PDF NO ABRE	Se adjunta el documento soporte	OK
3	239	411-15-02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 182 DE 2021 - FUPAD/9 SUBCONTRATACION PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS\0 INFORMES TECNICOS EQUIPO ANH\9 SERGIO ANDRES RAMIREZ DUCUARA\1 INFORME MENSUAL ENERO 2022	ANEXO PDF NO ABRE	Se adjunta el documento soporte	OK

Anexos:

Anexo 1: Correo Revisión Gestion Documental Planillas de Entrega Información en Discos Duros convenio 182 del 10-08-2023
Anexo 2: Soportes FUID (2) y Planillas de Remision de Documentos ajustados (2)

Se firma el: 22 de agosto del 2023

Fecha de próxima reunión: **Sí** ___ **No** X Día _____ Mes _____ Año _____

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Se cumplió el objetivo: **Sí** _X_ **No** ___ **Parcialmente** ___

Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga Supervisora Convenio - Experto G3 Grado 06 - ANH	**Anny Lizette Castillo Cittelly** Contratista Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente – ANH
Cinddy Lorena Bastidas Robayo Técnico asistencial O1 Grado 11 Vicepresidencia Administrativa y Financiera - ANH	**Johann Alexander León** Contratista - Contrato 580 de 2023 Vicepresidencia Administrativa y Financiera - ANH
Juan Diego Vargas Coordinador de Gestión Documental - FUPAD	**Luz Adriana Gómez Castaño** Profesional Monitoreo y Seguimiento - FUPAD