	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 4
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	2.3.2.01.01.001.01.04.01.01 2.3.2.01.01.001.01.04.06.01				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**11**	**de**	**10**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	245	de	24 DE MAYO DE 2023

Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 VIVIENDAS PREFABRICADAS EN LA ZONA RURAL PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS AFECTADAS DEL MOVIMIENTO EN MASA O DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Interventor (es):	
Supervisor (es)	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
Apoyo (s) a la supervisión.	
Contratista:	CASAS PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA S.A.S

Valor inicial del contrato:	**$** CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($133'000.000)				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	DIEZ (10) DÍAS				
Fecha de inicio del contrato:	**11**	**de**	**10**	**de**	**2023**
Fecha de terminación del contrato:	**20**	**de**	**10**	**de**	**2023**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

Adiciones		
Contrato adicional No.	**Valor ($)**	
Ampliación de póliza	**Tipo de Garantía**	**FECHA**
		Desde _____ **hasta**_____
Valor actual del contrato:	**$**	

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación: ____ Prorroga: X Adición: _____	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas	
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**
SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO	Adicionar diecisiete (17) días al presente contrato.

Fecha actual de terminación del contrato:	**6**	**De**	**11**	**de**	**2023**

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor ($)**
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del contrato:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($133'000.000)

Modificaciones	
Cláusula N°	**Descripción**

Justificación de la solicitud:	Dado que el Municipio se encontraba realizando los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales propias del sector vivienda ciudad y territorio y que son ajenas a la voluntad del contratista, se hace necesario modificar en tiempo el contrato en mención.

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

Comité o Equipo: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial		**Acta No**: 01
Lugar: Vereda La Victoria	**Fecha:** 09/10/2023	**Hora**: 10:30am
Asistentes: Orlet Torres Ibarra Hernán Darío leudó Lemus Dora Alba Cruz John Jairo Barcenilla Heissi Paloma Calle José Ines Cuello Peréz Maria Oliva Silva Diana Carolina Urrego López	**Ausentes**:	

1. Revisión de compromisos anteriores. No se revisaron

Compromisos anteriores	Responsable	Fecha de logro	Estado actual*

* Si un compromiso continua parcial o pendiente, debe ser listado nuevamente en el numeral 4 como un compromiso vigente.

2. Temas programados:

Acordar con los propietarios cuáles serán las fechas y de qué manera se hará la entrega de los suministros e instalación de 6 viviendas prefabricadas para apoyar la recuperación de los damnificados afectados por el movimiento en masa o deslizamiento en la vereda La Victoria.

3. Desarrollo de los Temas Programados:

Se dialoga con los propietarios y el contratista encargado cómo puede ser la entrega de los suministros para avanzar con el proyecto, teniendo en cuenta las condiciones y las necesidades de la zona, y se acuerda que; el contratista llevará a la vereda el respectivo material el día martes 17 de octubre de 2023, los propietarios inician ese día a insertar la tubería. El jueves 19 de octubre de 2023 se iniciaría el piso de losa las primeras cinco viviendas, mientras se da tiempo de que el lote de la sexta vivienda esté terminado.

El día sábado 21 de octubre de 2023 se iniciaría entonces con la instalación de las primeras cinco viviendas.

4. Resultados de la Reunión

Se acuerda con los contratistas y el propietario cómo y cuándo se hará la entrega de los suministros y la instalación de las seis viviendas prefabricadas en la vereda La Victoria.

5. Resumen de compromisos de la reunión.

Compromisos actuales	Responsable	Fecha de logro	Resultado esperado
Entrega de los suministros en la vereda La Victoria.	Contratista-Hernán Darío leudó Lemus	17/10/2023	Propietarios con los respectivos suministros.
Iniciar a insertar la respectiva tubería para las viviendas.	Propietarios	17/10/2023	Lotes con su respetiva tubería para iniciar el piso de losa de las viviendas.
Iniciar el piso de losa.	Propietarios	19/10/2023	Lotes con piso de losa terminado.
Iniciar con la instalación de las viviendas prefabricadas.	Contratista-Hernán Darío leudó Lemus	21/10/2023	Inicio de la instalación de viviendas.

Elaborada por:	Revisada y aprobada por:
Carolina Urrego. **CAROLINA URREGO.** Funcionario designado y/o secretario del Comité o Equipo	**ORLET TORRES IBARRA.** Responsable del comité o equipo y/o quien lo preside o coordina

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-DO-13 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 28/01/08 Página: 1 de 1
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES EXTERNAS	

Dependencia: Secretaria de Planeación y O.T
Temática: Casas prefabricadas Vereda La Victoria.

Facilitador:
Fecha: 9 de octubre 2023.

Nº.	Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Institución	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Nesmary Barcenilla	39426293		la victoria	3226133799		Nesmary B
	Nelsy Herrera B.	1018 442 313		La victoria	3226690874		Nelsy Herrera
	Dora alba cruz c	25 038 877		la Victoria.	3137581536		Dora alba cruz c
	John Jairo Barcenilla.	13-487.680.		11	3206886213		
	Hailsi Paloma calle	2000826604		la victoria	3233224008		Hailsi Paloma calle
	Jose ineo Cuello Perez	71933085		la victoria	3128174263		Jose Ineo cuello
	Maria Oliva Silva C	3104266880		La Victoria	3130049 2.		maria oliva
	Hernan David Loudo	7171627O		Apartadó	3122490339		