Alcaldía de Bucaramanga	ACTA ACLARATORIA	

ACTA ACLARATORIA AL ACTA PARCIAL DE EJECUCIO No 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 430 DEL 2022

REF: Aclaración del punto 4. del ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO en cuanto al valor facturado, según factura No 37 de JESAK SAS, para pago del acta parcial de Ejecución N°2 del Contrato de Interventoría N° **430 DEL 2022.**

En atención al asunto de referencia, como contratista y supervisión del contrato de interventoría 430-2022, nos permitimos informar que para el ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 2 del contratista JESAK SAS con NIT. 901320986-8, con el objeto "INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPOS 1 Y 2", se deben aclarar los siguientes puntos:

- Se suscribió el Acta Parcial de Ejecución N. 2 el día 29 de mayo de 2023, la cual no requiere ningún tipo de corrección.
- Que, por error involuntario, al momento de realizar la factura, tanto del valor antes de iva como en la liquidación del IVA, se presentó una factura de venta por un valor inferior al valor del acta de recibo parcial No 2.
- Para aclarar lo anteriormente mencionado pasamos a informar el valor no facturado del acta de ejecución parcial No 2.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, por lo cual se generará la factura del valor pendiente de pago, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor total del Acta de Pago No 2	$ 46.228.751,10
Valor real facturado y pagado para el acta de pago No 2 según factura No 37 de JESAK SAS y comprobante de egreso No 2306001002 de la tesorería de Bucaramanga de fecha 6/junio/2023.	$44.216.912,41
Valor pendiente por facturar y pagar del acta de pago No 2:	$ 2.011.838,69

Valor a pagar del Acta Parcial No. 2 (ANTES DE IVA)	$ 1.690.620,75
IVA SOBRE VALOR A FACTURAR:	$ 321.217,94
VALOR TOTAL A FACTURAR DEL ACTA DE PAGO No 2:	$ 2.011.838,69

Se informa que la Presente Acta Aclaratoria al Acta Parcial de Ejecución No.2 del Contrato 430-2022, se cargará en el SECOP II en el Punto 7. Ejecución del contrato.
Se adjunta a la presente acta los siguientes documentos:

- Copia de comprobante de egreso No 2306001002 de la tesorería de Bucaramanga de fecha 6/junio/2023
- Copia de factura No 37 de JESAK SAS
- Copia del acta de ejecución parcial No 2 debidamente aprobada y radicada en tesorería.

Se firma la presente Acta, por las partes que la suscribieron; el día 28 de septiembre de 2023.

Supervisor

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

VLADIMIR POLO PAZ.
Representante legal – JESAK SAS
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 01/10/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA