Blas Antonio Carvajal Carvajal

De: Administracion Documentos
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 6:50 p. m.
Para: Sandra Patricia Acosta Correa
CC: Gloria Adelina Chipagra Rincon; Claudia Milena Toloza Patiño; Diana Marcela Meneses Iturriago; Blas Antonio Carvajal Carvajal; Norma Isabel Soto Feria; Fernando Alberto Duran Rincon; Sandra Patricia Acosta Correa
Asunto: CPE No. 68-9-2023-035363 - SOLICITUD ADICION A CONTRATO CO1.PCCNTR.5249017 PABLO VICENTE MEDINA, LOTES MAQUINARIA PESADA Y QUÍMICA
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 68-9-2023-035363-(68)-6895403 + (E) SANDRA PATRICIA ACOSTA CORREA.tif; INFORME DE SUPERVISIÓN ADICIÓN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-035363 - NIS 2023.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-035363-(68)-6895403-+ (E) SANDRA PATRICIA ACOSTA CORREA--SOL.html

Marca de seguimien Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Apreciado(a) * (E) SANDRA PATRICIA ACOSTA CORREA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
68-9-2023-035363	2023-02-442890	17/10/2023 6:50:08 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD ADICION A CONTRATO CO1.PCCNTR.5249017 PABLO VICENTE MEDINA, LOTES MAQUINARIA PESADA Y QUÍMICA

Cordial Saludo.

De manera atenta solicito adición al contrato CO1.PCCNTR.5249017, del proveedor PABLO VICENTE MEDINA en los lotes maquinaria pesada y química.

Se adjunta informe de supervisión para la adición.

Atentamente,

GLORIA ADELINA CHIPAGRA RINCON
Subdirectora de Centro (E)

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5249017 del 2023** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por GLORIA ADELINA CHIPAGRA RINCÓN-SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)** y **Pablo Vicente Medina Alonso.**, cuyo objeto es: **"Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023. LOTES: 1, 2, 7, 16, 18, 21 y 27"**, me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fernando Alberto Duran Rincón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Héctor Alcides Contreras, Jairo Luis Daza Castro
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5249017 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023. LOTES: 1, 2, 7, 16, 18, 21 y 27.
VALOR:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145).
CONTRATISTA:	Pablo Vicente Medina Alonso
NIT:	13.642.020
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de julio de 2023
FECHA DE INICIO:	08 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento veinte (120) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145).

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145).
PRÓRROGA No.:	N/A
ADICIÓN No.1:	Se solicita adicionar al valor inicial del contrato TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), y con ello se modifica. el valor inicial del contrato de Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145) para un valor total final del contrato de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($334.251.145,00)
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios y/o bienes efectivamente prestados y/o suministrados.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros Mundial			
No. PÓLIZA	B-100039008 anexo 0			
FECHA EXPEDICIÓN	**01 de agosto de 2023**			
FECHA APROBACIÓN	**08 de agosto de 2023**			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**	**VALOR PRIMA**
	DESDE	**HASTA**		
Cumplimiento.	27/07/2023	30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741
Prestaciones sociales.	27/07/2023	30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741
Calidad del servicio.	27/07/2023	30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones debido a que no se ha ejecutado.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, **Pablo Vicente Medina Alonso**, con Nit. 13642020, No ha evidenciado soportes de encontrarse al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y A portes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, ya que no se han realizado pagos parciales ni totales al contrato.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de elaboración del presente informe, certifico como supervisor del contrato que **NO** se ha cumplido con el objeto del contrato, debido a que el contrato no se ha ejecutado

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ramiro Andres Peñaranda Gutierrez con comunicación/mediante SECOP II de fecha 28 de julio de 2023 hasta la terminación del presente contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$331.251.145
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$331.251.145
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$331.251.145

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado			$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5249017 de 2023

INGRESAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN

Los materiales de formación del lote 21 son solicitados para la ejecución de los proyectos formativos de las redes de conocimiento de Química Aplicada, principalmente, así como de Hidrocarburos, Ambiental, Soldadura y Hotelería y Turismo. En la red de Química Aplicada se encuentran en ejecución la Tecnología Química Aplicada a la Industria 2773544 e inicia la ficha 2823860 en el cuarto trimestre de la actual vigencia, en la red de Hidrocarburos se encuentra en ejecución la tecnología en Operación de Planta Petroquímicas, ficha 2650354 y en la red de Ambiental e inicia la tecnología en Prevención y Control Ambiental ficha 2823868 en el cuarto trimestre de la actual vigencia. Los dos nuevos programas que inician en la cuarta oferta que atienden el Área de Química requiere de más materiales de formación para garantizar la calidad de la Formación Profesional integral.

Los materiales de formación solicitados del lote 18 es para la ejecución del programa Mantenimiento de Equipo pesado para infraestructura, Minería y Transporte ficha: 2773535, 2672903, segundo trimestre y tercer trimestre respectivamente. Se requiere materiales de formación para garantizar la calidad de la Formación Profesional integral.


Por tal motivo, entonces, la supervisión ve viabilidad adicionar al valor del contrato la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), para un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($334.251.145,00)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se sugiere al ordenador del gasto la adición al presente contrato No. **CO1.PCCNTR.5249017 de 2023.**

El anterior informe de ejecución se rinde al 20 de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.


Cordialmente,



Fernando Alberto Duran Rincón
Supervisor del Contrato No. ***CO1.PCCNTR.5249017 de 2023***



HÉCTOR ALCIDES CONTRERAS
Apoyo a la Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.5249017 de 2023



JAIRO LUIS DAZA CASTRO
Apoyo a la Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.5249017 de 2023