CTO 2585-2023-035

Mocoa, 18 de octubre de 2023

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn. **José Ricardo Burbano Bárcenas**
Director Territorial Putumayo.
Carrera 7 No. 17B-50. Urbanización Los Ángeles
Mocoa.

Asunto: Concepto de interventoria a Solicitud de Adicional No.1 del Contrato No. 2777 de 2023 suscrito por WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud presentada por el contratista mediante oficio No. 2777-2023-002 de fecha 17 de octubre de 2023; la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Putumayo (MANYEI INGENIERIA SAS), considera procedente viabilizar la Adición por valor de $92.543.821, el cual no supera el equivalente del 50% del valor inicial del contrato expresado SMMLV, para el contrato 2777 de 2023 cuyo objeto es "*HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, DPTO PUTUMAYO (PRODUCTO VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA*)"y el cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2023; por las siguientes razones:

- La adición permitirá al contratista continuar realizando la atención de emergencias en las vías a cargo de la dirección territorial Putumayo; que brinden la transitabilidad en la red vial. Lo anterior debido a que, con motivo de temporadas de lluvias que se presenta en diferentes sectores del Departamento, se genera crecientes de caudales, movimientos de remoción en masa, y otros eventos que afectan la transitabilidad en la vías. Por lo anterior, se requiere continuar atendiendo las emergencias en las carreteras de la Territorial a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la operatividad de los corredores viales.

- La interventoría, observa válidas las razones contenidas en el oficio de solicitud 2777-2023-002 del 17 de octubre de 2023, presentada por el contratista.

Se anexa al presente los siguientes documentos:

- Oficio de solicitud No.2777-2023-002 de fecha 17 de octubre de 2023, presentado por el contratista William Ricardo Mojica Romo.

- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1, Acta de modificación de cantidades de obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1, Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga del contrato de obra.

Atentamente,



WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial – Grupo 2.
MANYEI INGENIERIA S.A.S