# ACTA DE INICIO

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACION | ORDEN DE COMPRA | | | | |
| Contrato número: | 087 | de | 2023 | | |
| Objeto del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA I.E SAN JOSE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA” | | | | | |
| Supervisor: | VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN | | | | |
| Contratista: | DVCE INGENIERIA S.A.S | | | | |
| Valor del contrato: | DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($260.574.599) | | | | |
| Duración del contrato: | DOS (2) meses, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | | | |
| Fecha: | 20 | de | octubre | de | 2023 |

| CONSIDERANDO: |
|---|
| Que, entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y DVCE INGENIERIA S.A.S con nit 901.430.321-2 representado legalmente por ELIANA GARCES HERRERA con 1.035.911.844, se celebró el contrato Nº OC 087 de 2023, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA I.E SAN JOSE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA” por un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($260.574.599) Que el registro presupuestal Nº 00734 fue expedido el 20 de octubre de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 20 de octubre de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor. |
| |
| Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. OC 087 de 2023, el día 20 de octubre de 2023 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Juliana Marulanda | Revisó: Juliana Marulanda | Aprobó: Juliana Marulanda |