ALCALDÍA DE RIOHACHA | RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

1. Datos generales del contrato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	No. 110 DE 2023.	
CONTRATISTA	**ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO**	
	C. C. No. 40942500	
	Dirección	Calle 13 # 17 -104
	Correo	adrilu71@hotmail.com
	Tel.	3008574741
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA."	
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 31500000)	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET; CINVERSIÓN; CPC	2.3.2.02.02.009; 1905015; 91122
	FUENTE	1.2.4.2.02-SGP-Salud-Salud-Publica
	CDP No. 97 del 17 de febrero de 2023	Registro Presupuestal No.501 del 09 de marzo de 2023
SUPERVISOR	LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE	
	43533306 DE MEDELLIN - ANTIOQUIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de marzo de 2023	
FECHA DE INICIACIÓN	09 de marzo de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de diciembre de 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO No. 6	11 de octubre	

2. Periodo de ejecución y forma de pago:

PERIODO DEL INFORME	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
	9	8	2023		8	9	2023

FORMA DE PAGO	Se pagaran NUEVE (9) mensualidades vencidas por valor de TRES MILLOS QUIENTOS MIL PESOS (3500000) M/CTE, previa certificacion expedidas por el supervisor del contrato, en la que indique el recibido a satisfaccion del servicio contratado y prestado por parte del contratista, y ademas allegar los anexos del cumplimiento de las obligaciones en salud y pension, de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

ACTIVIDADES	Fecha de Actividades	CANT PROGRAMADAS	CANT EJECUTADAS EN EL PERIODO	% PERIODO	CANT EJECUTADAS ACUMULADAS	% ACUMULADO	POBLACIÓN BENEFICIADA
Realizar diez (10) visitas de concurrencia al cumplimiento de las actividades del PIC.	09 de agosto al 08 de septiembre	10,00	1,00	10%	6,00	60%	0
Realizar diez (10) monitoreo y evaluación, a la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del PIC .	09 de agosto al 08 de septiembre	10,00	1,00	10%	6,00	60%	0
Elaborar diez (10) informes técnicos a la ejecución técnica, financiera y administrativa con los resultados en salud alcanzados a través del PIC.	09 de agosto al 08 de septiembre	10,00	1,00	10%	6,00	60%	0
Realizar tres (3) mesas de trabajo con el talento humano de la secretaria de salud para el Seguimiento del cumplimiento de Metas de Resultado y Producto del Plan Territorial de Salud	09 de julio al 08 de agosto	3,00	1,00	33%	2,00	67%	0

4. OBSERVACIONES FINALES

En terminos generales para el presente periodo de ejecución no se presentaron observaciones relevantes en el desarrollo de las actividades ya que estuvieron ajustadas a los planes de acción presentados por la Contratista.

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 11 dias del mes de octubre de 2023.

LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE
Secretaria de Salud Distrital
Supervisora

Visto bueno

BENIS ARRIETA QUINTERO

ACTA PARCIAL N° 06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	No. 110 DE 2023.	
CONTRATISTA	**ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO**	
	C. C. No. 40942500	
	Dirección	Calle 13 # 17 -104
	Correo	adrilu71@hotmail.com
	Tel.	3008574741
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA."	
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 31500000) M/L.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET; CINVERSIÓN; CPC	2.3.2.02.02.009; 1905015; 91122
	FUENTE	1.2.4.2.02-SGP-Salud-Salud-Publica
	CDP No. 97 del 17 de febrero de 2023	Registro Presupuestal No.501 del 09 de marzo de 2023
SUPERVISOR	LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE	
	43533306 DE MEDELLIN - ANTIOQUIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de marzo de 2023	
FECHA DE INICIACIÓN	09 de marzo de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de diciembre de 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO No. 6	11 de octubre	

En Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, a los 11 días del mes de octubre de 2023; se reunieron: LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE, como Secretaria de Salud Distrital, en su función de supervisora del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110 DE 2023. y en representación del Distrito de Riohacha y el/la señor(a) ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía C. C. No. 40942500 , para los fines pertinentes y levantar la presente acta de recibo 5 06 de actividades del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110 DE 2023.

El/La señor(a) ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO, hizo entrega real y efectiva, en medio impreso, del Informe de Actividades No. 06, correspondientes a la ejecución del periodo, comprendido del 09 de agosto hasta el 08 de septiembre de 2023, en cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110 DE 2023., que tiene como objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA-LA GUAJIRA.", ejecutando el 66.66% de las actividades requeridas y contratadas.

La Secretaría de Salud de la ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA, Dra. LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE como supervisora del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110 DE 2023., luego de revisar el informe y todos los soportes pertinentes, expresa que dicho informe está acorde con el cronograma de actividades y ejecución del contrato, por lo que se da recibido a plena y entera satisfacción del Informe de Actividades No. 06, correspondiente al periodo, comprendido del 09 de agosto hasta el 08 de septiembre de 2023, de conformidad a los estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110 DE 2023. y según la oferta presentada por parte del contratista. Dando así de esta manera cumplimiento parcial al objeto contratado.

La alcaldía de Riohacha, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato, procede a girar el valor de TRES MILLOS QUIENTOS MIL PESOS ($ 3500000) M/L.

Se deja constancia que dentro del marco del contrato se verificó el cumplimiento de la seguridad integral y aportes parafiscales.

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 11 dias del mes de octubre de 2023.

LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE
Secretaria de Salud Distrital

ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO
Contratista Contrato No. 110 DE 2023.

INFORME No. 06

PERIODO DE INFORME: 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA
CÓDIGO BPIN	2022440010116
VALOR DEL PROYECTO	$987.000.000
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA."
PROBLEMA	BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA
OBJETIVOS GENERAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES DE SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	110	FECHA CONTRATO	9	03	2023
CONTRATISTA	ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO				
NIT o CC DEL CONTRATISTA	40.924.259 DE RIOHACHA				
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($31.500.000).				
ACTA INICIO	SI	FECHA INICIO	9	03	2023
ACTA ADICCION	N/A	FECHA ADICCION	DD	MM	AAAA
ACTA TERMINACION	N/A	FECHA TERMINACION	DD	MM	AAAA
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES				
ACTA MODIFICACION	N/A	FECHA MODIFICACION	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION	N/A	FECHA SUSPENSION	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	DD	MM	AAAA

3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTA					
CDP No.	97	Fecha	17	02	2023
R.P No:	501	Fecha:	9	03	2023