CONTRATO No. 023 de 2023
PROCESO DEL SECOP No. MP-SI-CD-PS034-2023

1. DESCRIPCION GENERAL				
CONTRATANTE				
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PEDRO JOSÉ TEHERÁN TEHERÁN		
	NIT O CC	1.105.787.356 DE HONDA		
	DIRECCIÒN	CALLE 3ª SUR # 7-27 ESTE		
	E-MAIL	pjteherant@unal.edu.co		
	CIUDAD	Pitalito	TEL	3154095291
	REP. LEGAL (si aplica)			
	CC (si aplica)			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO Y A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA			
CDP INICIAL	No. 2023000066	FECHA	16/01/2023	
CDP ADICIÓN (si aplica y si hubo más incluir los necesarios)	No. 2023001337	FECHA	12/07/2023	
RP INICIAL	No. 2023000043	FECHA	19/01/2023	
RP ADICIÓN (si aplica y si hubo más incluir los necesarios)	No. 2023001086	FECHA	13/07/2023	
VALOR INICIAL	$22.920.000			
	EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL(si aplica)	Nº 1	$11.462.000		
	Nº 2	$		
VALOR TOTAL	$34.380.000			
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES			
PLAZO ADICIONAL	Nº 1	TRES MESES		
	Nº 2			
PLAZO TOTAL	9 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIO(si aplica)	Nº 1	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
	Nº 2	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
PÓLIZA INICIAL	N/A			
AMPARO:	N/A			
APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A	N/A		

Proyectó: Claudia Eliana Bolaños Camero – Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura

Revisado por: Claudia Eliana Bolaños Camero	Aprobado por: JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
Firma:	Firma:
Cargo: Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

PÓLIZA ADICIÓN	N/A	N/A
AMPARO:	N/A	
APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN	18 DE OCTUBRE DE 2023	
PERIODO EJECUTADO	DEL 19 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023	
PRESENTES HOY:	NOMBRE	JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE	PEDRO JOSÉ TEHERÁN TEHERÁN
	CARGO	CONTRATISTA – ASESOR ELÉCTRICO

2. BALANCE FINANCIERO

EJECUCIÓN FINANCIERA		
Factura No. 001	$1.528.000	Periodo: 19/01/2023 – 30/01/2023
Factura No. **ELEC-1**	$3.820.000	Periodo: 01/02/2023 – 28/02/2023
Factura No. **ELEC-2**	$3.820.000	Periodo: 01/03/2023 – 30/03/2023
Factura No. **ELEC-3**	$3.820.000	Periodo: 01/04/2023 – 30/04/2023
Factura No. **ELEC-4**	$3.820.000	Periodo: 01/05/2023 – 30/05/2023
Factura No. **ELEC-6**	$3.820.000	Periodo: 01/06/2023 – 30/06/2023
Factura No. **ELEC-7**	$3.820.000	Periodo: 01/07/2023 – 30/07/2023
Factura No. **ELEC-8**	$3.820.000	Periodo: 01/08/2023 – 30/08/2023
Factura No. **ELEC-9**	$3.820.000	Periodo: 01/09/2023 – 30/09/2023

Proyectó: Claudia Eliana Bolaños Camero – Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura

Revisado por: Claudia Eliana Bolaños Camero	Aprobado por: JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
Firma:	Firma:
Cargo: Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

Factura No. **ELEC-9**	$2.292.000	Periodo: 01/10/2023 – 18/10/2023
VALOR NO EJECUTADO	$00,00	
TOTAL FINANCIERO	$34.380.000	$34.380.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
CDP	$22.920.000	No. 2023000066
RP	$22.920.000	No. 2023000043
CDP ADICIÓN	$11.462.000	No. 2023001337
RP ADICIÓN	$11.462.000	No. 2023001086
REDUCCIÓN RP	$	No.
VALOR RP FINAL ADICIÓN	$11.462.000	
VALOR A LIBERAR	$00,00	No.

3. RECIBO A SATISFACCIÒN

Una vez terminado el plazo contractual del objeto en mención, las partes se reúnen con el fin de dejar constancia de lo siguiente:

1. Se ha dado cumplimiento a las obligaciones generales y específicas del contrato en mención.
2. Durante la ejecución del contrato en mención, se dado cumplimiento a lo establecido en materia de seguridad social y parafiscal.
3. De manera libre y voluntaria, las partes aprueban el contenido de la presente acta y la firman, una vez leída y verificada.

Proyectó: Claudia Eliana Bolaños Camero – Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura

Revisado por: Claudia Eliana Bolaños Camero	Aprobado por: JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
Firma:	Firma:
Cargo: Auxiliar Administrativa Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

4. **OBSERVACIONES**

De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019/2012 que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993, la liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios.

Nota: Se firma a los 18 días del mes de octubre de 2023.

JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
CC. 1.081.731.547 de Saladoblanco

PEDRO JOSÉ TEHERÁN TEHERÁN
CC. 1.105.787.356