INFORME No. 07

PERIODO DE INFORME: 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA
CÓDIGO BPIN	2022440010116
VALOR DEL PROYECTO	$987.000.000
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA."
PROBLEMA	BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA
OBJETIVOS GENERAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES DE SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	110	**FECHA CONTRATO**	9	03	2023
CONTRATISTA	ADRIANA LUCIA ARREGOCES ARIÑO				
NIT o CC DEL CONTRATISTA	40.924.259 DE RIOHACHA				
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($31.500.000).				
ACTA INICIO	SI	**FECHA INICIO**	9	03	2023
ACTA ADICCION	N/A	**FECHA ADICCION**	DD	MM	AAAA
ACTA TERMINACION	N/A	**FECHA TERMINACION**	DD	MM	AAAA
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES				
ACTA MODIFICACION	N/A	**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION	N/A	**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO	N/A	**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA

3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTA					
CDP No.	97	**Fecha**	17	02	2023
R.P No:	501	**Fecha:**	9	03	2023

FUENTE FINANCIACION	1.2.4.2.02	SGP-Salud Publica	
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$3.500.000	**EJECUCIÓN FINANCIERA** (%)	77.77%
NUMERO CUENTA	236000142901	BANCO DAVIVIENDA	
NOMBRE SUPERVISOR	LUZ ADIELA MENESES SEVERICHE		
CARGO SUPERVISOR	Secretaria de Salud		
FECHA DE ENTREGA DE INFORME	11 de octubre de 2023	**No. DE REVISION**	07

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				**POBLACION ATENDIDA**	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	69.816	0- 14 años	N/A
		15 - 19 años	20.688	15 - 19 años	N/A
		20 - 59 años	98.134	20 - 59 años	N/A
		Mayor 60 años	13.201	Mayor 60 años	N/A
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO			**201.839**	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	N/A
GÉNERO		Mujeres	N/A	Mujeres	N/A
		Hombres	N/A	Hombres	N/A
Grupo Étnico- Pueblo Indígenas	**Resguardo**	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A
		Alta y Media Guajira	N/A	Alta y Media Guajira	N/A
		Las Delicias	N/A	Las Delicias	N/A
		Monte Harmon	N/A	Monte Harmon	N/A
		Mañature	N/A	Mañature	N/A
		Soldado Portate Bien	N/A	Soldado Portate Bien	N/A
		Una Apuchon	N/A	Una Apuchon	N/A
		PerratPu	N/A	PerratPu	N/A
	No Resguardada	General	N/A	No Resguardada	N/A
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			N/A	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	N/A
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	**Grupo Étnico- Población Raizal**	N/A
Grupo Étnico- Población Rom			N/A	**Grupo Étnico- Población Rom**	N/A
Desplazado			N/A	**Desplazado**	N/A
Víctima			N/A	**Víctima**	N/A
Discapacitado			N/A	**Discapacitado**	N/A
Zona	**Zona Rural**		N/A	**Zona Rural**	N/A

	Zona Urbana	N/A	**Zona Urbana**	N/A

5. CADENA DE VALOR

5. CADENA DE VALOR							
Programa	Objetivo General	Objetivo Específico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
Riohacha Cambia en lo Social	Fortalecer la capacidad de respuesta de la Autoridad Sanitaria frente a las necesidades de salud en el Distrito de Riohacha.	Objetivo específico 1: Consolidar los procesos de planeación, participación social, vigilancia y prestación de los servicios de Salud de la Autoridad Sanitaria en el distrito.	**Producto 1:** Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados.	Número de documentos	1	Realizar una (1) socialización de inducción al talento humano contratado para las dimensiones de Gestión de la Salud Publica y PIC en la Secretaria de Salud Distrital.
							Realizar diez (10) visitas de concurrencia al cumplimiento de las actividades del PIC.
							Realizar diez (10) monitoreo y evaluación, a la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del PIC .
							Elaborar diez (10) informes técnicos a la ejecución técnica, financiera y administrativa con los resultados en salud alcanzados a través del PIC.
							Realizar tres (3) mesas de trabajo con el talento humano de la secretaria de salud para el Seguimiento del cumplimiento de Metas de Resultado y Producto del Plan Territorial de Salud.
							Desarrollar un (1) informe final del monitoreo y evaluación de las intervenciones colectivas (PIC) .
							Gestionar sus actuaciones por la plataforma del SECOP II.

6. GARANTÍAS OTORGADAS: Por ser prestación de servicio profesional no aplican garantías al contrato

Aseguradora:		**No. De Póliza:**	

Amparo	**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**		**Valor de Prima**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento				
Buen manejo del anticipo				
Prestaciones sociales				

Aseguradora:		No. De Póliza:	

Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima
		Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual				

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	**VALOR DEL CONTRATO**	**AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)**	**EJECUCIÓN**	**VALOR A PAGAR**
Valor Inicial Del Contrato	$ 31,500.000	N/A	77.77%	$3.500.000
Anticipo Pactado (50%)	N/A	0	0	
Valor Acta De Recibo Final				
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final				
TOTAL A PAGAR				**$3.500.000**

PLANILLA DE PAGO SALUD	**7894507359**	**FECHA**	03	10	2023

8. PERSONAL VINCULADO: No aplica

Nombre	**Cedula**	**asignación salarial**	**No. Planilla Salud**	**Periodo salud**		
				DD	MM	AA
				DD	MM	AA
				DD	MM	AA

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	Bien	servicio
Realizar una (1) socialización de inducción al talento humano contratado para las dimensiones de Gestión de la Salud Publica y PIC en la Secretaria de Salud Distrital	Realizar una (1) socialización de inducción al talento humano contratado para las dimensiones de Gestión de la Salud Publica y PIC en la Secretaria de Salud Distrital.	SI		X
Realizar diez (10) visitas de concurrencia al cumplimiento de las actividades del PIC.	Realizar diez (10) visitas de concurrencia al cumplimiento de las actividades del PIC.	SI		X
Realizar diez (10) monitoreo y evaluación, a la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del PIC .	Realizar diez (10) monitoreo y evaluación, a la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del PIC.	SI		X
Elaborar diez (10) informes técnicos a la ejecución técnica, financiera y administrativa con los resultados en salud alcanzados a través del PIC.	Elaborar diez (10) informes técnicos a la ejecución técnica, financiera y administrativa con los resultados en salud alcanzados a través del PIC.	SI		X
Realizar tres (3) mesas de trabajo con el talento humano de la secretaria de salud para el Seguimiento del cumplimiento de Metas de Resultado y Producto del Plan Territorial de Salud.	Realizar tres (3) mesas de trabajo con el talento humano de la secretaria de salud para el Seguimiento del cumplimiento de Metas de Resultado y Producto del Plan Territorial de Salud.	SI		X
		SI		X

Desarrollar un (1) informe final del monitoreo y evaluación de las intervenciones colectivas (PIC) .	Desarrollar un (1) informe final del monitoreo y evaluación de las intervenciones colectivas (PIC).			
Otras asignadas por el supervisor.	Otras asignadas por el supervisor.	SI		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES. ***No Aplica***

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
			DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS	Avance Físico	Avance Financ.
2	Durante el mes de septiembre tuve la oportunidad de realizar una supervisión técnica a las actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas en campo, en diferentes localidades de nuestra ciudad. Comenzamos en el barrio Marbella, donde supervisamos las actividades de recolección de indecibles. Me complace informar que el equipo ha demostrado un alto nivel de compromiso y eficiencia en la ejecución de sus tareas. La recolección se realizó de manera sistemática y ordenada, lo que contribuye significativamente a la mejora de las condiciones sanitarias del barrio. Durante el desarrollo de esta actividad se contó con el acompañamiento de los líderes del barrio, la empresa de inter aseo, algunas cooperativas de recicladores y la universidad de la guajira con su facultad de trabajo social. Posteriormente, nos trasladamos al barrio Nuevo Milenio para supervisar las actividades de nutrición. Aquí, el equipo ha estado trabajando arduamente para proporcionar asesoramiento nutricional	70%	77.77%

	y promover hábitos alimenticios saludables entre los residentes. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, y muchos han expresado su agradecimiento por la información y el apoyo proporcionados. Hicimos un recorrido por el barrio específicamente un casa a casa, para este recorrido nos acompañó la presidenta de la junta de acción comunal del barrio. Finalmente, visitamos la Institución Educativa Libio Reginaldo, donde se estaban llevando a cabo actividades en el marco de la Semana Costeña. Los estudiantes participaron activamente en las actividades propuestas, demostrando un gran interés y entusiasmo. Los docentes también mostraron un alto nivel de compromiso, facilitando un ambiente de aprendizaje interactivo y divertido. En esta actividad tuvimos el apoyo de algunas organizaciones de cooperación internacional. En resumen, estoy muy satisfecho con el desempeño del equipo en todas las actividades supervisadas hoy. Su dedicación y profesionalismo son evidentes en la calidad del trabajo realizado. Continuaremos monitoreando y brindando apoyo para garantizar que estas intervenciones colectivas sigan teniendo un impacto positivo en nuestra comunidad.		
3	Los días 3,4 y 5 de octubre se realizó revisión del informe que se generó de las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre. Previo a la revisión se le envió un oficio a la gerencia de la IPS con copia a la coordinadora PIC en el cual se le anunciaba la visita para la revisión con su respectivo cronograma. En el marco de las actividades en campo realizadas en los diferentes barrios, corregimientos y comunidades indígenas, he llevado a cabo una revisión exhaustiva de los informes técnicos proporcionados por los referentes de las distintas dimensiones. Me complace informar que los informes están bien descritos y cumplen con la estructura solicitada. Los referentes han demostrado un alto nivel de profesionalismo y atención al detalle en la elaboración de estos documentos. Los informes reflejan claramente las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones para futuras intervenciones. Es evidente que cada referente ha dedicado tiempo y esfuerzo para garantizar que sus informes sean precisos, informativos y útiles. Este	70%	77.77%%

	nivel de compromiso es esencial para el éxito continuo de nuestras intervenciones en campo. Cada informe fue preparado por los referentes de las distintas dimensiones, quienes son responsables de coordinar y realizar las actividades en sus respectivas áreas. En el barrio Marbella, por ejemplo, las actividades se centraron en la recolección de inservibles. Los informes detallan cómo se llevó a cabo esta tarea, los desafíos encontrados y las soluciones implementadas. También proporcionan recomendaciones para mejorar la eficiencia de la recolección en el futuro. En el barrio Nuevo Milenio y en la Institución Educativa Libio Reginaldo, los informes cubren las actividades de nutrición y la Semana Costeña respectivamente. Estos informes no solo describen las actividades realizadas, sino que también destacan la participación y respuesta de la comunidad. Cada informe sigue una estructura específica que facilita su lectura y comprensión. Esta estructura incluye una introducción, una descripción detallada de las actividades realizadas, un resumen de los resultados obtenidos y una sección de conclusiones y recomendaciones. La revisión de estos informes es un proceso meticuloso que implica verificar la precisión de la información presentada, evaluar la efectividad de las actividades descritas y considerar la viabilidad de las recomendaciones propuestas. Este proceso es esencial para garantizar que nuestras intervenciones colectivas sean efectivas y estén bien dirigidas.		
4	En compañía de mi compañero del área de Planeación, realizamos una revisión integral de los informes entregados por la IPS contratada para ejecutar las actividades descritas en el plan de acción del plan de salud pública de intervenciones colectivas. Esta revisión no solo se centró en los aspectos técnicos de las actividades realizadas, sino que también incluyó una evaluación detallada de los aspectos financieros y administrativos relacionados con la ejecución del plan. Nuestro objetivo era asegurar que los recursos se hayan utilizado de manera efectiva y eficiente, y que las	70%	77.77%

	actividades se hayan llevado a cabo de acuerdo con los estándares establecidos. Posteriormente, basándonos en nuestra revisión, preparamos un informe de supervisión técnica financiera y administrativa. Este informe detalla nuestras observaciones, hallazgos y recomendaciones para futuras intervenciones. Creemos que este ejercicio es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación del plan de salud pública. Este informe sirve como una herramienta valiosa para la Secretaría de Salud y todas las partes interesadas para que posteriormente se autorice el pago a la IPS.		

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.

Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad
Distrito de Riohacha (comunidad)	Urbano y rural	2
Oficina del plan de salud pública de intervenciones colectivas	Urbano y	3
Secretaria Distrital de salud	Urbano	4

12. Registro fotográfico y/o Evidencias




Save the Children

















ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE DEL PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE CUARTO PERIODO	POBLACIÓN BENEFICIADA	OBSERVACIONES
Realizar seis (06) actividades de información y comunicación en el entorno hogar y comunitario en 6 territorios priorizados (1 por territorio) sobre los factores de riesgo (sedentarismo, mala alimentación) por enfermedades no Transmisibles en el Distrito	6	1,18	0,00	0,00	N/A	ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Realizar nueve (09) actividades de información en salud dirigida al entorno educativo y comunitario de los CDI, Preescolar, primaria de los 9 territorios (1 por territorio) sobre lavado de manos.	9	1,18	1	0,131111	Población territorio 3 (Resguardo Indígena Perraput), Territorio 4 (Institución educativa Técnico Agropecuaria Serie Galan), llegando a un total de 70 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Desarrollar una (1) jornada de información en salud, dirigida a los entornos comunitarios del Distrito, con el fin de conmemorar el Dia Mundial del Lavado de Manos	1	1,18	0,00	0,00	N/A	ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Implementar cinco (05) estrategias (Ruta del Movimiento) en cinco (5) territorios priorizados (1 por territorio)para el fomento de la Actividad Física en el marco de la Estrategia intersectorial "Colombia vive saludable" en el Distrito de Riohacha.	5	1,18	0,75	0,177	Población del territorio 8 (Corregimiento de Cotoprix), llegando a un total de 50 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Realizar tres (03) actividades informativas sobre la implementación de la ley 1335 de 2009 (socialización, señalización y seguimiento), para garantizar ambientes libres de humo, en los entornos institucionales de 3 territorios priorizados (1 por territorio) en el Distrito de Riohacha.	3	1,18	0,5	0,196667	Territorio 4 (I.E Sierra Nevada-Sede cascajalito), Territorio 5 (I.E. Helión Pinedo Ríos), Territorio 8(I.E. San Juan Bautista); no aplica cantidad debido al tipo de estrategia	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Realizar nueve (09) actividades informativas en el entorno comunitario en los 9 territorios (1 por territorio) del Distrito de Riohacha sobre los beneficios de dejar el consumo de tabaco	9	1,18	2,25	0,295	Población del territorio 1(Comunidad indígena Mamonal y Torinche), territorio 3(Resguardo Perraput), territorio 7 (Barrio La Loma), Territorio 8 (Corregimiento de Cerrillo), llegando a un	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO

territorio) del distrito de Riohacha.						EVALUADO
Realizar cuatro (04) cine foro sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia física a la población en 4 territorios priorizados (1 por territorio) del Distrito de Riohacha.	4	1,18	0,75	0,2213	Población del territorio 6 (Barrio Edison de Luque Pinto), llegando a un total de 40 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Realizar un (1) conversatorio sobre la estrategia Habilidades para la vida (comunicación, asertividad, soluciones de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de estrés, autoestima y control de las emociones) dirigido a adolescentes y jóvenes de los entornos comunitarios del Distrito, como factor protector para contener emocionalmente y prevenir el uso de sustancias psicoactivas.	1	1,18	0,40677	0,48	Población del territorio 4 (Vereda Cascajalito), llegando a un total de 40 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
Desarrollar tres (03) obras de teatros alusivas a la prevención del consumo de sustancias psicoactiva y promoción de la convivencia social en 3 territorios priorizados(1 por territorio) del distrito dirigida a población general.	3	1,18	0,5	0,19667	Población del territorio 9(Comunidad indígena la Cachaca), llegando a 46 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO
TOTAL DIMENSION 3: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			**5,78587**	**1,51681127**		

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE DEL PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE CUARTO PERIODO	POBLACIÓN BENEFICIADA	OBSERVACIONES
Realizar Nueve (09) actividades de información en salud en el entorno comunitario en los 9 territorios (1 por territorio, priorizando en los territorios que tienen comunidades pertenecientes a la Sentencia T-302) sobre los signos y síntomas de alarma de desnutrición aguda en población gestante, menor de 5 años y adulto mayor en el Distrito de Riohacha	9	1,18	1,38	0,180393	Población del territorio 3 (Comunidad Indígena Monte Hermon y resguardo Perraput), territorio 4(Corregimiento de Cotoprix), territorio 5 (Barrio Villa Fatima) territorio 9 (Comunidad Indígena de La Macolla y el Horno), llegando a 263 personas	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO DURANTE EL MES EVALUADO

13. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	No aplica
Ajenos/Exógenos:	No aplica
Presupuestales:	No aplica

14. Contactos del Proyecto



FIRMA RESPONSABLE
ADRIANA LUCIA ARREGOCÉS ARIÑO
CC: 40924259 de Riohacha
DEPENDENCIA: secretaria de Salud Distrital