ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN DE BIENES SERVICIOS TOTAL	FECHA.09/10/2023
CONTRATO N°	050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	CORTE 28 DE JULIO DE 2023	PAC SEPTIEMBRE	$4.000.000	33.33%
2	CORTE 28 DE AGOSTO DE 2023	PAC OCTUBRE	$4.000.000	66.67%
3	CORTE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC OCTUBRE	$4.000.000	100%

CONTRATISTA	HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28 de septiembre de 2023.
FECHA DE INICIO	28/06/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Malambo, Atlántico el día **09 del mes de OCTUBRE de 2023**, se reunieron el señor TC. BRAINER ROSAS VARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3)

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido a **28 de septiembre de 2023**. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DE SERVICIOS ENTREGADOS		
ENTREGABLE	1	**SE ADJUNTA SEGUNDO ENTREGABLE TIPO INFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS ADJUNTOS COMO SOPORTE.**
		ACTIVIDADES ESPECIFICAS a. Evaluar las condiciones de infraestructura a través de la observación directa del lugar **100%** b. Elaborar cantidades de obra y análisis de precios unitarios de actividades arquitectónicas y demás procesos constructivos para la ejecución de los proyectos de CACOM 3, con el fin de alimentar la base de datos, para lo cual deberá tener conocimientos avanzados en Excel. **100%** **c.** Elaborar fichas técnicas con los procesos constructivos acorde para cada actividad **100%** **R. Se elaboran fichas técnicas para los procesos 001 – 044 - 052** d. Realizar coordinación y acompañamiento desde el punto de vista arquitectónico de proyectos a desarrollar **100%** **R. Se presenta la actividad en el informe del mes de Julio, donde se presto acompañamiento en los contratos 001 y 044** e. Presentar los informes de las actividades desarrolladas dentro de los plazos establecidos **100%** **f.** Diseñar y ejecutar los proyectos de construcción o adecuación en la estructura física de la unidad militar **100%** g. Elaborar los planos con los levantamientos arquitectónicos **100%** **R. Planos entregados al supervisor de contrato** h. Apoyar las actividades de planeación, organización, coordinación, dirección, relacionadas con la construcción o mantenimiento de la infraestructura de la Unidad militar **100%** **R. Actividad presentada en el primer informe, anexando especificaciones técnicas y APUS elaborados** i. Contar con los medios (conexión a internet) y las herramientas (computador portátil con AutoCAD y demás software de diseños, paquete office) necesarias para el cumplimiento de los trabajos que le sean asignados **100%** j. Hacer y velar por el buen uso de equipos, materiales e insumos del área; así como reportar inmediatamente su daño o perdida, en caso de presentarse. (si se asigna) **N/A** k. Mantener una actitud proactiva en el ejercicio diario de su profesión. **100%** l. Cumplir y velar por el seguimiento de las normas de bioseguridad, salud ocupacional, gestión ambiental y calidad, con el fin de disminuir los riesgos tanto para los funcionarios como para la comunidad y el medio ambiente. **100%**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$00.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$12.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$00.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$4.000.000,00	CUENTA DE COBRO 001 DE 28/07/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$4.000.000,00	CUENTA DE COBRO 002 DE 28/08/2023
PAGO SALDO PAC OCTUBRE	$4.000.000,00	CUENTA DE COBRO 003 DE 28/09/2023
SALDO	**$0.00**	


ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s)	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	SECOP II
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Arquitecto **HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA.**
CONTRATISTA



AT. **MARIA DANIEL ALVAREZ BALTAN**
SUPERVISOR



TC. **BRAINER ROSAS VARON**
ORDENADOR DEL GASTO