INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5308636 del 17/08/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - Centro de Gestión Industrial, representado por Mónica Andrade Ríos, subdirectora de Centro de Gestión Industrial y la empresa INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS, cuyo objeto es: "Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios y contratistas del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Robert Moore Castro Instructor G13 rmoore@sena.edu.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Armando Correa Mantilla – SST- CGI.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5308636
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios y contratistas del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital.
VALOR:	$15.849.280 (quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta mil pesos M/CTE)
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS
NIT:	900.984.634-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18-08-2023
FECHA DE INICIO:	23-08-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$15.849.280** (quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta mil pesos M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$22.705.214** (veinti dos millones setecientos cinco mil doscientos catorce pesos M/CTE)

PRÓRROGA No 1:	Se prorroga el contrato 15 días calendario, es decir finalizando el día 7 de noviembre de 2023. Esto teniendo en cuenta que finalizaba el día 23 de octubre de 2023.
ADICIÓN No.: 1	Adición del contrato por el valor de **$6.855.934** (seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos M/CTE).
SUSPENSIÓN No.:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	Único pago al final de la ejecución contractual y presentando el informe final de supervisión.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	33-44-101241401		
CERTIFICADO	ID garantía SECOP II CO1.WRT.12313262		
FECHA EXPEDICIÓN	22/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	23/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/08/2023	28/02/2024	$3.169.856
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/08/2023	28/02/2024	$ 7.924.640

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A

FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

Que, como consecuencia de la adición, el CONTRATISTA se obliga a modificar la Póliza No. 33-44-101241401 emitida por la Compañía Seguros del Estado S.A. adicionando las equivalencias en los términos establecidos, la cual cuenta con los siguientes amparos:

Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (50%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que

INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS, con **900.984.634-6,** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el mismo se encuentra en ejecución del plazo contractual y para lo cual se ha mantenido comunicación permanente entre el contratista y el supervisor.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ROBERT MOOORE CASTRO y apoyo a la supervisión a ARMANDO CORREA MANTILLA con comunicación de fecha 23/08/2023 con radicado 11-9-2023-041766 NIS: 2023-02-338053.

BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$15.849.280**
Vr. Adiciones (2)	**$6.855.934**
Valor Total (1) + (2)	**$22.705.214**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	N/A
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	N/A
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	**$22.705.214**

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Pagado a la fecha (3)			N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$22.705.214**
Valor ejecutado	**0**
Valor total de pagos	**0**
Saldo a favor del contratista	**$22.705.214**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**N/A**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto: A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el mismo se encuentra en ejecución del plazo contractual.

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

II. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5308636

Dadas las metas de formación, el Servicio Nacional de aprendizaje SENA, Centro de Gestión Industrial, requiere contar con la adición por un valor de **$6.855.934** (seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos M/CTE) al contrato **CO1.PCCNTR-5308636,** la disponibilidad presupuestal y orientado a cumplir las necesidades de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas vigentes y futuros del año 2024.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR.5308636** la suma de **$6.855.934** (seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos M/CTE).

El anterior informe de ejecución se rinde a los cinco 12 días de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Robert Moore Castro
Instructor G09
rmoore@sena.edu.co

Proyectó: Nathaly Pardo Rodriguez – Abogada CGI

Revisó: Hilary Mayorga Forero – Profesional Contratación