	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: GC-P02 -F03
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Versión: 0
	Formato: Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción	Fecha: 23/10/2019

FECHA PRESENTE ACTA	6/10/2023		
CONTRATO	No. CD 2023-094	FECHA	5/09/2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1.400.000)M/CTE		
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES		
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
CONTRATISTA	CATERINE ANDREA NONSOQUE LEMUS		
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ		
FECHA INICIO	seis (06) días del mes de Septiembre de dos mil Veintitrés (2023)		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL N° ___ VALOR $	N/A		
PRORROGA N° __ TIEMPO	N/A		
PERIODO ÚLTIMO PAGO	06 de SEPTIEMBRE de 2023 al 05 de OCTUBRE de 2023		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	06 de SEPTIEMBRE de 2023 al 05 de OCTUBRE de 2023		

En la ciudad de Tunja, el (06) días del mes de OCTUBRE de dos mil VEINTITRÉS (2023), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79,939,252 expedida en Bogotá quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA No. CD 2023- 094 y CATERINE ANDREA NONSOQUE LEMUS identificada (a) con cédula de ciudadanía número 1.049.630.896 expedida en Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, correspondiente al periodo total DEL 06 de SEPTIEMBRE de 2023 al 05 de OCTUBRE de 2023, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (incluye adicionales)	$ 1.400.000,00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		$ -
Valor de la presente acta		$ 1.400.000,00
Saldo sin ejecutar		$ -
Saldo a favor del Concejo (cuando haya lugar)		$ -
Sumas iguales	**$ 1.400.000,00**	**$ 1.400.000,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Concejo Municipal por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con la normas legales vigentes, para lo cual adjunta la planilla No. 4519042928 del mes de SEPTIEMBRE de 2023 y planilla No. 4521055931 del mes de OCTUBRE de 2023.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES:

CATERINE ANDREA NONSOQUE LEMUS
CONTRATISTA

JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SUPERVISOR

WILSON RUIZ LARA
PRESIDENTE

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	CATERINE ANDREA NONSOQUE LEMUS	Nombre	Luis Alejandro Rincón Albarracin	Nombre	Juan Pablo Neira Martinez
Cargo	Contratista	Cargo	Asesor de Contratación	Cargo	Supervisor del Contrato

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma