CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. PARCIAL	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
	Contratación															
1.1	Realizar Jornadas de limpieza en las playas de los municipios de Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia	Numero	16	77.723.092			8			8						
							$ 38.861.546			$ 38.861.546						
1.2	Generar Acuerdos de aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables en los municipios de Uribia, Manaure y Riohacha	Numero	3	17.485.592				3								
								$ 8.742.796	$ 8.742.796							
1.3	Fortalecer el desempeño ambiental de la asociacion de pescadores de los Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia	Número	1	243.926.081			0,25	0,25	0,25	0,25						
							$ 60.981.520	$ 60.981.520	$ 60.981.520	$ 60.981.520						
2.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Numero	8	17.278.681			4			4						
							$ 8.639.341,00			$ 8.639.341,00						
2.2	Realizar jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas ambientales	Numero	16	29.026.147				8	8							
								$ 14.513.073,40	$ 14.513.073,40							
2.3	Realizar jornadas lúdicas sobre el manejo de Residuos solidos	Numero	16	44.560.407			4	4	4	4						
							$ 11.140.101,70	$ 11.140.101,70	$ 11.140.101,70	$ 11.140.101,70						
	Cierre del proyecto															
	Total Mes						$ 119.622.509,00	$ 95.377.491,00	$ 95.377.491,00	$ 119.622.509,00						
	Total Acumulado Mes						$ 119.622.509,00	$ 215.000.000,00	$ 310.377.491,00	$ 430.000.000,00						

ELIUMAT MAZA SAMPER
COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL
T.P. 44243094360GJA