PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5387149
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA.
VALOR:	60.500.000
CONTRATISTA:	SERVIINSTITUCIONALES SAS
NIT:	900422291
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME AURELIO LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	YOMAIRA CORZO JIMENEZ
PLAZO:	21/10/2023
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede principal Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
FECHA DE INICIO:	22/09/2023
ADICIÓN No.:	No aplica
PRORROGA No:	No aplica

En la ciudad de Soacha a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023, entre los suscritos NELSON GOMEZ BOTERO, identificado con documento de identificación No. 80.151.983 de Bogotá D.C, en calidad de subdirector (E) de Centro Industrial y Desarrollo empresarial de Soacha de la Regional Cundinamarca, por el SENA, y por la otra parte JAIME AURELIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con documento de identificación No. 1.032.404.516 de Bogotá, en calidad de representante legal de SERVIINSTITUCIONALES SAS Nit. 900.422.291-2- hemos convenido suscribir el acta de suspensión No. 01 del contrato No. CO1.PCCNTR.5387149 de 2023, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

HECHOS

Toda vez que la entidad requiere revisar las condiciones físicas del inmueble luego de los mantenimientos pactados sin que se extinga por completo el plazo de ejecución del contrato con el fin de contar con una ventana de posible ajuste. Una vez superado el tiempo requerido para la verificación del inmueble se dará reinicio en las condiciones previstas por la normatividad vigente en contratación pública y los procesos y procedimientos de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, de común acuerdo convienen suspender el contrato CO1.PCCNTR.5387149 de 2023, bajo los siguientes términos:

Fecha de la suspensión No. 01**: Veintiun (21) de octubre de 2023**

Tiempo de la suspensión: CUATRO (4) DÍAS, ES DECIR HASTA EL DÍA 24/10/2023.

Se solicita Modificación de las garantías de acuerdo con lo siguiente:

GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
No. PÓLIZA	11-44-101208286	
CERTIFICADO	SI	
FECHA EXPEDICIÓN	19/09/2023	
FECHA APROBACIÓN	22/09/2023	
AMPARO	**VIGENCIA**	
	DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	18/09/2023	24/04/2024
Calidad del servicio	18/09/2023	24/04/2024

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	11-40-101055468

CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	19/19/2023		
FECHA APROBACIÓN	22/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	18/09/2023	24/10/2023	$232.000.000

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Carlos Andrés Naranjo Bogot

Revisó: Yomaira Corzo Jiménez