CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA

Nombre de la Actividad	Duración (Días)	INICIO	FIN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17
OBJETO: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PLANIMÉTRICO, Y LA IDENTIFICACIÓN CON LOS MOJONES DE LOS VÉRTICES DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN LA CRA. 27 No. 70P - 06 SUR	**90**	**04/04/2019**	**03/07/2019**																
1. Levantamiento topográfico y planimétrico, instalación de doce (12) mojones en los vértices indicados, entrega de informes y planos correspondientes.	20	04/04/2019	23/04/2019																
2. Respuesta a observaciones y/o aclaraciones a los productos entregados y subsanaciones requeridas por el supervisor del contrato en caso de que se requiera.	70	24/04/2019	03/07/2019																
Informe Final	90	04/04/2019	03/07/2019																
Entrega Informe final de consultoría	15	04/07/2019	18/07/2019																