emserfusa E.S.P.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 1											
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA		18	10	2023			
X	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.	No. 120 -2023			**Fecha de Suscripcion del Contrato**			02	08	2023		
Objeto	LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINMARCA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-032-2021										
Plazo de Ejecucion	OCHO (8) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	18	10	2023	**Fecha de Terminación**	17	06	2024		
Fecha de Suspensión				**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	OCHO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($8.066.554.499,91.), M/CTE.										
Nombre del Contratista	CONSORCIO LEEGS ACUEDUCTO– R/L LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER										
Supervisor	OSCAR JULIAN MORENO ROMERO – JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO. SERGIO ENRIQUE LYNETT HERNANDEZ- JEFE DIVISION DE PLANTAS										
Interventor	CONSORCIO INTERFUSA - R/L OSCAR GARCIA BARRIOS										
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año (2023), se reunieron en Fusagasugá, el Ing. **OSCAR JULIAN MORENO ROMERO**, jefe de la División de Acueducto, el ing. **SERGIO ENRIQUE LYNETT HERNANDEZ** ,jefe división de plantas de tratamiento, en calidad de SUPERVISORES, el representante legal del **CONSORCIO INTERFUSA NIT 901743681-2** el sr **OSCAR GARCIA BARRIOS** en calidad de INTERVENTOR y el representante legal de la empresa CONSORCIO LEEGS ACUEDUCTO, el Sr. **LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER,** identificado con Cedula Ciudadanía No. 6.763.042 de Tunja-Boyaca, en calidad de CONTRATISTA y con el objeto de suscribir la presente acta de inicio al contrato de obra No. 120-2023 cuyo objeto es: **"LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINMARCA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-032-2021"**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil veintitres (2023).

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre **CONSORCIO INTERFUSA** **R/L OSCAR GARCIA BARRIOS**	Nombre **OSCAR JULIAN MORENO ROMERO** **JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO**	Nombre **CONSORCIO LEEGS ACUEDUCTO** **R/L LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER**	Nombre N/A
Firma:	Firma:	Firma:	Firma: N/A.
	Nombre **SERGIO ENRIQUE LYNETT HERNANDEZ** **JEFE DIVISION DE PLANTAS**		
	Firma:		
Proyecto:*Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.