ACTA DE PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1

OCTUBRE 23 DE 2023

<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo de contrato: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</td><td rowspan="2">Adición:</td><td>Dinero:</td></tr>
<tr><td>Tiempo:</td></tr>
<tr><td>Contratista: CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C</td><td colspan="2">C.C/NIT: 901.000.909-8</td></tr>
<tr><td>OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO PUESTO EN SITIO, CON ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS</td><td colspan="2">VIGENCIA: 3 meses y 15 días
Desde: 15 de septiembre
Hasta: 31 de diciembre</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLAUSULA QUINTA: El valor estimado del contrato es NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($94.505.463) M/CTE incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera:
Un Anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.
Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

El pago total se hace previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, con pago posterior de la entrega de lo pedido.</td></tr>
</table>

El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la Ley, por la naturaleza jurídica el contratista presenta el certificado de cumplimiento en consideración al artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003

RUBRO: 2.3.2.02.02.005.	**CDP: 541**	**RP: 1593**
Valor a pagar según acta: $$46.211.791	**valor desembolsos efectuados: $ 37.802.185**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades durante el periodo de ejecución del contrato, actividades que han sido verificadas y supervisadas en el tiempo de ejecución , las cuales fueron:

A-HORAS MAQUINAS

LUGAR	FECHA	HOROMETRO			
		INICIAL	FINAL	HORAS	MINUTOS
SAN JULIAN	20/09/2023	142,2	151,2	9	0
	21/09/2023	151,2	158,4	7	12
	22/09/2023	158,4	166,3	7	54
	25/09/2023	166,3	174,8	8	30
	26/09/2023	174,8	183,7	8	54
	27/09/2023	183,7	192,8	9	6
28/09/2023		RETIRO POR DAÑO			
SANTO DOMINGO	05/10/2023	13145,4	13152,4	7	0
	06/10/2023	13152,4	13160,2	7	54
	09/10/2023	13160,2	13168,4	8	12
	10/10/2023	13168,4	13177,2	8	48
	11/10/2023	13177,2	13185,5	8	16
	12/10/2023	13185,5	13193,2	7	42

13/10/2023		13193,2	13202,6	9	24
VILLARAZO	14/10/2023	13202,6	13209,2	6	36
	17/10/2023	13209,2	13218,4	9	12
	18/10/2023	13209.2	13229,3	10	54
	19/10/2023	13229,3	13239,9	10	36
	20/10/2023	13239,9	13250,9	11	0
SUB TOTAL				148	490
			TOTAL	156	10
HORA =		490/60	8,166666667		

TRABAJOS EN VERDAS SAN JULIAN




INICIO MAQUINA



21/09/2023




22/09/2023



25/09/2023



26/09/2023



27/09/2023



FINAL



TRABAJOS EN LA VERDAS SANTO DOMINGO



INICIO



6/10/2023



9/10/2023



10/10/2023



11/10/2023



12/10/2023



FINAL





TRABAJOS EN VERDAS VILLARAZO



INICIO



17/10/2023



18/10/2023



19/10/2023



20/10/2023




FINAL



B- AFIRMADO

AFIRMADO			
FECHA	LUGAR	VIAJES	METROS
22/09/2023	VEREDA SAN JULIÁN	1	8
22/09/2023	ALTO DE LA CRUZ	1	8
23/09/2023	ZACATÍN	1	8
23/09/2023	ALTO DE LA CRUZ	1	8
25/09/2023	ALTO DE LA CRUZ	4	32
25/09/2023	VEREDA SAN JULIÁN	1	8
26/09/2023	VEREDA CUERVOS	1	8
26/09/2023	ALTO DE LA CRUZ	4	32
26/09/2023	VEREDA SAN JULIÁN	2	16
27/09/2023	ALTO DE LA CRUZ	2	16
27/09/2023	VEREDA SAN JULIÁN	2	16
27/09/2023	BARRIO MOLINOS	2	16
28/09/2023	VEREDA CUERVOS	2	16
28/09/2023	SAUCES	3	24
29/09/2023	SAUCES	1	8
03/10/2023	ENTRADA MULTIPEZADOS	2	16
0310/2023	MANDALAY	3	24
03/10/2023	SAUCES	1	8
0410/2023	MANDALAY	2	16
04/10/2023	SAUCES	2	16
06/09/2023	LLANITOS	4	32
07/10/2023	SANTO DOMINGO	2	16
09/10/2023	SANTO DOMINGO	2	16
10/10/2023	CALAMAR	2	16
10/10/2023	SANTO DOMINGO	4	32
11/10/2023	SANTO DOMINGO	3	24
12/10/2023	SANTO DOMINGO	1	8
19/10/2023	SAUCES	2	16
21/10/2023	TORRES	3	24
TOTAL		61	488




VEREDA SAN JULIÁN



ALTO DE LA CRUZ



VEREDA LOS CUERVOS



VEREDA SANTO DOMINGO



CALAMAR



MANDALAY



LAS TORRES

De igual manera por motivos climáticos por cambio de precipitaciones de lluvias se generó daños en la infraestructura vial, motivo por el Cual se vio la necesidad de realizar un cambio de cantidades pactadas de horas por afirmado lo que llevo realizar un acta de mayores y menores cantidades.

CONTRATO 731-2023	
VALOR INICILA	$ 94.505.463,00
ANTICIPO	$ 37.802.185,00

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						MODIFICACION DE CANTIDADES		ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	(+)	(-)	CANTIDAD	V TOTAL
1,00	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMAD	M3	364,00	$ 94.630,39	$ 34.445.463	124,00		488,00	$ 46.179.631,3
2,00	ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO PAJARITA	HR	304,00	$ 197.565,79	$ 60.050.000		59,3937273	244,606273	$ 48.325.831,3
	TOTAL				$ 94.505.463				$ 94.505.463

A la fecha se ha ejecutado del contrajo lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALES PRIMERA ACTA PARCIAL 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1,00	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMAD	M3	488,00	$ 94.630,39	$ 46.179.631
2,00	ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO PAJARITA	HR	156,10	$ 197.565,79	$ 30.840.020
	TOTAL				$ 77.019.651

Las actividades anteriormente descritas y las adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención. Además la certificación de disposición final de los materiales residuales de la obras.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$94.505.463	
VALOR ANTICIPO		$37.802.185
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$30.807.860
VALOR EJECUTADO	$77.019.651	
VALOR POR EJECUTAR	17.485.812	
VALOR A CANCELAR ACTA		**$46.211.791**

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago único del **CONTRATO 731-2023.**

VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA 1 : $46.211.791

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista, estos son: factura de cobro, certificado de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003, copia de tarjeta profesional de la contadora, cedula de ciudadanía, certificado de antecedentes disciplinarios profesionales.