**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

En mi calidad de supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.5297835 del 24/08/2023,** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **Fredy Vélez Niño Subdirector (E) de Centro**, y **CI LA FLORIDA SAS**, cuyo objeto es: **"Contratar la compra de materiales de formación del área de las TIC para el Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha de la Regional Cundinamarca del SENA"**, me permito presentar informe a fin de solicitar la **prórroga** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | DANIEL CORTÉS CRISTANCHO |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | **CO1.PCCNTR.5297835 de 2023** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA A MONTO AGOTABLE** |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE LAS TICS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA** |
| **VALOR:** | $ 24.021.398 |
| **CONTRATISTA:** | CI LA FLORIDA SAS |
| **NIT:** | 900236639-4 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | SOACHA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | SOACHA |
| **FECHA DE INICIO:** | 24/08/2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 2 MESES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 24.021.398 |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 24.021.398 |
| **PRÓRROGA No:** | 1 |
| **ADICIÓN No. 1:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. :** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | GIRO DE UNICO PAGO |

## I. ASPECTOS LEGALES

## 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| **No. PÓLIZA** | B-100039719 | | |
| **CERTIFICADO** | 22208617 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24/08/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 24/08/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 22/08/2023 | 26/04/2024 | $ 4.804.279,60 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | 22/08/2023 | 26/04/2024 | $ 4.804.279,60 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **No. PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

En atención a lo señalado en el otrosí No. **1** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **No. PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **No. PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **CI LA FLORIDA SAS,** con **Nit. 900236639-4,** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **DANIEL CORTÉS CRISTANCHO** con **COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRONICO** de fecha **28 de AGOSTO de 2023**, desde el **28 de AGOSTO de 2023** hasta **el 20 de OCTUBRE de 2023.**

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | | ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** | ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| Valor inicial (1) | $ 24.021.398 | | | | |
| Vr. Adiciones (2) | $ 0 | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | $ 24.021.398 | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | $ 0 | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $ 0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $ 0 | | | | |
| | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA | $ 24.021.398 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | | Vr. Pagado a la fecha (3) | $ 0 |

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$ 24.021.398** |
| **Valor ejecutado** | **$ 0** |
| **Valor total de pagos** | **$ 0** |
| **Saldo a favor del contratista** | **$ 0** |
| **Saldo a liberar a favor del FNGRD** | **$ 0** |

**3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

**III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5297835 de 2023**

De manera respetuosa se solicita su autorización de prórroga al contrato **CO1.PCCNTR.5297835 de 2023**, que tiene por objeto "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION DEL ÁREA DE LAS TICS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA", esto como consecuencia de las razones que se exponen a continuación:

Se sugiere prórrogar los tiempos de entrega del contrato mencionado anteriormente, con la finalidad de darle cumplimiento al proceso, en este sentido, la motivación manifiesta del proveedor para ampliar el plazo, se debe a el cambio de los costos por efecto de la fluctuación del dólar, y el aumento de los equipos solicitados.

Por lo tanto, se debe realizar un ajuste en el valor de los elementos y así poder adquirirlos, adicionalmente, el proveedor adjunta soportes de estudio comercial de los elementos solicitados, en comunicaciones al área legal; entonces, se hace necesario realizar este ajuste para dar cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5297835 de 2023.**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en **20** días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento inicialmente pactada es decir desde el día **24 de octubre de 2023** hasta máximo el día **23 de noviembre de 2023.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los **19 DIÁS de OCTUBRE de 2023**.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



**DANIEL CORTÉS CRISTANCHO**

**Instructor SENNOVA G13**

**Proyectó: Daniel Cortés crustancho**

**Instructor SENNOVA G13**