	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Julio 13 de 2023				
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :			

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6396-2022	CONTRATISTA:	DIPROMEDICOS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900493018-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE FERNANDO VELAZCO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	88244655
	ASESOR COMERCIAL:	DIANA		TELÉFONO:	3182551913
	DIRECCIÓN:	CALLE 40 No.24-44		CELULAR:	7047486
	E-MAIL:	fernandovelazco@dipromedicos.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2022-07-12	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-11	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 104.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	20642			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-06

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 55.000.000	2022-09-09	2506	2022-09-08	29806	2022-09-09	4245010401
2	$ 100.000.000	2022-10-18	2912	2022-10-11	33530	2022-10-20	4245010401
3	$ 40.000.000	2022-11-26	3216	2022-11-15	35522	2022-11-28	4245010401
4	$ 50.000.000	2022-12-12	3613	2022-12-07	39693	2022-12-13	4245010401
5	$ 67.000.000	2023-01-30	453	2023-01-24	5222	2023-01-31	4245010401
6	$ 156.000.000	2023-03-10	915	2023-03-08	12442	2023-03-11	4245010401
7	$ 170.000.000	2023-05-26	1622	2023-05-25	17182	2023-05-26	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 20 Días	2022-09-09	2022-09-12	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-18	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-26	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-12	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Días	2023-01-30	2023-02-01	20/04/2023
6	PRORROGA	1Mes y 11 Días	2023-04-13	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-25	2023-06-01	30/06/2023
8	PRORROGA	1 Mes	2023-06-22	2023-07-01	31/07/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-08-11	2553	OS0000000010788	$ 4.850.000	$ 99.150.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.850.000
2	2022-08-11	2554	OS0000000010789	$ 4.770.000	$ 94.380.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.770.000
3	2022-08-11	2555	OS0000000010790	$ 6.263.000	$ 88.117.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.263.000
4	2022-08-11	2556	OS0000000010791	$ 4.850.000	$ 83.267.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.850.000
5	2022-08-11	2557	OS0000000010792	$ 4.850.000	$ 78.417.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.850.000
6	2022-08-11	2558	OS0000000010793	$ 1.170.000	$ 77.247.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 1.170.000
7	2022-08-11	2559	OS0000000010794	$ 6.263.000	$ 70.984.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.263.000
8	2022-08-11	2560	OS0000000010795	$ 4.690.000	$ 66.294.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.690.000
9	2022-08-11	2561	OS0000000010796	$ 6.053.000	$ 60.241.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.053.000
10	2022-08-11	2562	OS0000000010797	$ 1.000.000	$ 59.241.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 1.000.000
11	2022-08-11	2563	OS0000000010798	$ 6.183.000	$ 53.058.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.183.000
12	2022-08-11	2564	OS0000000010799	$ 100.000	$ 52.958.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 100.000
13	2022-08-11	2565	OS0000000010800	$ 4.483.000	$ 48.475.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.483.000
14	2022-08-16	2650	OS0000000010801	$ 4.850.000	$ 43.625.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.850.000
15	2022-08-16	2651	OS0000000010802	$ 5.920.000	$ 37.705.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 5.920.000
16	2022-08-16	2661	OS0000000010803	$ 1.000.000	$ 36.705.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 1.000.000
17	2022-08-16	2662	OS0000000010804	$ 6.263.000	$ 30.442.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.263.000
18	2022-08-16	2677	OS0000000010805	$ 1.340.000	$ 29.102.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 1.340.000
19	2022-08-16	2678	OS0000000010806	$ 6.923.000	$ 22.179.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 6.923.000
20	2022-08-16	2679	OS0000000010807	$ 4.850.000	$ 17.329.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.850.000
21	2022-08-19	2716	OS0000000010808	$ 4.080.000	$ 13.249.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 4.080.000
22	2022-08-19	2717	OS0000000010809	$ 2.040.000	$ 11.209.000	0000000000429756	2022-12-02	$ 2.040.000
23	2022-09-09	2727	OS0000000010941	$ 4.480.000	$ 6.729.000	0000000000440878	2023-01-16	$ 4.480.000
24	2022-09-09	2804	OS0000000010942	$ 450.000	$ 6.279.000	0000000000440878	2023-01-16	$ 450.000
25	2022-09-09	2821	OS0000000010943	$ 5.720.000	$ 559.000	0000000000440878	2023-01-16	$ 5.720.000
26	2022-10-14	2956	OS0000000011204	$ 4.130.000	$ 51.429.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.130.000
27	2022-10-18	3076	OS0000000011205	$ 4.130.000	$ 47.299.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.130.000
28	2022-10-14	3040	OS0000000011206	$ 6.183.000	$ 41.116.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 6.183.000
29	2022-10-14	3041	OS0000000011207	$ 4.850.000	$ 36.266.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.850.000
30	2022-10-14	2922	OS0000000011226	$ 5.060.000	$ 31.206.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 5.060.000
31	2022-10-14	2982	OS0000000011227	$ 4.540.000	$ 26.666.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.540.000
32	2022-10-14	3062	OS0000000011228	$ 4.850.000	$ 21.816.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.850.000
33	2022-10-18	3074	OS0000000011229	$ 4.690.000	$ 17.126.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 4.690.000
34	2022-10-18	3075	OS0000000011230	$ 2.960.000	$ 114.166.000	0000000000441995	2023-02-03	$ 2.960.000
35	2022-11-08	3128	OS0000000011391	$ 4.770.000	$ 109.396.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 4.770.000
36	2022-11-08	3129	OS0000000011392	$ 6.183.000	$ 103.213.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 6.183.000
37	2022-11-08	3130	OS0000000011393	$ 4.690.000	$ 98.523.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 4.690.000

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Julio 13 de 2023							
38	2022-11-08	3131	OS0000000031394	$ 6.183.000	$ 92.340.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 6.183.000
39	2022-11-11	3134	OS0000000013395	$ 4.770.000	$ 87.570.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 6.770.000
40	2022-31-11	3157	OS0000000013396	$ 6.263.000	$ 81.307.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 6.263.000
41	2022-11-11	3176	OS0000000013397	$ 5.080.000	$ 76.247.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 5.080.000
42	2022-11-11	3206	OS0000000011398	$ 4.850.000	$ 71.397.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 4.850.000
43	2022-31-13	3207	OS0000000013399	$ 4.340.000	$ 67.057.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 4.340.000
44	2022-31-11	3208	OS0000000013400	$ 6.263.000	$ 60.794.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 6.263.000
45	2022-11-12	3240	OS0000000011403	$ 4.850.000	$ 55.944.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 4.850.000
46	2022-31-13	3243	OS0000000013402	$ 4.850.000	$ 51.094.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 4.850.000
47	2022-31-12	3242	OS0000000013403	$ 4.850.000	$ 46.244.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 4.850.000
48	2022-11-33	3243	OS0000000011404	$ 4.850.000	$ 41.394.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 4.850.000
49	2022-13-33	3259	OS0000000013405	$ 3.520.000	$ 37.874.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 3.520.000
50	2022-13-37	3271	OS0000000013406	$ 50.000	$ 37.824.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 50.000
51	2022-11-37	3272	OS0000000031407	$ 4.483.000	$ 33.341.000	0000000000453009	2023-03-33	$ 4.483.000
52	2022-33-37	3273	OS0000000011408	$ 4.340.000	$ 29.001.000	0000000000453009	2023-03-13	$ 4.340.000
53	2022-12-05	3312	OS0000000011498	$ 4.770.000	$ 64.233.000	0000000000459082	2023-04-33	$ 4.770.000
54	2022-12-05	3349	OS0000000031499	$ 4.690.000	$ 59.541.000	0000000000459082	2023-04-33	$ 4.690.000
55	2022-12-05	3359	OS0000000031500	$ 33.840.000	$ 45.703.000	0000000000459082	2023-04-13	$ 13.840.000
56	2022-12-09	3393	OS0000000011527	$ 4.770.000	$ 90.931.000	0000000000459082	2023-04-13	$ 4.770.000
57	2023-03-05	3406	OS0000000013673	$ 4.850.000	$ 86.083.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.850.000
58	2023-03-05	3407	OS0000000013674	$ 4.330.000	$ 81.753.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.330.000
59	2023-01-05	3408	OS0000000011675	$ 4.850.000	$ 76.901.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.850.000
60	2023-03-05	3423	OS0000000011676	$ 4.690.000	$ 72.213.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.690.000
61	2023-01-05	3427	OS0000000013677	$ 4.348.000	$ 67.871.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.340.000
62	2023-03-05	3432	OS0000000031678	$ 50.000	$ 67.821.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 50.000
63	2023-01-05	3433	OS0000000011679	$ 3.930.000	$ 63.891.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 3.930.000
64	2023-01-05	3449	OS0000000011680	$ 4.860.000	$ 59.033.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.860.000
65	2023-03-05	3453	OS0000000011681	$ 4.540.000	$ 54.493.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.540.000
66	2023-01-05	3452	OS0000000011682	$ 4.690.000	$ 49.803.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.690.000
67	2023-01-05	3454	OS0000000011683	$ 4.340.000	$ 45.461.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.340.000
68	2023-01-05	3456	OS0000000013684	$ 4.340.000	$ 41.121.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.340.000
69	2023-01-05	3488	OS0000000031685	$ 33.840.000	$ 27.281.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 13.840.000
70	2023-01-13	3508	OS0000000011777	$ 4.690.000	$ 22.591.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.690.000
71	2023-01-13	3513	OS0000000013778	$ 50.000	$ 22.541.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 50.000
72	2023-01-19	3527	OS0000000013779	$ 4.850.000	$ 17.691.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 4.850.000
73	2023-01-18	3528	OS0000000013780	$ 6.103.000	$ 11.588.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 6.103.000
74	2023-01-19	3530	OS0000000011781	$ 1.170.000	$ 77.418.000	0000000000466306	2023-05-24	$ 1.370.000
75	2023-02-03	3535	OS0000000031855	$ 4.900.000	$ 72.518.000	0000000000473131	2023-06-21	$ 4.900.000
76	2023-02-01	3536	OS0000000013856	$ 4.690.000	$ 67.828.000	0000000000473131	2023-06-21	$ 4.690.000
77	2023-02-08	3548	OS0000000031897	$ 3.080.000	$ 64.748.000	0000000000473133	2023-06-21	$ 3.080.000
78	2023-02-08	3559	OS0000000013898	$ 1.170.000	$ 63.578.000	0000000000473331	2023-06-22	$ 1.170.000
79	2023-02-08	3589	OS0000000031899	$ 100.080	$ 63.478.000	0000000000473131	2023-06-21	$ 100.080
80	2023-02-08	3590	OS0000000013900	$ 5.720.080	$ 57.758.000	0000000000473331	2023-06-23	$ 5.720.080
81	2023-02-08	3684	OS0000000013901	$ 1.170.000	$ 56.588.000	0000000000473131	2023-06-23	$ 1.370.000
82	2023-03-01	3621	OS0000000032077	$ 4.340.000	$ 52.248.000			
83	2023-03-03	3626	OS0000000032078	$ 4.340.000	$ 47.908.000			
84	2023-03-01	3685	OS0000000012079	$ 4.340.080	$ 43.568.000			
85	2023-03-02	3713	OS0000000012080	$ 4.850.000	$ 38.718.000			
86	2023-03-03	3715	OS0000000012081	$ 4.850.000	$ 33.868.000			
87	2023-03-06	3724	OS0000000012097	$ 5.080.000	$ 28.000.000			
88	2023-03-06	3727	OS0000000012098	$ 5.708.000	$ 23.108.000			
89	2023-03-08	3740	OS0000000012099	$ 4.850.000	$ 18.258.000			
90	2023-03-34	3748	OS0000000022173	$ 5.260.080	$ 12.998.000			
91	2023-03-14	3761	OS0000000012174	$ 4.850.000	$ 8.148.080			
92	2023-03-34	3763	OS0000000032375	$ 4.640.000	$ 159.508.000			
83	2023-04-03	3795	OS0000000012263	$ 4.130.900	$ 355.378.000			
94	2023-04-03	3804	OS0000000012264	$ 4.850.000	$ 150.528.000			
95	2023-04-03	3805	OS0000000032265	$ 4.850.000	$ 145.678.000			
96	2023-04-01	3806	OS0000000032266	$ 200.000	$ 145.478.000			
67	2023-04-01	3831	OS0000000032267	$ 4.330.000	$ 143.348.000			
98	2023-04-03	3842	OS0000000012268	$ 4.640.000	$ 136.708.000			
99	2023-04-03	3843	OS0000000012269	$ 4.850.000	$ 333.850.000			
100	2023-04-01	3854	OS0000000012270	$ 4.698.000	$ 327.268.000			
181	2023-04-03	3856	OS0000000012273	$ 4.850.000	$ 122.318.000			
102	2023-04-03	3857	OS0000000012272	$ 4.770.000	$ 117.548.000			
183	2023-04-01	3874	OS0000000032273	$ 4.850.000	$ 312.698.000			
104	2023-04-04	3872	OS0000000012195	$ 4.640.000	$ 308.058.000			
105	2023-04-10	3883	OS0000000012396	$ 5.060.000	$ 102.998.080			
106	2023-04-10	3884	OS0000000012397	$ 4.770.000	$ 99.228.000			
107	2023-04-10	3888	OS0000000012398	$ 950.000	$ 97.278.000			
108	2023-04-10	3889	OS0000000012399	$ 3.930.000	$ 93.348.000			
100	2023-04-31	3892	OS0000000012400	$ 4.640.000	$ 88.788.000			
116	2023-04-31	3893	OS0000000012403	$ 4.850.000	$ 83.858.000			
111	2023-04-13	3894	OS0000000032402	$ 5.260.900	$ 78.598.000			
112	2023-04-32	3904	OS0000000012403	$ 4.770.080	$ 73.828.000			
113	2023-04-33	3906	OS0000000032404	$ 4.690.000	$ 69.338.000			
114	2023-04-14	3932	OS0000000012430	$ 4.690.000	$ 64.448.000			
115	2023-04-34	3933	OS0000000012431	$ 4.340.000	$ 60.108.000			
116	2023-04-18	3922	OS0000000012432	$ 6.263.000	$ 53.845.000			
117	2023-04-18	3923	OS0000000012433	$ 5.060.000	$ 48.785.000			
118	2023-04-19	3933	OS0000000032434	$ 4.690.000	$ 44.095.000			
116	2023-04-20	3934	OS0000000012435	$ 4.690.000	$ 39.405.000			
120	2023-05-01	3947	OS0000000012508	$ 4.640.000	$ 34.765.000			
121	2023-05-01	3948	OS0000000012503	$ 4.640.000	$ 30.125.080			
122	2023-05-01	3959	OS0000000012502	$ 5.060.000	$ 25.065.080			
123	2023-05-01	3964	OS0000000032503	$ 4.690.000	$ 20.375.000			
124	2023-05-01	3965	OS0000000032504	$ 4.340.000	$ 16.835.000			
125	2023-05-02	3974	OS0000000012505	$ 4.850.000	$ 31.185.000			
126	2023-05-03	3983	OS0000000012506	$ 4.690.000	$ 6.495.000			
127	2023-05-08	3994	OS0000000012635	$ 200.000	$ 6.395.080			
128	2023-05-17	4023	OS0000000012646	$ 5.060.080	$ 371.335.000			
129	2023-06-06	4098	OS0000000012707	$ 3.078.000	$ 368.265.000			
138	2023-06-06	4097	OS0000000012708	$ 5.130.000	$ 163.155.000			
131	2023-06-01	4876	OS0000000012709	$ 4.130.080	$ 159.025.000			
132	2023-06-01	4047	OS0000000012710	$ 4.850.000	$ 154.175.000			
133	2023-06-07	4305	OS0000000012768	$ 4.770.000	$ 149.405.000			
134	2023-06-07	4306	OS0000000012769	$ 6.263.000	$ 143.142.080			
135	2023-06-09	4311	OS0000000012770	$ 4.690.000	$ 138.452.000			
136	2023-06-35	4132	OS0000000032771	$ 4.850.000	$ 133.602.000			
137	2023-06-15	4135	OS0000000032772	$ 6.263.000	$ 127.339.000			
130	2023-06-35	4336	OS0000000012773	$ 4.850.000	$ 322.489.000			
139	2023-06-15	4132	OS0000000012787	$ 4.690.000	$ 117.799.000			
140	2023-07-03	4153	OS0000000032437	$ 5.060.000	$ 332.739.000			
141	2023-07-03	4156	OS0000000032838	$ 4.850.000	$ 107.889.000			
142	2023-07-03	4157	OS0000000012839	$ 4.850.000	$ 103.039.000			
143	2023-07-01	4360	OS0000000012840	$ 4.850.000	$ 98.189.000			
144	2023-07-01	4177	OS0000000032842	$ 4.340.000	$ 93.849.000			
145	2023-02-04	4384	OS0000000032842	$ 4.850.000	$ 88.999.000			
146	2023-07-05	4192	OS0000000012889	$ 4.850.000	$ 84.149.000			

TOTAL EJECUTADO	$ 657.651.000		$ 359.412.000
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 104.000.000	VALOR PAGADO:	$ 359.412.000
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 638.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 298.439.000

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Julio 13 de 2023			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	742.000.000	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meissen y tunal),junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando asi se requiera	Si		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur	Si		
6	responder por la seguridad e integridad fisica de las personas que vincule para la prestacion del servcio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	Si		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del día los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	Si		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres dias hábiles	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), de aucerdo a la necesidad y los horarios establecidos	Si		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados	Si		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo minimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	Si		
13	mantener los precios durante la ejecuccion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento c en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del cotrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	Si		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecuccion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	Si		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	Si		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente minimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	Si		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	Si		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	Si		
19	presentar informe de ejecuccion del contrato durante los primeros cinco dias hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servciios de salud sur E.S.E	Si		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guías y protocolos de la subred sur	Si		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	Si		
22	garantizar que no suspenderá,cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	88,66%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador. ESPECIFICANDO EL MES	

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
25 JUL 2023
Fecha:
Firma: