MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá, D.C. 29 de septiembre de 2023

PARA: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local – (E) Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: Respuesta a radicados **SIPSE No. 94721, 94723, 94724, 94725, 94726, 94727, 94729, 94730, 94732, 94733, 94735, 94736, 94738, 94872, 94873, 94874, 94880, 94881, 94882, 94884, 94885, 94886, 94888, 94890 y 94891** de 2023. *Solicitudes de adición y prórroga a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.*

Respetada Doctora Tatiana;

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus Artículos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los principios de la función administrativa y lo establecido en el Decreto 768 de 2019, parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021, ha efectuado la revisión técnica y jurídica a las solicitudes de Adición y Prórroga de los Contratos de Prestación de Servicios remitidas mediante los radicados relacionados en el asunto y que exponemos a continuación:

Si los contratos se encuentran vigentes y las adiciones y prórrogas solicitadas por la Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar, cumplen con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local afectado, es posible continuar con el trámite de modificación de los siguientes contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

1. SIPSE 94721

Contrato	**049-2023 CPS-P (82813)**
Nombre	**SHISTHEY RAMIREZ ROSERO**
Objeto	*Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la alcaldía local de ciudad bolívar.*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses

Valor Inicial del Contrato	$ 50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$18.326.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94721 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

2. SIPSE 94723

Contrato	**052-2023 CPS-P (82813)**
Nombre	**CESAR JEOBANY GONZALEZ RODRIGUEZ**
Objeto	*Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$18.326.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94723 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

3. SIPSE 94724

Contrato	**059-2023 CPS-P (82813)**
Nombre	**MANUEL ALEJANDRO GRISALES LOAIZA**
Objeto	*"PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR."*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses

Valor Inicial del Contrato	$ 50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$18.326.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94724 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

4. SIPSE 94725

Contrato	**069-2023 CPS-P (85237)***
Nombre	**MARTHA PATRICIA VILLATE PEÑA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LA TERMINACIÓN JURÍDICA O INACTIVACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 67.500.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$24.500.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94725 FDL Ciudad Bolívar

**Se evidencia una modificación contractual referente a una cesión del contrato a partir del 07 de julio de 2023 de ALEXANDRA GUZMAN LEMUS a MARTHA PATRICIA VILLATE PEÑA.*

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

5. SIPSE 94726

Contrato	**093-2023 CPS-AG (85287)**
Nombre	**HENRY ANDRES CARDENAS FONSECA**
Objeto	*APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR ACOMPAÑANDO A LOS PROFESIONALES*

	JURÍDICOS EN LAS LABORES OPERATIVAS QUE GENERA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OCUPACIONES ILEGALES.
Fecha de Inicio	24 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 22.950.000
Fecha Inicial de Terminación	23 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$8.245.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y ocho (08) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94726 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

6. SIPSE 94727

Contrato	**017-2023 CPS-P (85446)**
Nombre	**LAURA VALENTINA MEDINA LEAL**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CONCERNIENTES AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS COMPONENTES QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021- 2024 DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 45.090.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$16.366.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94727 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

7. SIPSE 94729

Contrato	**537-2023 CPS-P (89187)**
Nombre	**DIANA CAROLINA ALONSO CORTES**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD*
Fecha de Inicio	24 de abril de 2023
Plazo Inicial	Seis (06) meses
Valor Inicial del Contrato	$33.660.000
Fecha Inicial de Terminación	23 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$16.830.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**23 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94729 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

8. SIPSE 94730

Contrato	**043-2023 CPS-AG (83198)**
Nombre	**LIZETH HASLEIDY POLOCHE ALIAN**
Objeto	*PRESTAR EL APOYO SECRETARIAL A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$22.950.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$8.330.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94730 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

9. SIPSE 94732

Contrato	**048-2023 CPS-P (85475)**
Nombre	**WALTER DONADO SANTAMARIA**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO DE EVENTOS, EL USO DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO Y MAQUINARIA AMARILLA; ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$72.000.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$26.133.333**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94732 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

10. SIPSE 94733

Contrato	**547-2023 CPS-P (89603)**
Nombre	**WILSON NICOLAS LEE CUEVAS**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA, COORDINAR EL USO DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO, MAQUINARIA AMARILLA Y LAS ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL A CARGO DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.*
Fecha de Inicio	24 de abril de 2023
Plazo Inicial	Seis (06) meses
Valor Inicial del Contrato	$30.600.000

Fecha Inicial de Terminación	23 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$15.300.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**23 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94733 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

11. SIPSE 94735

Contrato	**067-2023 CPS-P (81759)**
Nombre	**WILSON HERNAN MUÑOZ COLORADO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR EN TEMAS DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN DESIGNADOS*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$56.160.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$20.384.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94735 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

12. SIPSE 94736

Contrato	**103-2023 CPS-P (82400)**
Nombre	**ANDREA MUÑOZ REYES**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024*
Fecha de Inicio	24 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses

Valor Inicial del Contrato	$72.000.000
Fecha Inicial de Terminación	23 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$25.866.667**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y ocho (08) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94736 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

13. SIPSE 94738

Contrato	**071-2023-CPS-P (85762)**
Nombre	**MISAEL ENRIQUE MARTINEZ AYALA**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS, EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS EN QUE PARTICIPE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, EN CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN EL USO Y MANEJO DEL SOFTWARE Y HARDWARE*
Fecha de Inicio	23 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	22 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$18.326.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y nueve (09) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94738 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

14. SIPSE 94872

Contrato	**029-2023 CPS-P (83192)**
Nombre	**SHIRLY RUTH GUERRERO IRIARTE**
Objeto	*PRESTAR POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN DE SOPORTES PARA PAGO DE*

	LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL Y EN EL SEGUIMIENTO, DEPURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENTES
Fecha de Inicio	18 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	17 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$19.261.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y catorce (14) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94872 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

15. SIPSE 94873

Contrato	**028-2023 CPS-P (83192)**
Nombre	**MIGUEL ANGEL NARVAEZ CORREA**
Objeto	*PRESTAR POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN DE SOPORTES PARA PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL Y EN EL SEGUIMIENTO, DEPURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENTES.*
Fecha de Inicio	20 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	19 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$18.887.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y doce (12) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94873 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

16. SIPSE 94874

Contrato	**084-2023 CPS-AG (85783)**
Nombre	**LUIS ANGEL OCA RODRIGUEZ**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE INVENTARIOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	27 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$33.480.000
Fecha Inicial de Terminación	26 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$11.656.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y cinco (05) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94874 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

17. SIPSE 94880

Contrato	**073-2023 CPS-P (85316)**
Nombre	**CHRISTIAN ALEXANDER RICO DIAZ**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL (LA) ALCALDE (SA) LOCAL EN LA PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES DE LA LOCALIDAD*
Fecha de Inicio	25 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$56.160.000
Fecha Inicial de Terminación	24 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$19.968.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y siete (07) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94880 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

18. SIPSE 94881

Contrato	**105-2023 CPS-P (86180)**
Nombre	**ANGELA JULIETH MUÑOZ ORDOÑEZ**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO, FORMULACIÓN Y OPERACIÓN DE VIGILANCIA ENFOCADA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PRINCIPALMENTE DE LOS COMPONENTES MALLA VERDE, CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO*
Fecha de Inicio	25 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$45.090.000
Fecha Inicial de Terminación	24 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$16.032.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y siete (07) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94881 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

19. SIPSE 94882

Contrato	**162-2023 CPS-P (86160)**
Nombre	**JEISON ARTURO MENDOZA PERDOMO**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMBIO CLIMÁTICO Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	27 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$56.160.000
Fecha Inicial de Terminación	26 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$19.552.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y cinco (05) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94882 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

20. SIPSE 94884

Contrato	**079-2023 CPS-AG (85088)**
Nombre	**CRISTHIAN AHSLEY SOTO CASTILLO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR*
Fecha de Inicio	25 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$38.340.000
Fecha Inicial de Terminación	24 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$19.632.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y siete (07) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94884 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

21. SIPSE 94885

Contrato	**131-2023-CPS-P (85121)***
Nombre	**EDITH LEON JOYA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR EN TEMAS DE CONTABILIDAD, ASÍ COMO, EN LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y APLICATIVOS DESIGNADOS.*
Fecha de Inicio	26 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$54.810.000
Fecha Inicial de Terminación	25 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$19.285.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y seis (06) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94885 FDL Ciudad Bolívar

**Se evidencia una modificación contractual referente a una cesión del contrato a partir del 06 de junio de 2023 de LIBARDO PEÑA PARRA a EDITH LEON JOYA*
Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

22. SIPSE 94886

Contrato	**147-2023 CPS-P (854739)**
Nombre	**YINA MARITZA LONDOÑO MUÑOZ**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CONCERNIENTES A LA CONSECUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SIG Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PLAN DE GESTIÓN Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES*
Fecha de Inicio	25 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$57.780.000
Fecha Inicial de Terminación	24 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$20.544.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y siete (07) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94886 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

23. SIPSE 94888

Contrato	**159-2023 CPS-P (85473)**
Nombre	**RENNE ROMERO HERNANDEZ**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CONCERNIENTES A LA CONSECUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN*

	EL SIG Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PLAN DE GESTIÓN Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Fecha de Inicio	27 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$57.780.000
Fecha Inicial de Terminación	26 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$20.116.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y cinco (05) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94888 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

24. SIPSE 94890

Contrato	**123-2023 CPS-AG (85164)**
Nombre	**YONY YEDICSON CHACON RODRIGUEZ**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA CON FUNCIONES DE REPARTO (PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 24).*
Fecha de Inicio	27 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$24.300.000
Fecha Inicial de Terminación	26 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$8.460.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y cinco (05) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94890 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

25. SIPSE 94891

Contrato	**087-2023-CPS-P (82614)**

Nombre	**LIBARDO GUASCA DIAZ**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA - CORREGIDURÍAS DE LA LOCALIDAD*
Fecha de Inicio	25 de enero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$50.490.000
Fecha Inicial de Terminación	24 de octubre de 2023
Solicitud Adición No. 1	**$17.952.000**
Solicitud Prórroga No. 1	**Tres (03) meses y siete (07) días**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1	**31 de enero de 2024**

Fuente: SIPSE 94891 FDL Ciudad Bolívar

Se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso

Es importante tener en cuenta que, para suscribir las adiciones y prórrogas de los contratos en mención, posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta Dirección, el Fondo de Desarrollo Local expida los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el procedimiento establecido en el *Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL.*

Ahora, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho se sugiere realizar la extensión de las vigencias, así como el ajuste en el valor de los amparos correspondientes en concordancia con la modificación contractual pretendida, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1 y una vez haya sido suscrita esta.

Adicionalmente, revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, se observa respecto a los Contratos de Prestación de Servicios, lo siguiente:

- **FDLCB - 049-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIOS CPS 049-2023.pdf	ACTA DE INICIOS CPS 049-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Anexos (CD).zip	Anexos (CD).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
ARL CPS 049-2023.pdf	ARL CPS 049-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CPS 049 DE 2023.pdf	CPS 049 DE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP_45_CPS-049-2023.pdf	CRP_45_CPS-049-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
cuenta de FEBRERO.pdf	cuenta de FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro Abril corregida.pdf	cuenta de cobro Abril corregida.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro de Junio.pdf	cuenta de cobro de Junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 052-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-052-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-052-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 052-2023.pdf	ARL CPS 052-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP_44_CPS-052-2023.pdf	CRP_44_CPS-052-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Cta Cobro Abril.pdf	Cta Cobro Abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cta Cobro Agosto.pdf	Cta Cobro Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cta Cobro Febrero.pdf	Cta Cobro Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cta Cobro Julio.pdf	Cta Cobro Julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cta Cobro Junio.pdf	Cta Cobro Junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 059-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIOC CPS-059-2023.pdf	ACTA DE INICIOC CPS-059-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 059-2023.pdf	ARL CPS 059-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado de pago hacienda mes de abril 2023.pdf	certificado de pago hacienda mes de abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado de pago hacienda mes de enero.pdf	certificado de pago hacienda mes de enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado de pago hacienda mes de mayo.pdf	certificado de pago hacienda mes de mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 069-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la facti
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA DE INICIO CPS-093-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-093-2023.pdf	Entidad Estatal	Des
ANEXOS EVIDENCIAS ABRIL 7z	ANEXOS EVIDENCIAS ABRIL 7z	Proveedor	Des
ANEXOS MES JUNIO.rar	ANEXOS MES JUNIO.rar	Proveedor	Des
ARL CPS 93-2023.pdf	ARL CPS 93-2023.pdf	Entidad Estatal	Des
certificado (1) hacienda.pdf	certificado (1) hacienda.pdf	Proveedor	Des
CERTIFICADO DE CUMLIMIENTO JUNIO.pdf (Archivo roto)	CERTIFICADO DE CUMLIMIENTO JUNIO.pdf	Proveedor	Des
CERTIFICADO DE HACIENDA SEGUNDO PAGO JUNIO. CEDENTE ALEXANDRA GUMAN.pdf	CERTIFICADO DE HACIENDA SEGUNDO PAGO JUNIO. CEDENTE ALEXANDRA GUMAN.pdf	Proveedor	Des

- **FDLCB - 093-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 3 informes de ejecución y 3 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
5. pago hacienda julio.pdf	5. pago hacienda julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
6. evidencias abril.rar	6. evidencias abril.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
8. evidencias agosto.rar	8. evidencias agosto.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
9. evidencias julio.rar	9. evidencias julio.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
8. evidencias junio.rar	8. evidencias junio.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
8. evidencias mayo.7z	8. evidencias mayo.7z	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-063-2023..pdf	ACTA DE INICIO CPS-063-2023..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 063-2023.pdf	ARL CPS 063-2023.pdf	Entidad	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 017-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
017. CRP_030_CPS-017-2023.pdf	017. CRP_030_CPS-017-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-017-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-017-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 017-2023.pdf	ARL CPS 017-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado de pago N° 2 Febrero.pdf	Certificado de pago N° 2 Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de pago N° 3 Marzo.pdf	Certificado de pago N° 3 Marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago Abril hacienda CPS-017 de 2023.pdf (Archivado	Certificado pago Abril hacienda CPS-017 de 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago hacienda CPS-017 de 2023.pdf	Certificado pago hacienda CPS-017 de 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Pago Hacienda JULIO 2023 CPS-017.pdf	Certificado Pago Hacienda JULIO 2023 CPS-017.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 537-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 3 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
		Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-637-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-637-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS-637-2023.pdf	ARL CPS-637-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP_1802_CPS-637-2023.pdf	CRP_1802_CPS-637-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CUENTA FIRMADA -JULIO DE 2023..pdf	CUENTA FIRMADA -JULIO DE 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA FIRMADA CPS-637-2023 (1) (1).pdf	CUENTA FIRMADA CPS-637-2023 (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA FIRMADA MES DE AGOSTO DE 2023..pdf	CUENTA FIRMADA MES DE AGOSTO DE 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 043-2023:** Se encuentra al día con TODOS los informes de actividades, soportes de ejecución de las actividades y pagos realizados.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 certificado Pago FDLCB Enero.pdf	1 certificado Pago FDLCB Enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Certificacion de Cumplimiento Enero.pdf	1. Certificacion de Cumplimiento Enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Informe de Actividades Enero.pdf	1. Informe de Actividades Enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1 Anexos Obligaciones Enero.rar	1 Anexos Obligaciones Enero.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Certificación de cumplimiento Febrero.pdf	2 Certificación de cumplimiento Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Certificado pago SMD Febrero.pdf	2 Certificado pago SMD Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Informe de actividades Febrero.pdf	2 Informe de actividades Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2. Anexos Obligaciones Febrero.rar	2. Anexos Obligaciones Febrero.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
3 Anexos Obligaciones Marzo.rar	3 Anexos Obligaciones Marzo.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 048-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIOC CPS-048-2023.pdf	ACTA DE INICIOC CPS-048-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 048-2023.pdf	ARL CPS 048-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP_637_CPS-048-2023.pdf	CRP_637_CPS-048-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CUENTA 1 ENERO 2023.pdf	20230510019932 cuenta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 2 FEBRERO 2023.pdf	PAGO 2 WALTER DONADO MES FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 3 MARZO 2023	PAGO 3 WALTER DONADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 4 ABRIL 2023	PAGO 4 ABRIL - WALTER DONADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 5 MAYO 2023	PAGO 5 WALTER DONADO SANTAMARIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 6 JUNIO 2023.pdf	CUENTA 6 JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA 7 JULIO 2023.pdf	PAGO 7 WALTER DONADO SANTAMARIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 067-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIOC CPS-067-2023.pdf	ACTA DE INICIOC CPS-067-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 067-2023.pdf	ARL CPS 067-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERT SHD AGOSTO.pdf	CERT SHD AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERT SHD JULIO 2023.pdf	CERT SHD JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERT SHD JUNIO.pdf	CERT SHD JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERT SHD MAYO.pdf	CERT SHD MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERT SHD SEPTIEMBRE.pdf	CERT SHD SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 103-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 3 informes de ejecución y 4 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.



Ejecución del Contrato

Porcentaje - Recepción de artículos

Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-103-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-103-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 103-2023.pdf	ARL CPS 103-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP_1300_CPS-103-2023.pdf	CRP_1300_CPS-103-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Historial pagos abril 2023.pdf	Historial pagos abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Historial pagos enero 2023.pdf	Historial pagos enero 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Historial pagos febrero 2023.pdf	Historial pagos febrero 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Historial pagos marzo 2023.pdf	Historial pagos marzo 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe de actividades abril 2023.pdf	Informe de actividades abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 071-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 3 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factu

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA DE INICIO CPS-071-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-071-2023.pdf	Entidad Estatal	Desc
ARL CPS 071-2022.pdf	ARL CPS 071-2022.pdf	Entidad Estatal	Desc
certificado Hacienda Agosto Misael Martinez.pdf	certificado Hacienda Agosto Misael Martinez.pdf	Proveedor	Desc
certificado Hacienda.pdf	certificado Hacienda.pdf	Proveedor	Desc
certificado mes de Mayo.pdf	certificado (2).pdf	Proveedor	Desc
certificado pago mes de Abril.pdf	certificado pago mes de Abril.pdf	Proveedor	Desc

- **FDLCB - 029-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 3 informes de ejecución y 4 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
029. CRP_029_CPS-029-2022.pdf	029. CRP_029_CPS-029-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-029-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-029-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 029-2023.pdf	ARL CPS 029-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CUENTA ENERO 2023.pdf	CUENTA ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESG. NANCY BOLIVAR291, 90, 193, 187, 28, 29 DE 2023.pdf	DESG. NANCY BOLIVAR291, 90, 193, 187, 28, 29 DE 2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 028-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 4 informes de ejecución y 4 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIOC CPS-028-2023.pdf	ACTA DE INICIOC CPS-028-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
anexo enero 2023.eml	anexo enero 2023.eml	Proveedor	Descargar	Detalle
anexos julio.zip	anexos julio.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
anexos marzo 2023 (1).zip	anexos marzo 2023 (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
ARL CPS 028-2023.pdf	ARL CPS 028-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERT HACIENDA JULIO.pdf	CERT HACIENDA JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP_348_CPS-028-2023.pdf	CRP_348_CPS-028-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 084-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplen con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-084-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-084-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ANEXOS ENERO 2023.pdf	ANEXOS ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ANEXOS FEBRERO 2023.pdf	ANEXOS FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ARL CPS 084-2023.pdf	ARL CPS 084-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ENERO 2023.pdf	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO ABRIL.pdf	CERTIFICADO DE PAGO ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado de pago agosto.pdf	certificado de pago agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de Pago Junio.pdf	Certificado de Pago Junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 073-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 3 informes de ejecución y 4 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplen con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
073 2023 CUENTA MES DE MARZO.pdf	073 2023 CUENTA MES DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-073-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-073-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 073-2023.pdf	ARL CPS 073-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado cumplimiento enero.pdf	certificado cumplimiento enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MAYO.pdf	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MES AGOSTO.pdf	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MES AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

- **FDLCB - 105-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje - Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-105-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-105-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 105-2023.pdf	ARL CPS 105-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado de Cumplimiento Abril CPS 105 - 2023.pdf	Certificado de Cumplimiento Abril CPS 105 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de Cumplimiento Enero CPS 105 - 2023.pdf	Certificado de Cumplimiento Enero CPS 105 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de Cumplimiento Febrero CPS-105-2023.pdf	Certificado de Cumplimiento Febrero CPS-105-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de Cumplimiento Julio CPS 105 - 2023 1.pdf	Certificado de Cumplimiento Julio CPS 105 - 2023 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 162-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	1 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
1. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO 162 2023.rar	1. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
1. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	1. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	2 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO 162 2023.rar	2. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	2 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
3 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	3 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JUNIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
3. SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	3 SOPORTES O ANEXO DE ACTIVIDADES JULIO CTO 162 2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS-162-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-162-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 079-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 1 soporte de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-079-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-079-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 079-2023.pdf	ARL CPS 079-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO CPS-079-2023 AGOSTO 2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO CPS-079-2023 AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAGO CPS-079-2023 MES JULIO 2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO CPS-079-2023 MES JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de pago febrero 2023 -CPS-079-2023.pdf	Certificado de pago febrero 2023 -CPS-079-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de pago mes de mayo. CPS-079-2023.pdf	Certificado de pago mes de mayo. CPS-079-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de pago mes marzo. CPS-079-2023.pdf	Certificado de pago mes marzo. CPS-079-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado de pago mes MAYO. CPS-079-2023.pdf	Certificado de pago mes MAYO. CPS-079-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 131-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la fact

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA DE INICIO CPS-131-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-131-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ARL CPS 131-2023.pdf	ARL CPS 131-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CPS 131-2023 JUAN EDITH LEON.pdf	CPS 131-2023 JUAN EDITH LEON.pdf	Proveedor	Descargar
CRP_1307_CPS-131-2023.pdf	CRP_1307_CPS-131-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CRP_CESIÓN CPS-131-2023.pdf	CRP_CESIÓN CPS-131-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Cuenta cobro Abril 2023.pdf	Cuenta cobro Abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar
cuenta cobro enero 2023.pdf	cuenta cobro enero 2023.pdf	Proveedor	Descargar

- **FDLCB - 147-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 7 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la fact.

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA DE INICIO CPS 147-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 147-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ARL CPS 147-2023.pdf	ARL CPS 147-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ORP_1324_CPS-147-2023.pdf	ORP_1324_CPS-147-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CUENTA ABRIL CPS 147.pdf	CUENTA ABRIL CPS 147.pdf	Proveedor	Descargar
CUENTA FEBRERO ya.s.pdf	CUENTA FEBRERO ya.s.pdf	Proveedor	Descargar
CUENTA JULIO (11).pdf	CUENTA JULIO (11).pdf	Proveedor	Descargar
CUENTA JUNIO.pdf	CUENTA JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar

- **FDLCB - 159-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 2 informes de ejecución y 3 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factu

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-159-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-159-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des
ARL CESIÓN CTO 159-2023.pdf	ARL CESIÓN CTO 159-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des
ARL CPS 159-2023.pdf	ARL CPS 159-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des
ARL CPS 370-2023.pdf	ARL CPS 370-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des
cer pago abril.pdf	cer pago abril.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des
certificado hacienda agosto.pdf	certificado hacienda agosto.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Des

- **FDLCB - 123-2023:** Se evidencia que la información de ejecución contractual no ha sido cargada por el contratista haciendo falta lo correspondiente a 1 informe de ejecución y 2 soportes de pago, por lo cual se recomienda al FDLCB que verifique el cargue completo de la información correspondiente a la fecha previo a la modificación contractual solicitada.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-123-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-123-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 123-2023.pdf	ARL CPS 123-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado cumplimiento febrero cuenta 2.pdf	certificado cumplimiento febrero cuenta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado de cumplimiento cuenta N° 1.pdf	certificado de cumplimiento cuenta N° 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP_1326_CPS-123-2023.pdf	CRP_1326_CPS-123-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESG. LUZ ESTRELLA MERCHAN 68. 123.231.306 DE 2023.pdf	DESG. LUZ ESTRELLA MERCHAN 68. 123.231.306 DE 2023.pdf	Entidad	Descargar	Detalle

- **FDLCB - 087-2023:** Se encuentra al día con TODOS los informes de actividades, soportes de ejecución de las actividades y pagos realizados.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-087-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS-087-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS 087-2023.pdf	ARL CPS 087-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE HACIENDA CUENTA FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE HACIENDA CUENTA FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO HACIENDA AGOSTO 2023.pdf	CERTIFICADO HACIENDA AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO HACIENDA JULIO 2023.pdf	CERTIFICADO HACIENDA JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
COMPROBANTE HACIENDA PAGO JULIO 2[illegible].pdf	COMPROBANTE HACIENDA PAGO JULIO [illegible].pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
COMPROBANTE PAGO HACIENDA JUNIO.pdf	COMPROBANTE PAGO HACIENDA JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
COMPROBANTE PAGO HACIENDA MAYO 2023.pdf	COMPROBANTE PAGO HACIENDA MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que los informes de ejecución, soportes y pagos son documentos esenciales para los órganos de control y la ciudadanía en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad del proceso contractual y, en atención a los expedientes contractuales electrónicos en donde debe reposar todo lo concerniente a los contratos, se trata de información que debe incorporarse en la plataforma como evidencia del estado mismo de los contratos.

De otro lado, revisado lo que expone el FDL en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, sería oportuno se robusteciera la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos y valdría la pena que el FDL analizara detallada y particularmente las actividades que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumplan los contratistas durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las diferentes necesidades.

Así pues, el análisis debería enfocarse a describir cada una de las actividades que este ha realizado en cumplimiento de sus obligaciones y las que se espera desarrolle, de manera planeada y específica, durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas a fin de evidenciar la necesidad real del Fondo de Desarrollo Local.
Igualmente, sea esta la oportunidad de recordarle la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo el proceso mediante el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No. **20212100400783**, que tiene por asunto *SISTEMA SIPSE LOCAL - PROCEDIMIENTO VIGENTE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) Y DE APOYO A LA GESTIÓN.*

Resulta pertinente que el FDL tenga en cuenta las *RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS 2021* brindadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando radicado **20212100400783** del 24 de noviembre de 2021:

"La documentación objeto de solicitud por parte del alcalde/sa local deberá radicarse y reasignarse a través del sistema de gestión documental vigente para la Secretaría Distrital de Gobierno, con un plazo no menor a quince (15) días hábiles anteriores a la fecha programada en el Plan Anual de Adquisiciones para el inicio del proceso de selección o celebración del contrato respectivo, en el caso de adiciones y/o prórrogas previas al vencimiento contractual.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría la pena tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus procesos, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones."

Dicho lo anterior, revisadas las solicitudes de modificación contractual firmadas por la Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar y de acuerdo con las recomendaciones, sugerencias y alertas dadas, el Fondo de Desarrollo Local deberá analizar la continuidad de los trámites pertinentes, haciendo la salvedad que es responsabilidad del mandatario local, como representante legal del Fondo de

Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el artículo 1° del Decreto 374 de 2019 adelantar los trámites previstos, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando.

Cordialmente,

MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ
Director para la Gestión del Desarrollo Local
manuel.calderon@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: *Nadia Ibarguen - Profesional D.G.D.L*
Revisó: *Gustavo Alberto Forero - Profesional D.G.D.L.*
Revisó y Aprobó: Katherine Alvarado Camacho - Profesional D.G.D.L.