SOLICITUD No 4 INICIO MTTO CONTRATO CO1.PCCNTR.5358208

Cesar Andres Amaya Hoyos <camayah@sena.edu.co>

Mar 24/10/2023 10:53 AM

Para:KAREN PAOLA TAPIAS ALVAREZ <kavatsas@gmail.com>
Cco:Caroline Perea Cabal <cpereac@sena.edu.co>

Señora
KAREN PAOLA TAPIAS ALVAREZ
KAVAT S.A

Buen día,

El día miércoles 11 de octubre, fue enviado un correo de parte de KAVAT indicando que proporcionarían información para iniciar el mantenimiento el martes 17 de octubre. Sin embargo, 8 días después no se ha logrado tener respuesta de parte de ustedes con respecto a:

-Cronograma de actividades
-Datos de personal técnico que ejecutará el mantenimiento
-Realización de inducción a SST por parte del personal de KAVAT
-Fecha de inicio de mantenimiento.

Como supervisor del contrato, le informo que se esta generando trazabilidad de las comunicaciones que se han realizado, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato finaliza el 21 de noviembre y que el proceso de facturación y pago debe iniciar 8 días hábiles antes de esta fecha, en ese sentido le quedan 13 días hábiles para ejecutar las actividades de mantenimiento, pruebas de funcionamiento y recibido a satisfacción.

Se le recuerda que en el contrato se establece lo siguiente:

Nota 2: El plazo de ejecución no será modificado, por consiguiente, el proponente deberá contar con personal suficiente para realizar los mantenimientos de las máquinas y así garantizar que cumplirá con los tiempos estipulados en los estudios previos.

Quedo en espera de su respuesta.

P.D: con copia a ordenador del gasto.

Atentamente,



Cesar Andrés Amaya, Ph.D
Dinamizador SENNOVA - Centro ASTIN
camayah@sena.edu.co
Tel: 4315800 - IP: 22822
Calle 52 # 2bis - 15, Cali