INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	octrubre / 2023	Numero de contrato:	CD-12-2023-2656
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número deidentificación)	YOANA PAOLA CUADRO CASTRO C.C. 22523027		
Periodo del informe:	20 DE JUNIO AL 19 DE JULIODE 2023.	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/l ($ 52.000.000)		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONTDE SALES CC. 8662605		
Cargo	SECRETARIOD DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.		

ACTIVIDADES:

Seguimiento del convenio CD-12-2020-2429, cuyo objeto es: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021, mediante la revisión de obligaciones de las partes, planificación de actividades y realización de informes de gestión. A la fecha van treinta (30) informes de gestión. Actualmente el convenio se encuentra en ejecución. • Se actualizó el reporte de frentes ejecutados y en ejecución del programa de Barrios a la obra. Así mismo, se actualizó el cuadro financiero en donde se consignan las actas parciales de cada uno de los contratistas de obra e interventoría del convenio CD-12-2020-2429.

Se actualizó el reporte de vías (mal estado) del programa Malla Vial. Las cuales son: Carrera 11 entre Calles 14 y 15, Carrera 7A entre Calles 17E y 19, barrio Simón Bolívar, Carrera 65 con calle 96 esquina, Calle 98 con carrera 51B esquina, Carrera 48 con calle 99 esquina, Carrera 48 con calle 100 esquina, Calle 100 entre carrera 49D Y 50, Calle 100 con carrera 49D esquina, Calle 100 entre carrera 49C y 49D, Calle 100 entre carrera 50 y 51B, Calle 50 con entre la Carrera 54 y 55, Calle 55 entre las Carreras 53 y 54, Calle 14 entre Carreras 15 y 16, Urbanización La Playa, Carrera 46 entre Calles 76 y 79, Carrera 59B con calle 90 esquina, Carrera 56 con calle 90 esquina, Carrera 65 con calle 96 (hueco distinto al ya reportado en la esquina), Carrera 56 con calle 94 esquina, Calle 94 entre carrera 56 y 57, Carrera 50 entre Calles 101 y 102.

Se realiza la revisión de los respectivos Informes de Supervisión de los contratos obras que se relacionan a continuación:

- CD-12-2020-2435, OBJETO: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

- CD-12-2021-4477, OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO.

- CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210698 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO.

- CD-12-2020-2429, cuyo objeto es: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021

Seguimiento mediante visitas de obra, asistencia a comités y reuniones varias, en la ejecución de los contratos: o Seguimiento mediante visitas de obra, asistencia a comités y reuniones varias, en la ejecución del contrato: CD-12-2020-2435 GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Seguimiento del convenio CD-12-2020-2429, cuyo objeto es: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021. Se visitan vías y su estado actual de avances de obras las cuales son:

Carrera 13A entre calles 17 y 17A , La playa (sector villa mar)

Porcentaje de ejecución	40%
Material Seleccionado	14,55 m3
Excavación	48,5 m3



Carrera 14A entre calles 15 y 16 , La playa (sector villa mar)

Porcentaje de ejecución	40%
Reposición de redes acueducto	142 ml
Material Seleccionado	61,2 m3
Excavación	204 m3



Carrera 14 entre calles 17 y 17A , La playa (sector villa mar)

Porcentaje de ejecución	40%
Excavación	42.57 m3
Material Seleccionado	12.77 m3



Atentamente,

YOANA PAOLA CUADRO CASTRO
C.C No. 22.523.027
Contratista