Pensilvania, lunes 23 de obtubre del 2023

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC
RADICADO 2969 FECHA 23/10/2023 HORA 9:56:01 a. m.
ASUNTO INFORME N. 2, SUPERVISON CONTRATO N. 196-2023, ERIKA JOHANNA ORTIZ GARXCIA, DEL 23 No FOLIOS 2
ORIGEN NIXON CUEVA MARQUEZ DESTINO RECTORIA
Recibido por:

Doctor:
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión N°02 correspondiente al periodo del periodo 23/09/2023 hasta el 22/10/2023 según C-196-2023.

Contrato	C-196-2023		
Informe de Supervisión:	No. 02		
Fecha de Inicio del Contrato:	23/08/2023		
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 23/09/2023 hasta el 22/10/2023	Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	22/11/2023	X	
Valor Total del Contrato:	$ 6.323.964		
Valor Parcial a cancelar periodo:	$ 2.107.988		
Valor restante del contrato:	$ 2.107.988		
Objeto del Contrato:	C-196-2023 cuyo objeto es "Contratar a un tecnólogo en sistemas de manejo de agro bosques por un periodo de tres meses para el apoyo de acompañamiento de actividades del semillero de investigación y los proyectos de investigación del mismo, así como el apoyo para la logística del simposio de egresados forestales".		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	ERIKA JOHANA ORTIZ GARCIA		
Número de Identificación:	CC.	1.001.844.410	
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:		23/10/2023	
Otro si:	Fecha de Generación:	Valor:	$
Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO	RELACIÓN DE EVIDENCIAS
Actividad No. 1. Actualización base de datos de proyectos sobre pino romerón.	Durante el período 23/09/2023 – 22/10/2023 -Se realizó la actualización de la base de datos de los proyectos forestales de pino romerón.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://docs.google.com/document/d/1IR6H83v-NwFIhETjjsgX49WOdD50EzoE/edit?usp=share_link&ouid=101506865104092134056&rtpof=true&sd=true
Actividad No. 2. Apoyo en la recolección de información del proyecto de jardín clonal.	Durante el período 23/09/2023 – 22/10/2023 -Se realizó visita al área del proyecto de jardín clonal. -Se brindó el apoyo en la construcción de un plano actualizado sobre el proyecto. -Se asistió a reunión con el asesor técnico para observaciones técnicas del proyecto.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://docs.google.com/document/d/1IR6H83v-NwFIhETjjsgX49WOdD50EzoE/edit?usp=share_link&ouid=101506865104092134056&rtpof=true&sd=true
Actividad No. 3. Reunión con dependencia de egresados.	Durante el período 23/09/2023 – 22/10/2023 -Se realizó una reunión con la dependencia de egresados con la finalidad de realizar actualización de base de datos del programa forestal.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://docs.google.com/document/d/1IR6H83v-NwFIhETjjsgX49WOdD50EzoE/edit?usp=share_link&ouid=101506865104092134056&rtpof=true&sd=true

Toda la evidencia se encuentra a disposición de la institución en el momento que decidan corroborar las actividades de avances presentadas en este informe.

Observaciones presentadas por el supervisor:
El contratista siempre ha estado disponible a atender las observaciones y sugerencias realizadas y a cumplir de manera oportuna cada una de las actividades.

NIXON CUEVA MARQUEZ
Supervisor de C-196-2023