ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Seguimiento Proyecto Contrato 446 de 2018		
FECHA:	Sept 12/2019	LUGAR:	SDP. / oficina de la Dirección de Políticas Sectoriales
HORARIO:	11:00 - 12	ÁREA SDP A CARGO:	

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ ENTIDAD/ ÁREA/OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL /DIRECCIÓN	FIRMA
Marcelo Daza R.	SDP - DPS	Director	8562	[illegible]	[signature]
Martha E. Huérfano	SOFTMANAGEMENT	Gerente de Proyecto	6230811	mhuerfano@softmanagement.com.co	[signature]
Nini Porra	Softmanagement	Apoyo Gerencia	6250811	nporra@soft	NP
Sergio Pachón Rozo	SDP - DPS	Contratista	3125904943	Spachonser@gmail.com	Sergio Pachón R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comité Gerencial de Seguimiento Contrato 446 de 2018		
FECHA:	12/09/2019	LUGAR:	Oficina de la Dirección de Políticas Sectoriales
HORARIO:	11:00 a.m	ÁREA SDP A CARGO:	DPS

AYUDA DE MEMORIA

TEMAS TRATADOS

- Revisión de las incidencias reportadas en el aplicativo Redmine sobre los módulos de Plan de Acción y Batería de Indicadores.

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	RESPONSABLE(S)	FECHA (DD/MM/AA)
• Partiendo del inventario y estado de las incidencias reportadas se revisó una a una las incidencias siendo este el estado: - 8330: En evaluación - 8379: En evaluación - 8378: - 8375: Se atadirá botón por usabilidad - 8298: Verdá corregida en versión 1.119 que se desplegará el lunes 16 de Septiembre. - 8305: Versión 1.119 - 8321: versión 1.119 - 8318: en fábrica - 8254: versión 1.119 - 8264: en fábrica - 8232: Pendiente - 8304: Versión 1.119 - 8113: Versión 1.119 - 8303: Versión 1.119 - 8308: En fábrica - 8270: Look and feel (mejora) - 8310: En fábrica - 8313: En fábrica - 8314: En fábrica - 8319: Versión 1.119 - 8341: Es de conectividad por tanto transversal - 8364: En fábrica - 8363: En fábrica - 8307: En fábrica - 8578: Es un error está en revisión		
• Se acordó que el lune 23 de Septiembre se hará el despliegue que contiene las mejoras de las incidencias que están en Fábrica.	Softmanagement	23/09/2019
• El 30 de Septiembre (o antes de ser posible) se hará el despliegue de la versión que contiene las mejoras sobre el encadenamiento de semáforos, cargue avance, evaluación y metas.	Softmanagement	30/09/2019

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.