GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 8	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 15 de septiembre de 2023

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CD-SI-142-2023 CO1.PCCNTR.4527045	Número Radicado Interno del Contrato:	03022023-0192
Numero de identificacion del contratista - NIT	1053845950	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	2022003170076
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto del Contrato:	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 29,423,394	$ 14,711,697	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	1OO%	$44,135,091	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	3/02/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	8/10/2023
	Prórrogas	2.8 MESES

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500023587	$ 5,349,708	$ -	$ 5,349,708	0-0415
			$ -	
VALOR ACTA	$ 5,349,708	$ -	$ 5,349,708	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:			$ 29,423,394	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato			$ 14,711,697			
Valor Acta Nro. 1	$	5,349,708		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$	5,349,708		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$	5,349,708		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$	5,349,708		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$	5,349,708		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$	5,349,708		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$	5,349,708		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$	5,349,708		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$	-		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$	-		Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11	$	-		Amortización Acta 11		
Valor Acta Nro. 12	$	-		Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$	1,337,427	$ -	Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$	44,135,091	$ 44,135,091	**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

Nicolás Linares Serna
NIT. 1053845950-2
Régimen Simplificado
Actividad económica 7110
Calle 77 #20-48 Barrio Milán - Manizales - Caldas
Cel. 3104606099
NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Nicolás Linares
Ingeniero Civil

FACTURA DE VENTA

NLS° No. 56

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N°
15 09 2023				

PAGUESE A FAVOR DE NICOLAS LINARES SERNA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° - 070 - 743870- 76 MANIZALES - CALDAS

NOMBRE	
DEPARTAMENTO DE CALDAS	
NIT: 890 801 052 - 1	DIRECCIÓN: EDIFICIO DEPARTAMENTAL
TELÉFONO: 8982444	CIUDAD: MANIZALES

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor acta Nº3 parcial correspondiente al contrato de prestación de servicios Nº 03022023 - 0192	$5' 349. 708
SUBTOTAL	$5' 349. 708
IVA	
TOTAL	$5' 349. 708

Autorización Numeración de Facturación 18764047327991 de 2023/04/11 del NLS 51 al NLS 100 AUTORIZACIÓN Vigencia 6 meses.

FIRMA AUTORIZADA Nicolás Linares Serna
C.C. 1'053.845.950

FIRMA CLIENTE _____

Manizales, 15 de septiembre del 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
Manizales

ASUNTO: Aportes a la Seguridad Social Integral

Mediante la presente certificación y bajo la gravedad de juramento, yo, **Nicolás Linares Serna**, identificado con C.C. **1.053.845.950**, de Manizales, Certifico:

1. Que los pagos realizados por seguridad social integral: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de agosto de 2023, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. 03022023-0192.

2. Que mediante la planilla No 9456262406 (se adjunta), correspondiente al periodo de agosto de 2023, donde, garanticé el pago equivalente sobre el 40% del valor del contrato de Prestación de Servicios.

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

Nicolás Linares Serna
c.c. No. 1.053.845.950 de Manizales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053845950		LINARES SERNA NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 77 # 20 - 48	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	159514417	9456262406	I	2023/09/13	2023/09/14	NEQUI	1	$662,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053845950	LINARES SERNA NICOLAS									X									230301	30	$2,140,000	$342,400	EPS010	30	$2,140,000	$267,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,140,000	$52,200	0	$0	$0	No	$662,100
Total	**Afiliados(1)**																						$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$267,500			$0	$0			$2,140,000	$52,200		$0	$0		$662,100

2023/09/14 09:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053845950		LINARES SERNA NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 77 # 20 - 48	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	159514417	9456262406	I	2023/09/13	2023/09/14	NEQUI	1	$662,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$342,400	$400	$0	$342,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$342,400	$400	$0	$342,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,200	$100	$0	$52,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,200	$100	$0	$52,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,500	$300	$0	$267,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$267,500	$300	$0	$267,800
TOTAL				1	$662,100	$800	$0	$662,900

Manizales, septiembre 15 de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X
2	Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable 2022	X	

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil veinte tres (2023)

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
C.C. 1.053.845.950

GOBIERNO DE CALDAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION NRO CD-SI-142-2023 CO1.PCCNTR.4527045 (RADICADO SEC. JURIDICA NRO 03022023-0192)

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**		
Fecha acta	**15 de septiembre de 2023**		
Concepto	**Descripción**		
No. Radicado Contrato:	CD-SI-142-2023 CO1.PCCNTR.4527045	Acto Administrativo:	
No. Pedido en SAP:	4500022489, 4500023587		
NIT ó RUT:	1,053,845,950		
Contratista:	NICOLAS LINARES SERNA		
Representante Legal:	N/A		
Valor del Contrato ($):	$ 29,423,394.00	Valor adicion	$ 14,711,697.00
Aporte Departamento:	$ 44,135,091.00	Aporte Otras Entidades:	
Objeto del Contrato de prestacion de servicios	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental		
Compromiso Presupuestal:	4500022489, 4500023587		
Duración del Contrato:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 5.5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
Fecha de iniciacion contrato	3/02/2023	Fecha de terminacion	8/10/2023
Supervisor:	JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS		

LABORES REALIZADAS SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	V/UNIT	V/TOTAL
1	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental	GL	1.00	1.00	$ 5,349,708	$ 5,349,708
						$ 5,349,708

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONTRATADO

LABORES CONTRATADAS

ITEM	UND	CANT.	MESES	V/UNIT	V/TOTAL
1	GL	1.00	8.3	$ 5,349,708	$ 44,135,091

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EJECUTADO

LABORES EJECUTADAS MES					TOTAL EJECUTADO	
UND	CANTIDAD	MES	V/UNIT	V/TOTAL	MES	VALOR
GL	1.00	1.00	$ 5,349,708	$ 5,349,708	8.00	$ 42,797,664
				EJECUTADO SEGÚN CONTRATO		$ 37,447,956

Valor Acta PARCIAL	TOTAL	$ 5,349,708
Amortización Anticipo		$ 0
Valor Ordenación del Gasto:		$ 5,349,708

RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			
Valor del Contrato (Iva incluido)		$	29,423,394
Valor adicional		$	14,711,697
Valor Acta Nro. 1 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 2 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 3 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 4 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 5 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 6 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 7 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 8 PARCIAL:	$ 5,349,708		
Valor Acta Nro. 9 PARCIAL:	$ -		
Valor Acta Nro. 10 PARCIAL:	$ -		
Valor Acta Nro. 11 PARCIAL:	$ -		
Valor Acta Nro. 12 PARCIAL:	$ -		
Saldo del Contrato	$ 1,337,427		
Sumas Iguales	$ 44,135,091	$	44,135,091

FIANZAS (POLIZAS)	$ ASEGURADO	VIGENCIA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	N/A	N/A
CALIDAD	N/A	N/A
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A	N/A

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	VER OBSERVACION ACTA PAGO	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	NA
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. CONTRATISTA	

EL PAGO DE LAS ESPAMPILLAS SERA DESCONTADO PROPORCINALMENTE EN CADA ACTA DE PAGO

ESTADO DEL TIEMPO		
FECHA MES	ESTADO	LLUVIAS
NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		

SE CERTIFICA QUE
NICOLAS LINARES SERNA

Ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista

DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
Secretario de Infraestructura

JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS
Supervisor Departamento

GOBERNACION DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	CD-SI-1328-2023 CO1.PCCNTR.5315407	RADICADO NRO.	23082023-1286	

Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS		
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3.9 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	18/07/2023	FECHA DE TERMINACION	8/10/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 16,856,330.40		
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 14,711,697.00		

PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS						DIF	EJECUTADO	
DESCRIPCION	UND	CANT.	PER.	V/UNIT	V/TOTAL	%		
Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental	GL	1.00	8.25	5,349,708	44,135,091	3%	8.00	42,797,664

% CONTRA.	100.00%	% EJECUT.	96.97%

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA
VALOR TOTAL	$ 16,856,330
VALOR ADICION	$ 14,711,697
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3.9 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION
FECHA INICIO	18/07/2023
FECHA TERMINACION	17/07/2023
PRORROGA	2.8 MESES
NUEVA FECHA TERMINACION	8/10/2023
FECHA DEL ACTA	15/09/2023

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR EL INGENIERO JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisar informe adjunto

Mauricio Vanegas V.

JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS
SUPERVISOR

NICOLÁS LINARES SERNA
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 03022023-0192

SUPERVISOR: Javier Mauricio Vanegas Vanegas

OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vías para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

PLAZO Desde la suscripción del acta de inicio (03/02/2023) y por 5.5 meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (08/10/2023).

PERÍODO INFORME Septiembre de 2023.

En el desarrollo del contrato de prestación de servicios **03022023-0192** suscrito con la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, para el período del presente informe, llevé a cabo las siguientes actividades según las obligaciones pactadas en el contrato:

- Asistencia a las reuniones virtuales y presenciales en la Gobernación de Caldas programadas por el coordinador Luis Daniel Taba Becerra para definir el cronograma de las fechas de entrega de los volúmenes de estudios y diseños de los proyectos asignados.

- Ajuste del concepto técnico para el diseño de pavimentos con el cálculo de la alternativa de pavimento asfáltico natural y base estabilizada (BE-MAN) y mezcla densa caliente MDC-19 y base estabilizada (BE-MAN) para la intervención del tramo de vía entre Norcasia y Florencia, por solicitud de la secretaría de infraestructura departamental.

MATERIAL	Estructura (cm)	Estructura (In)	Coeficiente de capa (ai)	Aporte estructural (SN)
MDC-19	7	2.8	0.44	1.23
BEMAN	15	6.0	0.21	1.26
SN Dispuesto				2.49
SN Necesario (Unidad II:)				**2.22**

MATERIAL	Estructura (cm)	Estructura (In)	Coeficiente de capa (ai)	Aporte estructural (SN)
MAPIA	7	2.8	0.35	0.98
BEMAN	20	8.0	0.21	1.68
SN Dispuesto				2.7
SN Necesario (Unidad I:)				**1.94**

- Elaboración del plan de manejo de tránsito de la vía Dorada – Norcasia entre las abscisas de referencia K6+800 a K10+000.
- Elaboración del ajuste a la estructura de pavimentos de la vía Tres Puertas – Santagueda en las abscisas de referencia K0+000 a K2+500 para el planteamiento de la nueva alternativa de trazado geométrico contemplando el corredor existente.

Estructura	Estructura (cm)	Estructura (pulg)	Coeficiente de capa (ai)	Aporte estructural (SN)
Carpeta Asfáltica	10	4	0.42	1.68
Base Granular	25	10	0.13	1.3
Subbase Granular	30	12	0.102	1.224
SN Dispuesto				**4.204**

SN Necesario	4.15

- Mesa técnica presencial en Bogotá con las entidades: Ministerio de transporte, DNP y ministerio de minas para presentación del componente de tránsito y diseño de pavimentos para el proyecto de construcción del puente, para la vía entre La Manuela y Aerocafé



- Revisión del estado de los proyectos priorizados desde la secretaría de infraestructura y la secretaría de planeación, según la lista que se presenta a continuación

PRIORIZACION DE PROYECTOS EQUIPO ESTRUCTURADOR CALDAS FUTURO	
PRIORIDAD	INFRAESTRUCTURA
0	LA MANUELA AEROCAFE
1	TRES PUERTAS SANTAGUEDA
2	SALAMINA PACORA
3	ARMA LA PINTADA
4	9 SITIOS CRITICOS
5	PLACA HUELLA
6	LAVADEROS
7	ARMA LA MARIA
8	TERMINAR VIAS PERMITRALES SAN FELIX
9	TERMINAR PUNTOS CRITICOS SAN LORENZO
10	VARIANTE EL BRILLANTE
11	TERMALES EL ARBOLITO

PRIORIDAD	SATELITES
1	ADECUACIONES COLISEO CUBIERTO LA MERCED
2	ALBERGUE PACORA
3	CANCHA SAN FELIX
4	CDI SAN JOSE
5	ALBERGUE SALAMINA
6	CANCHA DE TEJO DE MARULANDA
7	RECINTO DE PENSAMIENTO EMBERA
PRIORIDAD	PBA'S
1	PLANTA DE BEFICIO AGUADAS
2	PLANTA DE BEFICIO LA MERCED

- Para todos los proyectos se anexan los documentos de soporte en el drive de trabajo de la secretaría de infraestructura.

Atentamente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
Especialista en vías y transporte
Estudios y diseños
Secretaria de Infraestructura del Departamento