MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001

RECUPERACION DE LAS CONDICIONES HIDRICAS Y AMBIENTALES MEDIANTE LIMPIEZA DE VEGETACION ACUATICA DE LA CIENEGA DE PALOMEQUE EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, MAGDALENA.

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE

A los veintitres (23) dias del mes de octubre de 2023, se reunieron los señores Ing. EDGAR ARMANDO ANAYA ARRIETA, en calidad de Supervisor del contrato por parte de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, el Sr. LUIS ALFONSO NEGRETE RAMOS, representante legal de la ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE en calidad de Contratista, y el Sr. IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ, en calidad de Interventor, para dejar constancia de los items y cantidades ejecutadas hasta la fecha, las cuales quedaran registradas en el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001, correspondientes al CONTRATO DE LICITACION PUBLICA No. 008-250923, como se describe a continuacion:

			VALORES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1		
Ítem	**Descripción**	**Und**	**Valor unitario**	**Cant. Programada**	**Valor Total**	**Cant. Ejecutada**	**Valor Total**	**% Avance**
1	**PRELIMINARES**							
1,1	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	M2	$ 1.761,00	63.620,00	$ 112.034.820	31.810,00	$ 56.017.410	50%
1,2	Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos	UND	$ 3.000.000,00	4,00	$ 12.000.000	2,00	$ 6.000.000	50%
2	**MANTENIMIENTO ALCANCE**							
2,1	Limpieza manual de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al caño y la ciénaga.	M2	$ 3.806,00	10.000,00	$ 38.060.000	5.000,00	$ 19.030.000	50,0%
2,2	Limpieza mecánica de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al caño.	M2	$ 4.962,96	53.620,00	$ 266.113.701	26.810,00	$ 133.056.850	50,0%
		TOTAL, DE COSTO DIRECTO			**$ 428.208.521**		**$ 214.104.260**	
		ADMINISTRACION		**20%**	$ 85.641.704		$ 42.820.852	
		IMPREVISTOS		**5%**	$ 21.410.426		$ 10.705.213	
		UTILIDAD		**5%**	$ 21.410.426		$ 10.705.213	
		IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**	$ 4.067.981		$ 2.033.990	
		TOTAL			**$ 560.739.057,89**		**$ 280.369.529**	**50,0%**

LUIS ALFONSO NEGRETE RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE

EDGAR ARMANDO ANAYA ARRIETA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
INTERVENTOR