GOBERNACIÓN DE NARIÑO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (DAGRD)

FORMATO: ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

ACTA N°	**UNO (1) DEL 31 DE JULIO DEL 2023**
CONTRATO N°	**GN 2808-2023**
OBJETO	***Realizar la Consultoría para la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICOS Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA CALLE PRIMERA, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"***
IMPUTACION PRESUPUESTAL	El valor del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 299.866.196.00) incluido IVA. Estas sumas se respaldan en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP N°	FECHA	CUENTA	VALOR CDP	VALOR APROPIACIÓN
2023020351	20/02/2023	2.3.2.02.02.009-45-4503-1000-4503017-2022003520133-97990-16-1.2.2.0.00	$299,906,656.00	$299,866,196.00

REGISTRO DE COMPROMISOS

RCP No.	FECHA	CUENTA	VALOR CDP	VALOR APROPIACIÓN
2023050809	31/05/2023	2.3.2.02.02.009-45-4503-1000-4503017-2022003520133-97990-16-1.2.2.0.00	$299,906,656.00	$299,866,196.00

CONTRATISTA CONSULTOR	**DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS** **NIT** 901155561-4 **REPRESENTANTE LEGAL:** HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ C.C 1.061.714.419 Expedida en Popayán (C)
SUPERVISOR	**JADER FRANCISO GAVIRIA ARMERO** DIRECTOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO GOBERNACIÓN DE NARIÑO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de mayo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses, que será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN	27 de enero de 2024
GARANTÍAS	**DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS** **POLIZA NO**. 660-47-994000024351 **ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **FECHA DE EXPEDICIÓN**: 03/06/2023 **TOMADOR**: DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
TOMADOR- OBJETO	**DHELTA INGENIERA CIVIL SAS** El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de consultoría No. GN2808-2023; que se refiere a: Realizar la Consultoría para la "Elaboración de estudios y análisis geotécnicos y de estabilidad de taludes de la calle primera, del casco urbano del municipio de Ancuya, Departamento de Nariño"
FECHA ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS	31 de Julio del 2023

En San Juan de Pasto, a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, los señores: **JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO** Director Administrativo de Gestión del Riesgo Departamental por parte del Departamento de Nariño y **HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ** en calidad de representante legal de **DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.**, con el fin de acordar los precios de los ítems adicionales no previstos en el contrato inicial, los cuales son de importancia para la terminación de los estudios en cumplimiento al objeto contractual y obligaciones derivadas del contrato **GN 2808-2023.**

Por lo anterior y de común acuerdo entre las partes, los ítems que se van a adicionar, son los que se relacionan a continuación y se encuentran previstos en el Acta de Modificación No. 1:

CONCEPTO **2. INSUMOS BASE ESTUDIOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO**	**VALOR PARCIAL**
Exploración geofísica por medio de líneas sísmicas con separación, longitud horizontal de 50 a 100m, y longitud vertical de alcance de acuerdo a separación.	Línea sísmica	8	$2.298.000	$18.384.000
Exploración geofísica por medio de líneas o tomografías geo eléctricas con separación de electrodos máximo cada 5m, longitud horizontal de 50 a 100m, y longitud vertical de alcance de acuerdo a separación.	Línea geoeléctrica	9	$2.298.000	$20.682.000
Levantamiento topográfico de la línea de paramento de las viviendas de la Calle 1 (400 m aproximadamente) con Estación total o RTK, que incluya dirección de la residencia, asimismo, el perímetro de la vivienda (a partir de la ortofoto) y localización de la grieta principal de cada vivienda con RTK o Estación. Topografía a partir de sobrevuelo con drone de aproximadamente 30 Ha, sobre un sector del municipio	Unidad	1	$17.277.167	$17.277.167

de Ancuya, Nariño				

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Departamento de Nariño

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.
CONSULTORÍA

Proyectó Camila Obando
Camila Obando
Geóloga
Contratista DAGRD