ACTA DE RECIBO PARCIAL 1

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número:	**CONTRATO DE OBRA 002 – 2023 SPL,** derivado de la Licitación Pública 001 de 2023
Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.963.050 de Salamina, Caldas
Objeto del Contrato:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA INDIA-ARABIA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2007 DE 2021 CELEBRADO CON INVIAS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($459.654.480) INCLUIDO IVA IMPUESTOS Y AIU
Forma de Pago:	El valor del contrato será cancelado por el municipio de Filandia Quindío, en los siguientes términos: 1.- Pagos parciales hasta por el (90%) del valor total del contrato, el cual se cancelará mediante actas parciales de avance de obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción por parte del interventor. La primera acta de pago parcial no puede ser inferior al 10% de ejecución de obra. 2. Un pago final correspondiente al 10% del valor total del contrato, el cual se pagará al recibido a satisfacción de la obra por parte de la interventoría, de la entidad territorial y del INVIAS.
Fecha de iniciación:	10 de julio de 2023
Plazo de Ejecución:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses contados a partir del punto de inicio.
Plazo de Duración:	El plazo de ejecución y seis (6) meses más
Suspensión 1:	25 de agosto de 2023
Reinicio 1:	8 de septiembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación final del contrato:	24 de noviembre de 2023
Número de Garantía:	42-44-101147987 (Cumplimiento) : 42-40-101043402 (RCE)
Entidad que la expide:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Supervisión:	José Valdir Betancourt Benítez – Profesional Universitario

I. DESARROLLO ACTA

En Filandia Quindío, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2023, **JOSÉ VALDIR BETANCOURT BENÍTEZ**, profesional universitario de la secretaria de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra 002 de 2023, **ING. JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS,** director de interventoría; por medio de la presente acta de recibo PARCIAL Nro. 001 reciben a satisfacción las actividades desarrolladas por el **ING. JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ,** como Contratista.

Está presente acta se encuentra avalada por la interventoría luego de sus análisis y revisión, donde se desarrollaron las actividades motivo de la presente acta.

Por medio del presente oficio, y de acuerdo con el desarrollo de nuestras actividades en relación con la interventoría que se adelanta al proyecto de la referencia y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico y en los pliegos de condiciones del INVIAS, nos permitimos dar VISTO BUENO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PARA EL TRAMITE DE PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 01, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 8, numeral 2.

Luego de revisadas las memorias de cálculo del acta parcial No. 01, se encuentran las cantidades acordes a las mediciones de la interventoría realizadas en campo y coinciden con el registro fotográfico presentado.

Adicionalmente el contratista presentó el documento PAGA, el cual ya fue revisado y avalado por el profesional ambiental de la interventoría.

Cordialmente

JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FECO 197

Conforme a lo anterior se suscribe acta de obra #001 y se anexa:

- Factura electrónica de venta
- Acta de recibo parcial y balance presupuestal No 1, para el contrato de obra 02 de 2023.
- Memorias de cálculo
- Programación de obra
- Flujo de caja
- Copia de bitácora de obra
- Informe de actividades
- Registro fotográfico en cd
- Certificado de calidad de materiales
- Planillas de pago a seguridad social del periodo del acta

II. BIENES, OBRAS O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O EJECUTADOS

El contratista entregó a interventoría, para su respectivo análisis y revisión, informe mediante el cual las actividades ejecutadas en el proyecto, los cuales se relacionan de la siguiente manera:

Item	Descripción	Acta Corte N°01			
		Und	Vr.Unitario	Cantidad ejecutada	Valor a pagar
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 59,394.00	6.72	$ 399,128.00
610.4.2	Relleno para estructuras con material granular tipo BG 38	m3	$ 207,357.00	0.00	$ -

PART 4	Restitución con afirmado y cemento 5% del peso	m3	$ 379,255.00	0.00	$ -
630.6	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 654,274.00	0.00	$ -
630.3.1	Concreto resistencia 28MPa (C) - mezcla in situ, para vigas y zapatas	m3	$ 998,819.00	0.00	$ -
PART 5	Placa maciza para puente en concreto de 28MPa e=0.20m	m3	$ 1,427,596.00	0.00	$ -
672.3	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ml	$ 52,770.00	0.00	$ -
PART 6	Pasamanos en tuberia de HG de 2", incluye accesorios	ml	$ 298,042.00	0.00	$ -
620.1.1	Pilotes prefabricados de concreto 28 Mpa (In situ), de sección 0.40m	ml	$ 286,798.00	0.00	$ -
640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	Kg	$ 8,951.00	0.00	$ -
			Sub Total	**Sub Total**	$ 399,128.00
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO				
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	$ 35,261.00	0.00	$ -
311.1	SUB BASE Tipo invias sbg 50	m3	$ 209,512.00	0.00	$ -
630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,444.00	0.00	$ -
630.7	Concreto Ciclópeo (F) (Concreto Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	$ 551,810.00	0.00	$ -
610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación	3	$ 20,813.00	0.00	$ -
640.10	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	Kg	$ 8,951.00	0.00	$ -
466.1P	Sello para juntas	m	$ 3,670.00	0.00	$ -
			Sub Total	**Sub Total**	$ -
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
310.1	Conformación de calzada	m2	$ 944.00	0.00	$ -
311.1	SUB BASE Tipo invias sbg 50	m3	$ 209,511.00	0.00	$ -
			Sub Total	**Sub Total**	$ -
	ITEM NO PREVISTOS				
Np 1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	$ 195,473.00	249.57	$ 48,784,197.00
Np 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MANEJO DE AGUA EN COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	m3	$ 403,100.00	2.00	$ 806,200.00
Np 3	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 0,9m<D<1m CONDICIONES HUMEDAS	m3	$ 488,561.00	0.00	$ -
Np 4	EXCAVACION PARA CAISSONS EN ROCA 0,9m<D<1m CONDICIONES HUMEDAS	m3	$ 1,653,207.00	60.06	$ 99,291,612.00
Np 5	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACION CONCRETO PARA CAISSON 21Mpa	m3	$ 846,754.00	0.00	$ -

Np 6	SUMINISTRO TRASPORTE E ISTALACION CONCRETO PARA ANILLOS 21Mpa	m3	$ 767,386.00	18.33	$ 14,066,185.00
Np 7	RETIRO Y EVACUACION DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICION	m3-Km	$ 2,347.00	2,994.89	$ 7,029,007.00
				Sub Total	$ 169,977,201.00
	SUB TOTAL OBRAS:				**$ 70,376,329.00**
	ADMINISTRACIÓN:	22.00%			$ 28,832,917.22
	IMPREVISTOS:	0.00%			$ -
	UTILIDAD:	8.00%			$ 10,484,697.17
	Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20 (A)				$ -
	VALOR IVA (Consultoria, elementos de Bioseguridad) (19%) (C=A+B)				$ -
	Obras de compensación ambiental y/o complementarias del PAGA				$ -
	COSTO TOTAL:				$ 170,376,329.00

iii. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE M/CTE ($170.376.329).

NÚMERO DE ACTA	FECHA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	24/10/2023	$459.654.480	$170.376.329	$ 289,278,151.00

iv. RELACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, JOSÉ VALDIR BETANCOURT BENÍTEZ, profesional universitario de la secretaria de Planeación en calidad de supervisor dejan constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

El contratista presentó CERTIFICADO del día veintitrés (23) del mes de octubre de 2022 por el contador público Titulado **HECTOR ALONSO RUIZ CHICA** con tarjeta profesional No. 196644-T donde certifica que el ingeniero **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.963.050 de Salamina, Caldas, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicional presenta planilla de aportes a seguridad social, relacionada así:

- **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ**

MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	PARAFISCALES	TOTAL	NUMERO PLANILLA
Agosto	700.000	952.000	-	-	-	1.652.000	9455010467
septiembre	290.00	371.200	-	-	-	661.200	9456223606

PERSONAL DE OBRA

MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	PARAFISCALES	TOTAL	NUMERO PLANILLA
Agosto	223.200	892.800	388.400	223.200	-	1.727.600	9456182812
Septiembre	223.300	880.500	388.400	223.300	-	1.715.500	9457570824

v. ANEXOS O EVIDENCIAS

TIPO DOCUMENTO O EVIDENCIA	FÌSICO	DIGITAL	Nº DE FOLIOS	NA
INFORME PARCIAL	X		20	
INFORME FINAL				X
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		32	
PARAFISCALES	X		4	
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1	
REGISTRO FOTOGRAFICO		X		
BITACORA	X		11	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial 001 por quienes intervinieron en ella el día veinticuatro (24) de octubre de 2023.

ING. JOSÉ VALDIR BETANCOURT BENÍTEZ
Profesional Universitario
Secretaria de Planeación
Supervisor del contrato

Vo. Bo. ING. JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Directo de interventoría
Consorcio FECO 197

ING. JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Contratista de obra

Proyectó y elaboró:	María Fernanda Álvarez Ramirez	Contratista Planeación
Revisó	José Valdir Betancourt Benítez	Profesional universitario
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y los encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, se presenta para la correspondiente firma.		