- Cod. Regional	25
- Cod. CFP	259232
- Medio de Ingreso	FISICO
- Fecha_Hora	19/10/2023 3:47:40 p. m.
- No. Radicado Recibida	1-2023-012145
- No. Radicado Recibida Compuesto	25-1-2023-012145

Soacha, 19 de octubre de 2023

Doctor
NELSON GOMEZ BOTERO
Subdirector de Centro (E)
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial-Soacha
Soacha

Asunto: Solicitud autorización adición y prórroga del contrato de mantenimiento de cubierta No. CO1.PCCNTR.5387149

Respetado Subdirector Gómez,

Con toda atención, se hace necesario la adición del contrato en tiempo y recurso del contrato No. CO1.PCCNTR.5387149, toda vez que se requiere el mantenimiento de la cubierta ubicada en el primer piso de la sede principal del CIDE.

La necesidad surge dado que se hace necesario realizar mantenimiento de filtraciones de agua que se vienen presentado en la cubierta del primer piso y en la cubierta de los baños ubicados en el primer piso de la sede; esto con el fin de mejorar el estado de los baños del primer piso los cuales son para el uso de aprendices, instructores, funcionarios, personal administrativo y visitantes que diariamente asisten y permanecen en las instalaciones; así como evitar las filtraciones de agua que se presentan en oficinas y demás espacios que hacen parte de la infraestructura de la sede

Dado lo anterior, solicito de su autorización para para adicionar el contrato que se relaciona a continuación:

ITEM	No. CONTRATO	PLAZO ACTUAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR INICIAL	TIEMPO ADICIÓN	NUEVA FECHA FIN	VALOR ADICIÓN
1	CO1.PCCNTR.5387149	Hasta el 21 de octubre de 2023	22/09/2023	21/10/2023	$60.500.000	20 días	10/11/2023	$ 9.758.004

Adjunto cotización.

Cordialmente,

Yomaira Corzo.
Yomaira Corzo Jiménez
Supervisora Contrato

	COTIZACIÓN	©
	ELABORA : AUXILIAR DE PROYECTOS	**APRUEBA:** GERENCIA
VERSIÓN: 00	**Fecha:** FEBRERO DE 2021	**CÓDIGO:** FP-01

SEÑORES: SENA - Regional Cundinamarca	**FECHA:**	**miércoles, 18 de octubre de 2023**
DIRIGIDA A: YOMAIRA CORZO JIMENEZ	**CODIGO:**	**CO-05-21**

CONTRATO: ACEPTACIÓN DE OFERTA CO1.PCCNTR.5387149 18 de septiembre de 2023

OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO SEDE SOACHA

CIUDAD: Soacha (Cundinamarca)

		PRESUPUESTO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO DE PREDIO Y/O LOTE DE LA DIMAR - CAPITANIA DE PUERTO ARAUCA**				
1.1	Desmonte de ductos metalicos (son 2) embebidos en la cubierta - salones del primer piso - oficina de SOFIA PLUS	**Global**	**1**	$ 200.000	$ 200.000
1.2	Taponamiento de los orificios derivados del desmonte de los ductos, el taponamiento incluye el suministro de lamina galvanizada, instalacion y sellado de la misma con Bronco Elastico + Tela Poliester y sello con SIKAFLEX para evitar filraciones de agua	**Global**	**1**	$ 300.000	$ 300.000
1.3	Suministro e instalacion de teja traslucida linea Standing Seam medida 8.20 metros lineales de longitud x 0.50 cms de ancho la cual se deriva del desmonte de los ductos metalicos	**Unidad**	**1**	$ 1.500.000	$ 1.500.000
1.4	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada, desarrollo 40 cms, lo anterior debido a la identificacion de un tramo de canal en mal estado entre las edificaciones (SENA - TEATRO SUA) area de cafeteria	**ml**	**5,5**	$ 363.637	$ 2.000.004
1.5	Revision y mantenimiento de cubierta de la planta baja y parqueadero (policarbonato, teja metalica prepintada y cubierta en fibrocemento) incluye revision e identificacion de goteras y taponamientos de las mismas con producto impermeabilizante, la reparacion es parcial y puntual	**m2**	**210**	$ 20.000	$ 4.200.000
	SUBTOTAL				**$ 8.200.004**
	IVA 19%		**19%**		**$ 1.558.001**
	COSTO TOTAL SERVICIO				**$ 9.758.004**

ELABORÓ:

Jaime Aurelio Lopez Rodriguez
Representante Legal
CEL: 321 451 76 75
SERVIINSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291 - 2
e-mail. Serviinstitucionales.ing@gmil.com

RV: CRF R/CFP N? 1-2023-012145 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

Maritza Velasco Diaz <mvelascod@sena.edu.co>

Vie 20/10/2023 12:36

Para:Angie Paola Ruiz Cañon <apruizc@sena.edu.co>
CC:Carlos Andrés Naranjo Bogotá <canaranjo@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (478 KB)

C.E.(IMG) - 25-1-2023-012145-(259232)-259232-+ (E) NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTER.pdf;

Agradezco tu valioso apoyo con este proceso.

De: Maritza Velasco Diaz
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 16:41
Para: Carlos Andrés Naranjo Bogotá <canaranjo@sena.edu.co>; Yomaira Corzo Jimenez <ycorzo@sena.edu.co>
CC: Edward Fabian Medina Barajas <medinab@sena.edu.co>; Jorge Eliecer Suárez Gutiérrez <jesuarez@sena.edu.co>; Yomaira Corzo Jimenez <ycorzo@sena.edu.co>
Asunto: RV: CRF R/CFP N? 1-2023-012145 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
Importancia: Alta

Estimado Carlos, cordial saludo:

Agradecemos dar trámite a **la prórroga solicitada** mientras nos disponen los recursos para la adición. **El contrato vence 21/10/2023.**

@Yomaira Corzo Jimenez dará alcance a la solicitud el día de mañana para soportar el proceso de prórroga.

Maritza Velasco Diaz
Profesional Contratación G02
Centro Indust. y Desar. Empres. de Soacha
mvelascod@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 13 No. 10 -60, Soacha
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Nelson Gomez Botero <ngomezb@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 16:36
Para: Maritza Velasco Diaz <mvelascod@sena.edu.co>

CC: Maria Catalina Thompson Rivera <mthompson@sena.edu.co>
Asunto: Rv: CRF R/CFP N? 1-2023-012145 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
Importancia: Alta

Buenas tardes
Autorizo continuar con el trámite

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 15:59
Para: Nelson Gomez Botero <ngomezb@sena.edu.co>; Omar Wilson Carranza Ballén <owcarranza@sena.edu.co>; Maria Catalina Thompson Rivera <mthompson@sena.edu.co>
Cc: Angie Paola Ruiz Cañon <apruizc@sena.edu.co>; ATENCIONALCIUDADANOCIDE@OUTLOOK.COM <ATENCIONALCIUDADANOCIDE@OUTLOOK.COM>; Carlos Andrés Naranjo Bogotá <canaranjo@sena.edu.co>; Diana Carolina Garcia Perez <dcgarciap@sena.edu.co>; Fredy Velez Niño <fvelez@sena.edu.co>; IBELLO@SENA.EDU.CO <IBELLO@SENA.EDU.CO>; Jorge Eliecer Suárez Gutiérrez <jesuarez@sena.edu.co>; Maria Catalina Thompson Rivera <mthompson@sena.edu.co>; Maritza Velasco Diaz <mvelascod@sena.edu.co>; Nelson Gomez Botero <ngomezb@sena.edu.co>; Sandra Milena Silva Estupiñan <smsilvae@sena.edu.co>; Yomaira Corzo Jimenez <ycorzo@sena.edu.co>
Asunto: CRF R/CFP N? 1-2023-012145 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

Doctor(a) * (E) NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

Se ha recibido la siguiente comunicacion en soporte fisico:

No.Radicacion Recibida: 1-2023-012145 - NIS: 2023-01-348792 - FECHA: 19/10/2023 3:47:40 p. m.

ASUNTO: CONTRATOS
Descripcion del Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
Remitente: YOMAIRA CORZO JIMENEZ - YOMAIRA CORZO JIMENEZ

Tiempo de respuesta sugerido: dias.

NOTA: Este correo ha sido generado automaticamente, por favor no responda ni envie copia a esta misma cuenta.

Aplicativo OnBase

Nelson Gomez Botero
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Subdirector De
Centro G02
ngomezb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Kilometro 7 Vía Mosquera, Mosquera

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Maritza Velasco Diaz
Centro Industrial Y Desarrollo Empresarial De Soacha - Profesional G02
mvelascod@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 13 No. 10 -60, Soacha

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5387149 del 20/09/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por FREDY VELEZ NIÑO y SERVIINSTITUCIONALES SAS representada legalmente porJAIME AURELIO LOPEZ RODRIGUEZ, cuyo objeto es: "CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	YOMAIRA CORZO JIMENEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5387149
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA
VALOR:	$60.500.000
CONTRATISTA:	SERVIINSTITUCIONALES
NIT:	900.422.291
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede principal Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/09/2023
FECHA DE INICIO:	22/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$60.500.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$60.500.000
PRÓRROGA No x:	(No aplica)
ADICIÓN No. x:	(No aplica)
SUSPENSIÓN No. x:	(No aplica)
FORMA DE PAGO:	El SENA, cancelará al CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del objeto del contrato en

	UN SOLO PAGO, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	11-44-101208286		
CERTIFICADO	SI		
FECHA EXPEDICIÓN	19/09/2023		
FECHA APROBACIÓN	22/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/09/2023	18/04/2024	$7.898.630
Calidad del servicio	18/09/2023	18/04/2024	$7.898.630

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	11-40-101055468		
CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	19/19/2023		
FECHA APROBACIÓN	22/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	18/09/2023	21/10/2023	$232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes a un porcentaje del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que SERVIINSTITUCIONALES SAS, con Nit. 900.422.291, se encuentra al día hasta septiembre de 2023 en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yomaira Corzo Jiménez con mediante SECOP II de fecha 20/09/2023, desde el 22/09/2023 hasta el 21/10/2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$60.500.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$60.500.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$60.500.000
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$60.500.000
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	100%
Financiera	100%

III. ADICIÓN Y PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5387149 del 20/09/2023

Con toda atención, se hace necesario la adición del contrato en tiempo y recurso del contrato No. CO1.PCCNTR.5387149, toda vez que se requiere el mantenimiento de la cubierta ubicada en el primer piso de la sede principal del CIDE. La necesidad surge dado que se hace necesario realizar mantenimiento de filtraciones de agua que se vienen presentado en la cubierta del primer piso y en la cubierta de los baños ubicados en el primer piso de la sede; esto con el fin de mejorar el estado de los baños del primer piso los cuales son para el uso de aprendices, instructores, funcionarios, personal administrativo y visitantes que diariamente asisten y permanecen en las instalaciones; así como evitar las filtraciones de agua que se presentan en oficinas y demás espacios que hacen parte de la infraestructura de la sede.

Se aclara que esta necesidad es complementaria a la que originó el contrato, sin que fuese posible identificarla hasta finalizadas las acciones de mantenimiento inicialmente previstas.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 22/11/2023.
- Adicionar al valor del contrato la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($9.758.004)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 20 días de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Yomaira Corzo.

YOMAIRA CORZO JIMENEZ
Supervisora del contrato

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5387149 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVIINSTITUCIONALES SAS

CONSIDERACIONES: **1.** Que el veinte (**20**) de septiembre (**09**) de (**2023**), las partes suscribieron el contrato electrónico de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es: ("*CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA.*") **2.** Que, el plazo se pactó hasta el (**21**) de (**10**) de (**2023**), contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. **3.** Que, según lo estipulado en del contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de **SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTC/E $60.500.000**. **4.** Que YOMAIRA CORZO JIMENEZ, supervisor del contrato, mediante justificación de fecha (**19**) de (**10**) de (**2023**), solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el (**22**) de (**11**) de (**2023**), y en adicionarlo en la suma de N**UEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MTC/E $9.758.004**, indicando lo siguiente: *"Con toda atención, se hace necesario la adición del contrato en tiempo y recurso del contrato No. CO1.PCCNTR.5387149, toda vez que se requiere el mantenimiento de la cubierta ubicada en el primer piso de la sede principal del CIDE. La necesidad surge dado que se hace necesario realizar mantenimiento de filtraciones de agua que se vienen presentado en la cubierta del primer piso y en la cubierta de los baños ubicados en el primer piso de la sede; esto con el fin de mejorar el estado de los baños del primer piso los cuales son para el uso de aprendices, instructores, funcionarios, personal administrativo y visitantes que diariamente asisten y permanecen en las instalaciones; así como evitar las filtraciones de agua que se presentan en oficinas y demás espacios que hacen parte de la infraestructura de la sede Dado lo anterior, solicito de su autorización para para adicionar el contrato que se relaciona a continuación:".* **4.1** Que el ordenador del gasto verifico la pertinencia de la presente adición y prorroga evidenciando que debido a las variaciones climáticas para el municipio de Soacha y con los movimientos sísmicos presentados se hace pertinente realizar la presente adición **5.** Que, para amparar la presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10223 de 2023, expedido por **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO** DE **DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA**, cuyo objeto es atender el MANTENIMIENTO INMUEBLES MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA. **6.** Que el ordenador del gasto **NELSON GOMEZ BOTERO,** luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente adición y prórroga. **7.** Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. **8.** Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el numeral anterior. **9.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA -** Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia hasta el (**22**) de (**11**) de (**2023**), en consecuencia se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: **Plazo:** Hasta el (**22**) de (**11**) de (**2023). CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN-** Las partes convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MTC/E $9.758.004**,en consecuencia, se modificará el valor y la forma de pago la cual quedará a **Valor y Forma de Pago**: El valor total del presente contrato es máximo de **SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS $70.258.004** Esta suma será pagada por el SENA al contratista de un solo pago. **CLÁUSULA TERCERA: RECURSOS-** El valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10223 de 2023, expedido por **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO** DE **DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA**. **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN GARANTIAS:** EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado y el plazo prorrogado, la cual deberá presentar al SENA mediante le SECOP II. **CLÁUSULA QUINTA**: **SOPORTES:** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el estado de cuenta del contrato expedido por el **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO** DE **DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA**. **CLÁUSULA SEXTA: REMISIÓN:** Remítase la presente acta de adición y prórroga a la **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO** DE **DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA** para lo de su competencia. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN -** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA OCTAVA:** Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente adición y prórroga conservan plena vigencia. **CLÁUSULA NOVENA:** La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal.

Proyectó: Carlos Andrés Naranjo Bogota

Revisó Maritza Velasco Diaz

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbguzman	BEYANIRES GUZMAN ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-20-12:14 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10223	**Fecha Registro:**	2023-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-025-923210 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	60.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	10.017.289,00		**Valor Actual.:**	70.517.289,00	**Saldo x Comprometer:**	10.017.289,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10223	**Fecha Registro:**	2023-06-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
923224 C INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-10-20	60.500.000,00	10.017.289,00			
					Total:	60.500.000,00	10.017.289,00	70.517.289,00	10.017.289,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES Mantenimiento de cubiertas del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial sede principal de Soacha

Firmado digitalmente por WILSON TRIANA BOLAÑOS
Fecha: 2023.10.20 15:13:29 -05'00'

FIRMA RESPONSABLE: Wilson Triana Bolaños Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Cundinamarca

PROYECTO: Beyanires Guzmàn Arias-Presupuesto Centro Industrial y de Desarrollo Emprearial Soacha