INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5414245 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ y ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS, Compra de elementos de protección y dotación para los aprendices pertenecientes a la formación regular del Centro de Industria y Construcción del Sena Regional Tolima., me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación y adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONTRUCCION ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA PATRICIA TOBON SOSSA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No Aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5414245
TIPO DE CONTRATO:	Compra Venta
OBJETO:	Compra de elementos de protección y dotación para los aprendices pertenecientes a la formación regular del Centro de Industria y Construcción del Sena Regional Tolima.
VALOR:	$ 7.065.985
CONTRATISTA:	ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS
NIT:	900738636-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARRERA 45 SUR No. 141-05 SECTOR PICALEÑA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/09/2023
FECHA DE INICIO:	29/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 Dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.065.985

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 10.522.330
PRÓRROGA No 1:	Prorrogar el plazo de ejecución en 10 dias, con lo cual la fecha de finalización será el 24 de Octubre de 2023.
ADICIÓN No. 1:	$3.456.985
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Pago Parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.		
No. PÓLIZA	B-100041066		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28-09-2023		
FECHA APROBACIÓN	29-09-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28-09-2023	15/02/2024	706.598,5
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	28-09-2023	15/02/2024	706.598,5

2. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
No. PÓLIZA	B-100041066
CERTIFICADO	1

FECHA EXPEDICIÓN	18-10-2023		
FECHA APROBACIÓN	24-10-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28-09-2023	15/02/2024	1.052.233,00
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	28-09-2023	15/02/2024	1.052.233,00

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS, con Nit. 900738636-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Diana Patricia Tobon Sossa con comunicación mediante SECOP II de fecha 27 de Septiembre de 2023, desde el 29-09-2023 hasta el 14-09-2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	7.065.985
Vr. Adiciones (2)	3.456.345
Valor Total (1) + (2)	10.522.330
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	10.522.330

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
No aplica			
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN DE PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5414245 DE 2023

El presente informe es para solicitar prorrogar el plazo de ejecución de nueve (9) días calendario, según solicitud realizada por el contratista ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS mediante correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2023 donde exp*one:*

1. Debido a los tiempos de entrega de la fábrica de botas de material, actualmente está requiriendo 25 días para entrega a partir de la fecha de requerimiento por temporada.

2. Por ser una cantidad pequeña la fabrica no adelanta el pedido, pero lo despacharían hasta el fin de semana.

Por lo anterior, de manera respetuosa requerimos un adicional en tiempo de ocho (9) días, periodo en el cual podremos completar el requerimiento, del adicional del contrato que es lo que tenemos pendiente y dar cabal cumplimiento del alcance contractual. Es importante dejar claro que dicha prórroga no genera ningún tipo de valor adicional.

El presente contrato de mínima cuantía está orientado a la adquisición de elementos de protección y dotación para los aprendices que se encuentran en formación Regular y beneficiarios del apoyo de sostenimiento regular, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 789 de 2002, contrato por un valor inicial de Siete Millones Sesenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos M/CTE ($7.065.985) y una primera adición por valor de Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos M/CTE ($3.456.345), para un total de contrato de Diez Millones Quinientos Veinti Dos Mil Trescientos Treinta Pesos Mcte ($10.522.330). , el cual se respalda con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 10923, cuyo objeto es “COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FORMACIÓN REGULAR DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL TOLIMA.”

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el plazo de ejecución en nueve (9) dias, con lo cual la fecha de finalización será el 2 de Noviembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 24 dias de Octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Diana Patricia Tobón Sossa
Supervisor

Proyectó: Luz Erika Ramirez – Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz

Proyectó: Marcel Yohanny Guarnizo – Gestor Apoyos de Sostenimiento

Revisó: Viviana Andrea Cardenas Cardozo