DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA JURIDICA
ACTA DE REINICIO
PERSONA JURÍDICA

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA JURIDICA

OFICINA ASESORA JURIDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 24 OCT 2023
HORA: 5:23 pm
RECIBI: Puerto
FOLIOS:

CONTRATO	No. 705 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022
NIT	901.637.026-4
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES
CEDULA DE CIUDADANÍA	6.772.757 de Tunja
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR "EL ZIPA" GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO No. 2210732 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO, EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 24.122.315.188,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
MODIFICATORIO No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2022
MODIFICATORIO No. 2	25 DE ABRIL DE 2023
MODIFICATORIO No. 3	4 DE JULIO DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	22 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1	DOS (02) MESES
FECHA REINICIO	21 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES Secretario de Obras Públicas
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Zipaquirá a los veinte (20) días del mes de del año 2023, se reunieron se reunieron el Secretario de Obras Públicas, el ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES como supervisor, ING MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES, en calidad de representante legal de CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022 en su calidad de CONTRATISTA, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 705 de 2022 suscrito el veinticinco (25) de noviembre de 2022, y FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO, en calidad de representante legal de CONSORCIO INTER GONZALEZ, en su calidad de INTERVENTORIA bajo el Contrato No. 731 de 2022 con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del mismo, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión, aclarando que dentro del tiempo de la suspensión se solucionó gran parte de las inquietudes generadas especialmente en cuanto al tema de cerramiento, espacio público, y acabados arquitecticos, quedando pendiente solucionar observaciones por parte de la consultoría como acabados finales edificio principal y museo, urbanismo interno,

aprobación serie 3 por parte del operador de energía, redes internas eléctricas, la cercha del eje 1, pista de atletismo, taludes de paisajismo en cancha múltiple y frontón, entre otras, pero con las observaciones atendidas se puede seguir avanzando en la ejecución de la obra.

EL contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los 5 días calendario siguientes a la firma de este documento a la Secretaria Jurídica.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES
R.L/ CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022
CONTRATISTA

FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO
R.L/ CONSORCIO INTER GONZALEZ
INTERVENTORIA